

基隆市港道路交通安全聯席會報 111 年第 9 次會議紀錄

壹、時間：111 年 9 月 26 日（星期五）13 時 00 分

貳、地點：基隆市政府四樓簡報室

參、主席：林市長右昌（黃秘書長駿逸代）

肆、出（列）席單位及人員：（如附表）紀錄：李佳雯

伍、主席致詞：略。

陸、提案討論：

「基隆市汙水下水道系統第三期實施計畫北港系統管線新建工程—管線工程第九標」交通維持計畫案（基隆市政府工務處）

一、周顧問家慶：

本案工程位於基隆市交通核心重點地區，因施工占用道路，致車道縮減，恐有車流回堵疑慮，如忠一路車流量大，沿線幹管施工將占用 1.5 個車道，建議義交協助導引車輛時，應加強橫向聯繫（如透過無線電等），掌握並注意施工點位上下游交通狀況。

二、基隆市警察局：

忠一路沿線幹管施工位置，因施工致車道縮減，恐有車流回堵情形，本局將善用科技執法設備，於後端即時監控施工路段路口監視器影像，並適時派遣警力協助。

三、基隆市仁愛區公所：

（一）本案工程周邊陸續將有其他工程施作，請工程主辦單位提前並加強與周邊鄰里長之宣導與溝通。

（二）本案工程假日施工時間為 9 時至 21 時，因仁愛區假日觀光客較多，除派遣義交協助導引外，相關改道告示牌面，建議應設置於能見度較高之位置。

四、蘇處長先知：

- (一) 本案工程施工天數達 1060 天，如何清楚簡要地告知用路人施工資訊，請工程主辦單位納入研議；另本案有無將轉運站啟用後車流變化納入考量？且應持續注意忠一路沿線幹管施工周邊交通狀況，並適時檢討及調整相關交通維持措施。
- (二) 本案工程部分施工路段需臨時性標線調整，因工作井較多，臨時性標線調整較為密集，故建議加強工區前後相關告示及導引措施。

#### 五、主席裁示：

- (一) 本案工程施作範圍位於市中心主要幹道，現有忠三橋改建工程尚未完工，明年度亦有仁愛橋及自來水成功一路汰管工程施工，將對周邊交通產生重大影響，請工務處統整周邊相關工程施工期程規劃，擇期邀集警察局及交通處等相關單位向市長簡報說明。
- (二) 請工程主辦單位調整施工期程規劃，避免於選舉期間施工。
- (三) 開工前請工程主辦單位及施工廠商與地方里長、鄰長、漁市場及民意代表等建立 Line 群組，以利即時提供相關施工資訊。
- (四) 請工程主辦單位確實派請義交協助導引車流及行人通行，並要求施工廠商依規佈設相關交通維持設施。
- (五) 本案交通維持計畫照案通過，請依顧問及與會代表意見確實修正交通維持計畫書，並送業務單位辦理後續審查作業。

#### 柒、交通執法專案報告

##### 主席裁示：

- 一、交通事故死亡個案分析請警察局依蕭顧問再安建議，將主要及次要肇因分析敘明，俾完整呈現肇因分析與檢討策進之關聯。
- 二、有關 111 年第 7 次道安會議上級指導事項，請交通處及相關單

位依周顧問家慶建議，提前預擬相關事故防制及改善作為，並持續檢討交通事故防制作為。

三、報告資料准予備查。

捌、報告事項：

一、歷上次會議提案辦理情形

編號 111-11 「2022 壬寅年雞籠中元祭活動」交通維持計畫案檢討說明：

(一) 蕭顧問再安：

肯定針對常態性活動交通維持計畫進行檢討並持續策進之制度，此制度可用於持續性專案之追蹤，有利於找出積極作為之下，仍需檢討改進事項；另建議於道安考評中重點呈現此制度，可作為本市道安考評特點之一。

(二) 蘇處長先知：

1. 檢討說明建議將本案交通維持計畫執行成效及今年度活動之特殊性納入，如今年度本市忠二及忠三橋改建工程施工中，以利活動相關資訊蒐集。
2. 另建議將執行檢討彙整納入於本案交通維持計畫書中，以呈現包含執行檢討之完整交通維持計畫，並請提供予交通處作為爾後審查之參考。

(三) 主席裁示：

1. 編號 111-11 中元祭為本市歷年重要活動，也是重要的無形文化資產，請主辦單位依蘇處長先知建議，將執行檢討納入交通維持計畫書中，爾後年度中元祭活動亦請比照本案辦理，並加強注意落實執行相關交通維持措施。
2. 編號 111-11 同意解除列管，餘准予備查，繼續列管。

二、 主席指示事項管制表

主席裁示：准予備查，繼續列管。

三、 各小組計畫執行情形

主席裁示：各組報告資料准予備查。

玖、 臨時動議：無。

壹拾、 顧問指導：無。

壹拾壹、 主席結論：無。

壹拾貳、 散會。