

KEELUNG CITY
GOVERNMENT

基隆市議會 第19屆第6次定期會

市長施政總報告



基隆市政府 編印

中華民國110年10月27日

基隆市議會第 19 屆第 6 次定期會施政總報告

目錄

壹、務實細膩做好防疫工作	1
一、各項防疫措施	4
(一)提升本市醫療量能	4
1.提升篩檢量能	4
2.本市疫苗覆蓋率及施打情形	5
(二)公共衛生防疫措施	7
1.撥發防疫物資	7
2.居家檢疫/隔離者關懷服務	8
3.防疫旅館	9
(三)市場防疫措施	9
(四)托嬰中心防疫措施	10
(五)校園防疫措施	11
(六)防治裁罰情形	13
二、防疫紓困及補助措施	14
(一)社會福利防疫紓困及補助	14
(二)稅務協助減輕負擔	16
1.受疫情影響之查定課徵娛樂業者，主動減免娛樂稅	16
2.主動輔導調降屋主房屋稅稅率，稅率由 3% 降至 2%	17
3.車輛申請停駛，停止課徵使用牌照稅	17
4.繳稅困難者，輔導申請地方稅延分期	18
(三)青年創業、融資及利息補貼	19
1.提供 100 萬青創融資及 5 年利息補貼	19
2.青創貸款利息補貼延長 12 個月	19
(四)1 億元中小企業防疫喘息貸款	20
(五)市有出租房地及促參場館紓困及補助措施	21
(六)私立幼兒園紓困補助金額已全數入帳	22
(七)文化部藝文紓困 4.0	23
三、配合行政院五倍券推出 7 大加碼方案	23
貳、全力衝刺「市港再生標竿計畫」	25
一、希望之丘山城社區通廊系統建構計畫預計今年 10 月底完工	26
二、山海城串聯再造工程工進已達 83%	26
三、東 3、東 4 碼頭旅運設施已全部完工	28
四、東岸郵輪廣場工程工進達五成，預計 111 年 2 月完工	28

五、東岸轉角廣場預計今年 12 月完工.....	29
六、國門廣場第一階段工程預計今年 11 月底完工.....	29
七、西 2、西 3 倉庫旅客中心預計 111 年 2 月全數完工.....	30
八、基隆城際轉運站暨周邊環境改善工程預計 110 年底完工.....	30
九、軍港遷移整體工程預計 111 年第 3 季完工.....	31
十、基隆港東櫃西遷工程持續進行中.....	33
參、均衡發展本市軟硬體建設	34
一、挹注資源，強化教育能量	36
(一) 臺灣燈塔教育節-素養導向教育博覽會.....	37
(二) 雙語國小、雙語國中及高中雙語實驗班全面上路，達成雙語教育一條龍政策.....	38
(三) 推動優質體育教育	40
(四) 0 至未滿 5 歲育兒津貼，核發金額超過 6.1 億元.....	42
(五) 「一區一所非營利幼兒園」今年全數達標.....	43
(六) 公幼、準公幼及非營利幼兒園占比已達 76.5%.....	44
(七) 信義區親子館預計 111 年 3 月完工	46
(八) 美力校園運動計畫三部曲，投入近 26 億元改善 16 所校園.....	48
(九) 投入 1,980 萬元，打造電影院等級的學校視聽教室	51
(十) 打造本市小學兒童特色遊戲場.....	52
(十一) 本市 8 校興建半戶外球場，已於 110 年 10 月前全數完工.....	56
(十二) 打造冷氣節能校園.....	59
(十三) 全市國中小校舍屋頂裝設太陽能光電板.....	60
二、打造溫暖有愛城市	61
(一) 本市長期照顧計畫實施情形.....	61
(二) 長照服務據點漸次增加，服務能量持續提升.....	62
(三) 長照福利服務園區促參案.....	64
(四) 老人假牙補助約 2.7 億元，造福 9,306 位長者，裝置後 3 個月滿意度達 9 成以上.....	65
(五) 敬老卡福利 6 年投入 3.5 億元，使用近 4,264 萬人次.....	66
(六) 輔具資源中心多元服務，提供使用者鄰近便利服務.....	67
(七) 積極爭取整合住宅補貼資源實施方案，110 年補貼名額為 103 年的 3.5 倍.....	68
(八) 婦女生育獎勵金六年多來補助超過 2.9 億元.....	69
(九) 社會住宅包租代管執行 1 年媒合超過 600 組，為縣市第 1 名.....	70
(十) 辦理各項福利措施，照顧本市原住民朋友.....	71
(十一) 文化健康站持續提供原住民長者健康照顧服務.....	71
(十二) 中低收入戶微型保險涵蓋率達九成五，110 年加碼辦理經濟弱勢身心障礙者微型保險.....	72

(十三) 本市動物收容所(寵物銀行)整建工程	73
三、 展現人文歷史風貌	74
(一) 打造書香社會	74
1. 推出「防疫有書香」服務，讓市民在家安心閱讀.....	74
2. 市圖書館改建投入經費 8,500 萬元，刻正規劃設計中.....	75
3. 區圖改隸文化局，建立總分館體制.....	76
(二) 文化中心美術館展場提升及場館升級整建.....	76
(三) 鷄籠中元祭在防疫措施中完成百年祭典傳承.....	78
(四) 持續推動台灣史上最大規模文化保存計畫—「大基隆歷史場景再現整合計畫」	78
(五) 市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程已於 7 月 24 日開放啟用 ...	83
(六) 沙灣地區歷史環境願景再生暨城市景觀再造工程於今年 10 月 9 日舉辦啟用儀式.....	85
(七) 正濱漁港周邊環境改造計畫	86
(八) 基隆要塞司令部修復再利用工程.....	89
(九) 市定古蹟劉銘傳隧道修復工程預計 110 年 12 月底完工	90
(十) 「港務局長官舍」日式建築群修復工程已於 5 月 5 日開工.....	91
(十一) 「太平青鳥」書店 10 月 23 日開幕為太平山城地方創生注入活力.....	92
(十二) 原住民族語傳承及文化保存推廣	94
四、 深耕本市觀光品牌	95
(一) 首度發行「晒基隆」專刊，帶領民眾深度遊基隆.....	95
(二) 振興本市疫後觀光，推出「海派浪漫—商品抵用券」QR Code..	97
(三) 基隆嶼碼頭候船亭周邊設置行動式旅客服務站，110 年 9 月 8 日開始試營運.....	98
(四) 正濱派出所活化再利用暨周邊環境改善工程，預計 110 年 11 月竣工.....	99
(五) 全市觀光據點導覽指示系統改善工程，預計 110 年 12 月前完工	100
(六) 「基隆濱海風景特定區」經營管理範圍於 110 年 5 月 18 日公告調整.....	101
(七) 望海巷海灣串聯計畫第二階段工程細部設計完成.....	102
(八) 北觀處於本市轄管景點重點建設.....	105
1. 情人湖公園既有設施修繕工程.....	105
2. 基隆湖海路周邊景觀改善第二期工程.....	106
3. 和平營區二圍牆退縮及人行道廣場新建工程.....	106
五、 提升交通運輸品質	107

(一) 三條基北快捷公車去年達 371 萬人次搭乘，第四條快捷公車待國 光客運籌備完成後投入營運.....	107
(二) 六年增加 54 處停車場、8,192 個汽機車停車格位.....	110
(三) 調和街轉運站二期工程已於今年 2 月開工，預計 111 年 3 月完工	111
(四) 智慧公車聯網建置.....	112
(五) 陸續建置智慧型站牌與新式候車亭.....	113
1. 智慧型站牌.....	113
2. 新式候車亭.....	113
(六) 西岸山城纜車可行性評估預計今年 12 月完成.....	115
六、 優化城市基礎建設	116
(一) 持續精進道路品質.....	116
1. 忠一路人行路廊改善工程.....	116
2. 源遠路.....	117
3. 過港路.....	117
4. 東勢街路廊改善工程.....	118
5. 八堵路至光明路綠色生活路網建置.....	118
(二) 中山一、二路已全面完成電桿下地.....	118
(三) 加強本市老舊橋梁修改建及檢測.....	119
1. 中正高架橋護欄及隔音牆改善.....	119
2. 忠二橋及忠三橋.....	120
3. 110 年度橋梁檢測、維修工程.....	120
4. 實踐橋等六座鋼纜索特殊橋梁檢測.....	121
(四) 本市污水下水道接管率全國第 5.....	121
(五) 基隆河岸自行車道預計 111 年底完工.....	123
(六) 高地舊社區改善用水，今年行政院再核定本市民生社區、綠葉山 莊及富都新城等 3 社區.....	125
(七) 台水公司規劃 3 年 8 億汰換基隆舊漏水管.....	126
七、 營造本市優質環境	128
(一) 守護海洋資源，發展永續海洋.....	128
(二) 培訓熱心山友守護基隆山林.....	130
(三) 六年多來投入 8.1 億元進行全市公園綠地改造.....	130
(四) 景觀綠美化植栽修剪工作坊將邀請業界專家指導授課.....	134
(五) 基隆港市水環境改善計畫.....	135
(六) 86 設計公寓於今年辦理設計人才媒合實驗計畫，打造基隆第一個 設計創生聚落.....	142
(七) 持續推動基隆市生命典藏館新建工程.....	143
(八) 市政大樓興建工程案.....	144

八、 打造安心居住城市	145
(一) 科技執法有效遏止大型車輛違規行駛及維護居家安寧.....	145
(二) 監視系統逐步數位化、妥善率維持 9 成以上.....	147
(三) 積極查緝毒品犯罪，少年涉毒案件呈下降趨勢.....	148
(四) 建置「救災公共雲」雲端資料庫，即時掌握救災資訊.....	149
(五) 針對身心障礙者家庭普及安裝住警器，強化弱勢家庭防火安全	149
(六) 充實救災車輛、裝備及人力	151
九、 建構友善創業投資環境	152
(一) 本市工商發展穩定成長.....	152
(二) 北五堵國際研發新鎮規劃案.....	155
(三) 「青年創業孵育計畫」鼓勵青年發展基隆特色產業.....	156
(四) 地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）6 年來執行效益預計 可達 1.503 億元.....	157
(五) 中小企業圓夢貸款核貸金額累計達 3,910 萬元.....	159
(六) 積極推廣本市農漁產品.....	159
(七) 地方創生基地孝三路商圈.....	160
結語：破繭而出，見證翻天覆地改變的新基隆	161

圖表目錄

圖 1：基隆防疫連續 65 天持續+0	3
圖 2：校園五重防護，守護基隆學子.....	13
圖 3：91 年至 110 年基隆市債務餘額及負債比率.....	35
圖 4：104-111 年度預算（不含追加減預算）趨勢圖(單位：億元).....	35
圖 5：104-110 年度本市教育經費預算數趨勢圖	36
圖 6：本市 0 至未滿 5 歲育兒津貼發放情形.....	43
圖 7：本市公立及非營利幼兒園收托名額成長圖.....	46
圖 8：本市 2 歲幼兒入園比例成長圖.....	46
圖 9：明德國中 8 台工業級窄邊液晶螢幕拼接成大型「電視牆」.....	52
圖 10：武崙國小以 LED 嵌燈打造宛如劇院空間的視覺效果.....	52
圖 11：暖西國小軟絲公園 109 年 12 月底完工.....	54
圖 12：堵南國小大船入港兒童遊戲場 110 年 2 月底完工.....	55
圖 13：仙洞國小城堡貨櫃屋於 110 年 6 月完工.....	55
圖 14：仙洞國小城堡貨櫃屋於 110 年 6 月完工.....	56
圖 15：深美國小半戶外球場.....	57
圖 16：深澳國小半戶外球場.....	58
圖 17：暖西國小半戶外球場.....	58
圖 18：基隆市長照資源現況布建地圖.....	63
圖 19：104 年至 110 年 9 月 30 日老人申請假牙補助情形.....	65
圖 20：假牙裝置完成後 3 個月滿意度分析.....	66
圖 21：本市租金補貼名額成長圖.....	69
圖 22：寵物銀行整建工程.....	73
圖 23：白米甕砲台鐵堡觀測所修復.....	83
圖 24：白米甕砲台服務中心修復.....	84
圖 25：白米甕砲台服務中心內部.....	84
圖 26：沙灣歷史文化園區落成啟用.....	86
圖 27：基隆要塞司令部修復再利用工程.....	90
圖 28：太平國小校舍空間環境暨周邊環境改善工程.....	93
圖 29：太平國小校舍空間環境暨周邊環境改善工程.....	93
圖 30：「晒基隆」創刊號—春天的山.....	96
圖 31：「晒基隆」第二期-夏天的海.....	96
圖 32：基隆嶼碼頭候船亭周邊行動式旅客服務站.....	99
圖 33：「基隆濱海風景特定區」經營管理範圍公告調整.....	102
圖 34：望海巷漁港友善人行暨景觀工程榮獲 2021 國家卓越建設獎	104
圖 35：望海巷漁港友善人行暨景觀工程榮獲 2021 國家卓越建設獎	104

圖 36：2088 路線 105 年至 110 年 9 月份年運量一覽表.....	107
圖 37：1088 路線 105 年至 110 年 9 月份運量一覽表.....	108
圖 38：1579 路線 108 年至 110 年 9 月份運量一覽表.....	109
圖 39：橋郡社區新式候車亭.....	114
圖 40：橋郡社區新式候車亭.....	115
圖 41：基隆地區漏水率下降趨勢圖.....	127
圖 42：基隆市大武崙森林運動公園第一期工程完工啟用.....	132
圖 43：暖東苗圃生態池及園區景觀改善工程.....	133
圖 44：希望之丘兒童遊戲場設計構想圖.....	133
圖 45：田寮河水環境改善工程計畫第一期施工情形.....	136
圖 46：田寮河水環境改善工程計畫第一期施工情形.....	136
圖 47：旭川河水質改善現地處理工程第一期.....	138
圖 48：旭川河沉砂池二期水環境改善工程.....	138
圖 49：南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程施工情形..	140
圖 50：西定河水環境營造工程細部設計圖.....	141
圖 51：西定河水環境營造工程細部設計圖.....	141
圖 52：86 設計公寓戶外廣場舉辦講座活動.....	143
圖 53：本市東岸高架橋科技執法取締件數.....	146
圖 54：本市民眾檢舉噪音車輛件數.....	147
圖 55：本市 104 年至 110 年 9 月止商業登記家數成長圖.....	152
圖 56：城市博覽會光影藝術作品配置圖.....	167
圖 57：城際轉運站大頂棚外公共藝術作品「山海鳴光」.....	167
圖 58：城際轉運站大頂棚外公共藝術作品「山海鳴光」.....	168

表 1：本市 110 年 COVID-19 本土確診案例分析.....	2
表 2：110 年本市每月篩檢總量.....	4
表 3：本市各年齡層疫苗施打情形.....	6
表 4：嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例裁罰案件收繳..	14
表 5：本市各項社會福利防疫紓困及補助情形.....	14
表 6：地方稅減稅或延分期紓困措施統計(截至 110 年 10 月止).....	18
表 7：100 萬青創融資及 5 年利息補貼本市補助情形.....	19
表 8：104-111 年度本市歲出預、決算數一覽表(單位：億元).....	35
表 9：本市 0 至未滿 5 歲育兒津貼發放情形.....	43
表 10：本市非營利幼兒園核定招生情形.....	44
表 11：各親子館 110 年度活動辦理場次及參與人次一覽表.....	47
表 12：美力校園運動計畫各校整建情形.....	49
表 13：本市七區小學兒童特色遊戲場辦理情形.....	53
表 14：國民中小學設置半戶外球場.....	57
表 15：本市長照各項服務歷年使用情形.....	61
表 16：104 年至 110 年 9 月敬老卡乘車補助情形.....	67
表 17：104 年至 110 年 9 月 30 日止婦女生育獎勵金發放情形.....	69
表 18：大基隆歷史場景再現整合計畫各子計畫辦理情形.....	79
表 19：大基隆歷史場景再現整合計畫 2.0 辦理情形.....	82
表 20：103 年至 110 年 9 月全市停車位數量統計表.....	111
表 21：基隆河岸自行車道中央跨域合作 1.8 億元串連項目.....	124
表 22：優先執行社區市府編列經費(單位：元).....	126
表 23：104 年-111 年本市各區公園改造計畫一覽表.....	131
表 24：104 年至 110 年 9 月份監視器妥善率統計.....	148
表 25：本市住宅用火災警報器安裝數量統計表.....	150
表 26：本市二大工業區近年投資金額與投資家數.....	154

基隆市議會第 19 屆第 6 次定期會 施政總報告

蔡議長、林副議長、各位議員先進，各位媒體記者先生、女士，以及各位市民朋友，大家好！

今天是貴會第 19 屆第 6 次定期大會開議的日子，^{右昌}應邀率領市府團隊前來進行施政報告。首先，我要感謝各位議員先進一直以來對本府的支持和指教，讓各項市政工作能夠順利推動，致上最高的敬意與謝意。

壹、務實細膩做好防疫工作

今年 5 月中旬國內新冠肺炎(COVID-19)疫情升溫，依中央流行疫情指揮中心公告，全國自 5 月 19 日起列為疫情三級警戒區，7 月 13 日起適度鬆綁部分措施，7 月 26 日起調降疫情警戒至二級強化警戒。8 月 25 日因本市連續 14 天零確診、全國首度本土零確診，市府宣布自 8 月 26、27 日起再鬆綁多項措施，9 月份疫情已漸趨穩定，市府再次宣布於 10

月 1 日起鬆綁 14 項防疫措施，在防疫前提下帶領市民逐步回歸正常生活。

截至 10 月 15 日止，本市 110 年 COVID-19 確診人數共計 326 人(境外移入 11 人、本土 315 人)。目前已痊癒出院 297 人，亡故 29 人。另，本市有居家隔離者 0 人、居家檢疫者 75 人。本市本土確診者 315 人，分析如下：

表 1：本市 110 年 COVID-19 本土確診案例分析

類別	人數	比率
台北萬華群聚相關	15	4.76%(15/315)
小吃店群聚	23	7.30%(23/315)
市場群聚	32	10.16%(32/315)
機構群聚	58	18.41%(58/315)
家庭群聚	147	46.67%(147/315)
海大學生相關	3	0.95%(3/315)
台北確診接觸者案例	16	5.08%(16/315)
新北確診接觸者案例	9	2.86%(9/315)
桃園確診接觸者案例	1	0.32%(1/315)
感染源不明	11	3.49%(11/315)

本市於 6 月 27 日首度零確診，自 8 月 12 日起連續加零，至 10 月 15 日止，已經連續加零 65 天。

基隆防疫 連續65天持續+0

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
6/27 +0	6/28 +1	6/29 +1	6/30 +0	7/1 +0	7/2 +3	7/3 +0
7/4 +0	7/5 +1	7/6 +0	7/7 +0	7/8 +0	7/9 +0	7/10 +1
7/11 +0	7/12 +1	7/13 +0	7/14 +0	7/15 +0	7/16 +0	7/17 +0
7/18 +0	7/19 +0	7/20 +3	7/21 +0	7/22 +0	7/23 +0	7/24 +1
7/25 +0	7/26 +0	7/27 +0	7/28 +0	7/29 +0	7/30 +0	7/31 +0
8/1 +0	8/2 +1	8/3 +0	8/4 +0	8/5 +0	8/6 +0	8/7 +0
8/8 +0	8/9 +0	8/10 +0	8/11 +2	8/12 +0	8/13 +0	8/14 +0
8/15 +0	8/16 +0	8/17 +0	8/18 +0	8/19 +0	8/20 +0	8/21 +0
8/22 +0	8/23 +0	8/24 +0	8/25 +0	8/26 +0	8/27 +0	8/28 +0
8/29 +0	8/30 +0	8/31 +0	9/1 +0	9/2 +0	9/3 +0	9/4 +0
9/5 +0	9/6 +0	9/7 +0	9/8 +0	9/9 +0	9/10 +0	9/11 +0
9/12 +0	9/13 +0	9/14 +0	9/15 +0	9/16 +0	9/17 +0	9/18 +0
9/19 +0	9/20 +0	9/21 +0	9/22 +0	9/23 +0	9/24 +0	9/25 +0
9/26 +0	9/27 +0	9/28 +0	9/29 +0	9/30 +0	10/01 +0	10/02 +0
10/03 +0	10/04 +0	10/05 +0	10/06 +0	10/07 +0	10/08 +0	10/09 +0
10/10 +0	10/11 +0	10/12 +0	10/13 +0	10/14 +0	10/15 +0	10/16

圖 1：基隆防疫連續 65 天持續+0

一、各項防疫措施

(一)提升本市醫療量能

1.提升篩檢量能

本市有 6 處篩檢站，包括基隆長庚醫院、部立基隆醫院、基隆三總、礦工醫院、市立醫院及中正篩檢站。

截至 110 年 10 月 10 日止，快篩站抗原快篩 24,969 人、PCR 核酸檢測 50,697 人。

表 2：110 年本市每月篩檢總量

篩檢日期	110 年基隆市每月篩檢總量					
	抗原快篩			PCR 核酸檢測		
	快篩	陽性	陽性率	PCR	陽性確診	陽性率
5 月 24 日~ 5 月 31 日	988	10	1.01%	10	9	90.00%
6 月 1 日~ 6 月 30 日	8,381	52	0.62%	16,613	356	2.14%
7 月 1 日~ 7 月 31 日	5,634	19	0.33%	14,082	167	1.18%
8 月 1 日~ 8 月 31 日	4,195	13	0.3%	8,609	42	0.49%
9 月 1 日~ 10 月 10 日	5,771	17	0.29%	11,383	13	0.11%
合計	24,969	111	0.44%	50,697	587	1.16%

2.本市疫苗覆蓋率及施打情形

本市 COVID-19 疫苗自 110 年 3 月 22 日開打，截至 10 月 13 日止，以戶籍地統計，已接種第一劑 AZ 疫苗計 118,403 人、莫德納疫苗計 73,799 人、BNT 25,139 人、高端疫苗計 8,113 人，共計 225,454 人，第一劑疫苗接種覆蓋率達 61.6%；已接種第二劑 AZ 疫苗計 42,150 人、莫德納疫苗計 33,855 人、BNT 3 人、高端疫苗計 6,640 人，共計 82,648 人，第二劑疫苗接種覆蓋率達 22.6%。

除離島縣市外，本市 COVID-19 疫苗接種第一劑覆蓋率 61.6%，全國排名第一；第二劑覆蓋率 22.6%，全國排名第二。其中，75 歲以上第一劑覆蓋率為 76.5%，全國排名第 3、第二劑疫苗覆蓋率 66.1%，全國排名第 3；65 歲至 74 歲第一劑覆蓋率 86.3%，全國排名第 1、第二劑疫苗覆蓋率 52.9%，全國排名第 3。本市各年齡層 COVID-19 疫苗施打，將持續依照中央疫苗配發進度執行。

表 3：本市各年齡層疫苗施打情形

	第一劑施打率	全國排名	第二劑施打率	全國排名
75 歲以上	76.5%	3	66.1%	3
65 歲~74 歲	86.3%	1	52.9%	3
50 歲~64 歲	65.4%	5	24.5%	9
30 歲~49 歲	59.6%	4	13.9%	7
18 歲~29 歲	63.4%	3	12.0%	12
12 歲~17 歲	66.7%	18	0%	-

本市疫苗施打專案部分說明如下：

1. 本市保姆：110 年 7 月 31 日為本市 169 名保姆施打第一劑 COVID-19 疫苗，共計接種 165 人，覆蓋率達 97.63%。預計於 110 年 10 月 16 日接種第二劑疫苗。
2. 本市教師：110 年 7 月 19 日至 7 月 30 日陸續為本市 3,750 位教師施打第一劑 COVID-19 疫苗，共計接種 3,671 人，覆蓋率達 97.89%。安排於 110 年 10 月 2 日至 10 月 23 日分批接種第二劑疫苗，截至 110 年 10 月 10 日止，第二劑疫苗計已完成 1,637 人，覆蓋率 43.65%。
3. 本市補教業者：110 年 7 月 26 日至 7 月 30 日為本市補教業者施打第一劑 COVID-19 疫苗，共計接種 1,191

人，覆蓋率達 99.25%。已安排於 110 年 10 月 21 日接種第二劑疫苗。

4. 本市市場攤販：110 年 7 月 1 日至 7 月 31 日陸續為傳統市場、廟口、夜市及崁仔頂攤商施打第一劑 COVID-19 疫苗，共計接種 2,852 人，覆蓋率達 80.45%。安排於 110 年 10 月 18 日至 10 月 30 日配合中央疫苗配發進度陸續安排第二劑接種。

市府特別針對高齡長輩疫苗接種安排服務場次，從 6 月 15 日起到 10 月 8 日止，共計安排 11 場次。為方便長輩前往施打站，期間另提供防疫計程車、施打疫苗專屬公車及復康巴士等，供長者選擇，截至 10 月 8 日止，共計服務約 36,092 位長者。

(二)公共衛生防疫措施

1.撥發防疫物資

每日透過防疫物資管理資訊系統確認本市防疫物資儲備量，維持 30 日安全存量。自 109 年 2 月 5 日起發放第一線防疫人員無償防疫口罩，至 110 年 10 月 10 日止，

累計發放口罩 768 萬 2,570 片、N95 口罩 19 萬 8,319 個、隔離衣 8 萬 5,245 件。

另外，本府自 109 年 2 月 5 日起撥發公費口罩予醫療院所及機構、中西牙醫診所工作人員、地方政府相關防疫人員、獨居、身障、洗腎、住院陪病、化療等人員，至 110 年 10 月 10 日止，累計已發放口罩 542 萬 9,454 片、N95 口罩 6 萬 4,942 個、隔離衣 13 萬 6,719 件。

2.居家檢疫/隔離者關懷服務

自 109 年 2 月 5 日至 110 年 9 月 30 日止，由本市各區里幹事提供自國外入境民眾之每日居家檢疫服務關懷計 7,393 人；本市各區防疫人員提供接觸者居家隔離民眾之每日居家隔離服務關懷計 3,481 人；提供身體不適症狀之居家檢疫及居家隔離民眾轉介就醫服務計 793 人。

本府自 109 年 3 月 1 日開始發送關懷包，截至 110 年 6 月 3 日止總計發放 5,951 份。另自 110 年 6 月 4 日起改採發放強化版關懷箱，截至 10 月 12 日止，共計發放 724 箱。

3.防疫旅館

本市防疫旅館共計 6 家、房間數 200 間，截至 110 年 10 月 13 日止，居家檢疫及居家隔離之入住人數達 1,654 人；目前入住 77 間，剩餘房間 123 間，入住率 38.5%。

自 110 年 5 月 22 日起，本市針對市民入住防疫旅館每人每晚補助 500 元(最多入住 14 天，7000 元)，截至 10 月 13 日止，符合申請人數共計 550 人，已受理 430 件申請案，本府持續主動聯繫市民協助完成補助申請。

(三)市場防疫措施

自疫情嚴峻以來，市府為積極防堵疫情擴散，嚴格執行人流管控、攤商雙單一套等防疫措施，每日派員至崁仔頂、各公有零售市場、南興路市場、百福黃昏市場、華三街市集、廟口夜市等場所入口進行管制，說明如下：

1. 南興、百福及本市各公有市場每日管制人力約 50 人，自 5 月 15 日實施單一出入口起至 10 月 10 日止，總計出勤 8,938 人次。

2. 炭仔頂市場每日管制人力需求約 4 人，自 6 月份實施雙罩一套起至 8 月 22 日止，總計出勤人次 693 人，並自 8 月 24 日起由炭仔頂聯誼會進行自主宣導管制作業。
3. 針對廟口及愛四路夜市，依照防疫指引進行宣導管制，並派員稽查夜市攤商落實防疫規定之情形，自 7 月 27 日復業至 10 月 10 日止，每日管制人力需求約 49 人，總計出勤 3,385 人次。8 月 23 日至 9 月 16 日止，廟口及愛四路夜市宣導執勤工作，針對攤商未配合雙罩政策及遊客邊走邊吃情況進行勸導，共計勸導 439 件，均立即改善配合。
4. 本土疫情已於 9 月下旬趨緩，市府宣布自 10 月 1 日起，市場與夜市鼓勵但不強制要求佩戴口罩，須全程佩戴口罩，且嚴禁邊走邊吃。

(四)托嬰中心防疫措施

本市公私立托嬰中心共 9 家，自疫情三級警戒以來皆「停班不停托」，持續進行收托服務，為使家長放心，本市訂定完善防疫指引，確保嬰幼兒及教職員的健康與安全。健康管理上，每日收托前確實測量體溫，並隨時掌握收托嬰幼兒及教職員健康狀況；場所管理上，提供

酒精消毒噴霧機、空氣清淨機、紫外線消毒燈，並確保環境空氣流通；疫苗施打方面，已完成托嬰中心教職員疫苗接種，施打率超過 9 成，少數因個人因素未施打疫苗者，固定進行快篩確保安全。

(五)校園防疫措施

為守護幼兒園幼童，本市 102 間公立幼兒園教職員已全面接種疫苗，並配發噴霧手指消毒器 220 台、空氣清淨機 85 台、上課/用餐隔板 5,230 組、紫外線高效滅菌機 110 台供幼兒園使用，提升幼兒園防護力，另於開學期間派員至本市各幼兒園防疫督導，以確保幼兒園確實依防疫措施執行。

國小、國中、高中部分，本市學校教職員已全面接種疫苗，並配發紅外線熱顯儀 55 台、自動手部消毒機 1,005 台、上課/用餐隔板 3 萬組、紫外線殺菌燈 1,005 台、酒精噴霧槍 200 台供各校使用。截至 110 年 8 月 31 日止，本府陸續配發了口罩 658,808 片、酒精 21,953 瓶及額溫槍 402 支，並在開學當天至各校進行訪視稽查，以確保校園防疫工作落實執行，完備校園環境安全。

因應 110 年 9 月 1 日開學，^{右昌} 於 8 月 18 日召集本市所有校(園)長召開校園防疫整備會議，為實體開學訂定相關防疫指引，包括校園場地暫不對外開放，游泳或籃球等無法配戴口罩的課程暫緩授課，出現 1 例確診個案就全校停課 14 天，並同步啟動「停課不停學」應變計畫，改採線上教學模式；若有 1 校以上有確診個案，將由本市防疫指揮中心就全市疫情進行研議。此外，環保局也特別安排於開學前夕至各校進行消毒作業，完成本市 74 所高中職以下學校及公立幼兒園之環境清消，保障學生及教職員的健康。

市府也加速進行學生施打 BNT 疫苗作業，共 65 校近 2 萬人符合接種資格，自 9 月 23 日開始入校施打，預計 10 月 29 日完成施打。

因本土疫情已於 9 月下旬趨緩，市府宣布自 10 月 1 日起，校園場地於學生不在校時，依各校場地開放時間開放戶外活動空間，並恢復游泳教學(開放參加海域活動)。




圖 2：校園五重防護，守護基隆學子

(六)防治裁罰情形

統計至 110 年 10 月 10 日止，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」裁罰案件總計 574 件，其中違反居家檢疫者 34 件、未戴口罩勸導不聽 393 件、群聚案件 114 件、違規營業 14 件、其他 19 件，總計裁罰新臺幣 1,529 萬 6,000 元，其中已繳清罰鍰 105 件、移送強制執行 151 件、分期 22 件、未逾期催繳 164 件、尚未送達 132 件，如下表所示。

表 4：嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例裁罰案件收繳

行政裁罰	件數	裁罰金額(元)	實收金額(元)
已繳清	105 件	-	2,038,000
強制執行扣款	151 件	3,265,000	885,000
分期扣款	22 件	3,260,000	1,684,500
已收總金額	-	-	4,607,500

二、防疫紓困及補助措施

(一)社會福利防疫紓困及補助

本市各項社會福利防疫紓困及補助項目，截至 110 年 9 月 30 日止，辦理情形詳見下表：

表 5：本市各項社會福利防疫紓困及補助情形

項目	說明	補助名額	發放金額
弱勢加發生活補助	針對符合八大類福利身分者(含：身心障礙者、中低收入老人等)發放 5-7 月，每月 1,500 元之加發補助。	5-7 月符合八大類福利身分者，本市共計發放 1 萬 5,716 名。	每人 1,500 至 4,500 元，本市共計發放 7,038 萬 3,000 元。
疫情急難紓困	符合衛福部訂定之紓困資格者，以戶為單位，發放 1-3 萬元。	自 6 月 7 日起至 9 月 30 日，本市共計發放 2 萬 5,724 戶。	共計核發 2 億 5,818 萬元。
未滿 2 歲兒童家庭防疫補貼	未滿 2 歲兒童每名 1 萬元。	已領有 110 年 5 月育兒津貼及托育補助者，本市共計	共計核發 3,389 萬元。

項目	說明	補助名額	發放金額
		發放 3,389 名。	
照顧服務單位 紓困	針對收入減少達 50% 或停業之公私立托嬰中心、社區公共托育家園、居家保母提供一定金額補助。	自 6 月 17 日起至 9 月 30 日，本市共計 80 件。	共計核發 430 萬元。
安心即時上工	提供受疫情影響工作之勞工，到公部門上工之工作機會，每月 80 小時，每小時 160 元，從事工作具接觸風險者每小時加給 25 元防疫津貼，每月最高 2,000 元，每人最長 960 小時為限。	提供職缺 1,115 人；987 人上工。	已核銷 110 年 1 月至 8 月份工作津貼計新台幣 3,170 萬 3,966 元。
充電再出發訓練計畫	本計畫為延續性計畫，每月補助上限 120 小時(原補助上限 100 小時)，每小時 160 元。本計畫針對疫情放寬補助至 111 年 6 月 30 日止。	充電再出發訓練計畫申請計核定訓練總班數 6 及核定訓練總人數 36 人次。	110 年 1 月 1 日起至 110 年 10 月 12 日止充電再出發訓練計畫核定訓練津貼新台幣 87 萬 3,760 元及訓練費用新台幣 49 萬 800 元，共計核撥新台幣 136 萬 4,560 元。

項目	說明	補助名額	發放金額
安心就業計畫	<p>辦理協商減少工時通報，使受疫情影響減班減薪之勞工，得申請安心就業計畫，按實施減班休息日前 6 個月內，現職雇主投保就業保險或職業災害保險之 6 個月平均月投保薪資，與申請補貼當月之協議薪資計算差額後，依分級標準核發，最長發給 24 個月。</p> <p>實施期間自 109 年 1 月 15 日起至嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行期間屆滿時止。</p>	安心就業計畫申請家數計 62 家 745 人核發計有 1,267 人次。	110 年 1 月 1 日起 110 年 10 月 12 日止安心就業計畫共計核撥新台幣 1,383 萬 8,970 元。

(二)稅務協助減輕負擔

1.受疫情影響之查定課徵娛樂業者，主動減免娛樂稅

(1)查定課徵娛樂稅業配合強制停業者，停業期間娛樂稅

全免，依市府 110 年 5 月 15 日公告應關閉之舞廳舞

場、電子遊戲機、視聽視唱業、資訊休閒業等行業，

主動辦理減免娛樂稅，計減免 2,216 件，減免稅額 701 萬 1,253 元。

(2) 110 年 8、9 月依指揮中心降級措施屬可開放營業之休閒娛樂場所，主動依可開放營業期間恢復課徵娛樂稅，按原查定營業額調減 30% 計算，計減免 354 件，減免稅額 47 萬 1,102 元。

2.主動輔導調降屋主房屋稅稅率，稅率由 3%降至 2%

110 年因應中央流行疫情指揮中心提升疫情為三級警戒，針對配合強制關閉之查定課徵娛樂業者及受疫情影響停業或縮減營業面積的飯店、旅宿業及營利事業，稅務局主動輔導申請調降屋主房屋稅稅率，稅率由 3% 降至 2%，申請調降稅率計 665 件，減少房屋稅額 146 萬 2,304 元。

3.車輛申請停駛，停止課徵使用牌照稅

受疫情影響長時間未使用車輛，向監理機關辦理停駛，停駛之期間車輛停止課徵使用牌照稅，110 年計減徵 1,271 件，金額 2,963 萬 3,311 元。

4.繳稅困難者，輔導申請地方稅延分期

納稅義務人受疫情影響致不能於規定繳納期間內繳清稅款者，可於規定繳納期間(含展延期間)內，向稅務局申請延期或分期繳納稅款，最長可延1年、最多可分36期，110年延分期37件，金額352萬2,249元。

表 6：地方稅減稅或延分期紓困措施統計(截至110年10月止)

稅目	項目	減免		延分期	
		件數	稅額	件數	稅額
娛樂稅	<ul style="list-style-type: none"> · 查定課徵娛樂稅業配合政府公告強制措施關閉場所(域)之娛樂稅核免100%案件。(按月辦理) · 查定課徵代徵娛樂稅業者疫情營業期間主動調減30% 	2,570	7,482,355	0	0
房屋稅	公告關閉營業場所及飯店、旅宿業及營利事業，縮減營業面積，房屋稅稅率由3%調降至2%(包含配合政府措施強制停業商家)	665	1,462,304	16	3,332,301
使用牌照稅	車輛申報停止使用	1,271	29,633,311	21	189,948
合計		4,506 件	38,577,970 元	37 件	3,522,249 元

(三)青年創業、融資及利息補貼

1.提供 100 萬青創融資及 5 年利息補貼

經濟部「免免 157 專案」，提供融資金額 100 萬以下、免計畫書、免保證人、補貼前 5 年利息、7 日快速審核，本專案申請期限至 110 年 12 月 31 日止。

另本市 110 年 5-9 月份青創融資核貸件數共計 324 件、融資金額 2 億 1,433 萬元、保證金額 2 億 291 萬元。

表 7：100 萬青創融資及 5 年利息補貼本市補助情形

月份	件數	融資金額(千元)	保證金額(千元)
5 月	83	54,100	51,320
6 月	61	38,150	36,183
7 月	60	40,520	38,474
8 月	69	48,810	46,095
9 月	51	32,750	30,838
總計	324	214,330	202,910

2.青創貸款利息補貼延長 12 個月

本府針對已申請青年創業貸款 100 萬以內的利息補貼，符合資格者經審查後准予利息補貼由 24 個月延長至 36 個月，符合資格業者 4 家中，計有 3 家提出申請。

(四)1 億元中小企業防疫喘息貸款

因應疫情對本市中小企業產生衝擊，特規劃本方案幫助業者取得資金週轉以渡過艱困時期。商號申貸額度最高 100 萬元，公司則為 500 萬元，利率 2.045% 機動調整，貸款年限最長 7 年。

不論原貸戶或新貸戶，利率調降一碼 (0.25%)，自 110 年 6 月起生效。原貸戶如確有營運困難向承貸銀行提出暫緩繳付本金或利息時，提供最低半年、最長一年的貸款本金或利息遞延繳付。針對新貸戶，申貸金額 100 萬元以下者，得免經審查小組會議審查，由產業發展處逕依承貸銀行出具之審查意見報告表進行審查，審查通過者，由本府發給核定函，並提報審查小組會議備查。

自 110 年 5 月 27 日公佈後，截至 9 月 30 日止，共計有 95 人次的詢問電話，實際收到申請件數 36 件，總申貸金額為 4,970 萬元，已送銀行審查 36 件 (申貸金額為 4,970 萬元)，審查通過核貸金額為 1,620 萬元。

(五)市有出租房地及促參場館紓困及補助措施

1.市有出租房地紓困及補助措施

(1)減免收租金

針對市有出租店鋪中屬攤商、超市、經營飲食業以及承租市有基地經營停車場之承租戶，自 110 年 5 月 1 日至 7 月 31 日止，共計 3 個月，減收租金 50%，共計 11 戶受惠。

另信義市場旁信二路等 7 間店鋪，於本府公告暫停營業期間，自 110 年 5 月 13 日至 5 月 22 日止，共計 10 天，免收租金。減免收金額合計約新台幣 327 萬元。

(2)延繳租金

市有非公用出租基地 110 年 1-6 月份租金繳納期間為 110 年 7 月 1 日至 31 日止，受疫情影響之承租人得申請延期繳納，最遲可展期至 110 年 12 月 31 日止。截至 110 年 10 月 10 日止，共計 8 戶承租人提出延期繳納申請。

2.促參場館紓困及補助措施

促參場館暫停營運者，關閉期間土地租金及權利金全免。場館持續營運者，110年5-7月共3個月土地租金每月減收50%；權利金則與前(108)年同期營收減少比例之一半計算，最高減收35%。

110年符合前述紓困措施之已簽約促參案計8案，預計減免金額約為840萬元，後續視疫情需要延長紓困措施。目前計有5案申請減免土地租金及權利金，核定減收金額252萬1,641元，另3案俟民間機構提出相關營收資料後辦理。

(六)私立幼兒園紓困補助金額已全數入帳

受到今年5月份本土疫情影響，本市配合中央防疫指引，停止幼童至幼兒園上課，對私立幼兒園營運產生衝擊，教育部訂定紓困補助申請作業，本市共有57家私立幼兒園提出申請，第一批補助紓困案(5至6月)共計55家申請，補助金額計1,219萬7,685元；第二批紓困案共計57家申請(55家申請7月、2家申請5至7月)，補助金額計816萬5,000元，總計2,036萬2,685元，經市府

與教育部審核通過，補助金額於 110 年 8 月 23 日已由教育部撥付完成。

(七)文化部藝文紓困 4.0

文化部藝文紓困 4.0 各項服務，本市核定補助如下：

1. 自然人核定補助 164 人，每人 3 萬元，計核撥 492 元。
2. 事業型補助基隆長興呂師父龍獅團、基隆交響管樂團、綻放中東舞團、楓香舞蹈團、鰐之聲男聲合唱團、明日之星舞蹈團、見書店、啄木鳥合唱團、慾望劇團等 9 單位，共計核撥 86 萬 9,000 元。

三、配合行政院五倍券推出 7 大加碼方案

配合行政院五倍券方案，提振基隆買氣，本府辦理

「五倍券 7 大加碼」方案：

1. 基隆 U GO 暖心旅遊二天一夜團體補助

旅行社組基隆二天一夜團，至少安排基隆 2 處景點、

1 處伴手禮店家及餐廳用餐，只要住宿基隆，就有每團每人 300 元的補助。

2.基隆 U GO 券

線上購買基隆 U GO(遊購)券，每套 100 元，面額 120 元，限量 1 萬套，每人限購 10 套，於基隆 U GO 認證標章店家使用。

3.基隆 U GO 抽

使用基隆 U GO 券實際至 49 家合作店家使用 4 張，即可獲得 1 次抽獎機會。

4.基隆 K 好康

至 KLOOK 平台購買「Keelung Style 基隆振興購物節」專區商品，買一套即贈 100 元優惠序號下次回購使用，使用回購券消費一次即可獲得一次抽獎機會。

5.基隆半價住

持紙本五倍券或國旅券入住本市 13 家優質合法旅店，享指定房型半價優惠。

6.基隆 8 折購

至 U GO 合作店家持紙本五倍券或好食券消費指定商品，享 8 折優惠。

7. 基隆買一送一

至 U GO 合作店家持紙本五倍券或好食券消費指定商品，享買一送一優惠。

貳、全力衝刺「市港再生標竿計畫」

右昌

上任後，提出將基隆建設為「大台北首都圈東側海洋國家門戶」的構想，並以國家發展的高度，整合中央相關部會的資源和力量，具體擬定為「基隆市港再生標竿計畫」，獲得蔡英文總統與行政院歷任包括林全院長、賴清德院長及蘇貞昌院長的全力支持，做為國家重大施政項目。

右昌

率領市府團隊戮力推動這項大規模的城市再造計畫，並為了盡量不影響市民的日常生活，我們要求每個工程施工階段都要落實工進、細膩銜接，經過 6 年多來的努力，如今逐漸展現具體的執行進展和成果。

謹就各項建設進度扼要說明如下：

一、希望之丘山城社區通廊系統建構計畫預計今年 10 月底完工

市府為推動基隆市港再生，於中正公園(希望之丘)投入 6.28 億元經費，辦理「希望之丘山城社區通廊系統建構計畫」，共分三包工程，說明如下：

第一階段工程為道路拓寬及人行道改善工程，截至 110 年 10 月 10 日止，已完成 94.43%，目前正進行遊客服務中心至孔子圓環段之道路右側人行道與道路左側擋土牆工程，預計 10 月底前完成。

第二階段工程為觀景廣場及綠地工程，截至 110 年 10 月 10 日止，已完成 90.37%，目前施作大佛廣場區地景階梯、史蹟館區鋪面，預計 10 月底前完成。

第三階段工程為社區上山步道工程，截至 110 年 10 月 10 日止，已完成 96.5%；目前進行欄杆備料作業，預計 10 月底前報竣工。

二、山海城串聯再造工程工進已達 83%

「基隆山海城串聯再造計畫工程」於 108 年 11 月 15 日開工，工程分為舊警二分局立體豎道、主普壇後方廣場整修

與展示休憩空間、信二路防空洞、扇形廣場和鵲橋工程等四個工區。

截至 110 年 10 月 10 日，工程預定進度 83.19%，實際進度 83.19%，進度持平。各工區進度說明如下：

(一)豎梯工區：已完成垂直段共 6 節鋼結構吊裝作業，後續將進行水平段高架人行道鋼結構閉合之吊裝及電梯安裝作業，預計 11 月 30 日前完成。

(二)主普壇工區：已完成旅客服務中心基礎灌漿作業，後續進行牆身鋼筋綁紮、模板組立及灌漿作業，預計 11 月 30 日前完成。

(三)防空洞電梯工區：完成豎井開挖及豎井結構作業，後續進行涼亭基座工程及帷幕牆安裝作業，預計 11 月 15 日前完成。

(四)鵲橋工區：目前進行橋墩基礎放樣作業，後續進行施工構台搭設、橋墩基礎施作，預計 111 年 3 月完成。

完工後將與東岸郵輪廣場工程、東岸轉角廣場工程銜接西岸的基隆城際轉運站工程，是基隆市再生、翻轉的指標工程，將能串接市中心區的整體環境，並能一次性地提升商業

和觀光廊帶的硬體設施和服務水準，為本市創造無限的觀光效益。

三、東 3、東 4 碼頭旅運設施已全部完工

基隆港東 3、東 4 碼頭旅運設施新建工程，第一期長 100 公尺、寬 27 公尺的新設旅運建築已於 109 年 8 月 7 日取得使用執照；而第二期長 189 公尺、寬 22 公尺的旅客通廊已於 110 年 5 月 4 日取得使用執照。

東 3、東 4 旅運設施屋頂花園，將由臺灣港務公司納入招商，由得標業者統籌使用及維護管理，港務公司刻正辦理招商作業，惟受疫情影響，多數有投資意願業者均建議港務公司待大環境趨於穩定後再行上網公告，故港務公司將持續接洽潛在業者並檢討招商文件。

四、東岸郵輪廣場工程工進達五成，預計 111 年 2 月完工

為因應東 3、東 4 旅運大樓增建工程完工，市府規劃興闢東岸郵輪廣場，將港區服務設施、臨港水岸與市區動線串連，提供良好的步行及水岸體驗。

本工程經費總計 1.8 億元，已於 110 年 3 月 31 日開工，截至 110 年 10 月 10 日止，工程進度 50.7%，目前進行藝廊入口開挖施作及截流站樓版綁紮灌漿，預計 111 年 2 月完工。

五、東岸轉角廣場預計今年 12 月完工

本工程銜接東岸郵輪廣場，在旭川河口打造親水平台及觀景階梯，將海洋廣場延伸建置。

本工程總經費為 7,450 萬元，已於 109 年 9 月 10 日開工，預計 110 年 12 月完工。截至 110 年 10 月 10 日止，已完成工程進度 63.50%，因受疫情影響鋼構供應，現已另尋鋼構加工廠，刻正進行鋼構材料工廠內生產製作及樣品試作。完工後將能提升臨港水岸空間體驗，縫補港區與東岸景點間串連系統，提供更舒適的臨港場域與步行經驗。

六、國門廣場第一階段工程預計今年 11 月底完工

為打造國家港口門戶新意象，市府在火車站圓環周邊區域規劃施作國門廣場計畫，營造視覺通透的水岸廊帶環境。

為配合交通及相關工程，本計畫分為二階段施工。第一階段工程主要為地面整理及公車總站整建，已於 110 年 4 月 30 日開工，預計 110 年 11 月 30 日完工。

七、西 2、西 3 倉庫旅客中心預計 111 年 2 月全數完工

臺灣港務公司投入 7 億多元，將西 2、西 3 倉庫旅客中心規劃為第二旅客服務中心，西 3 倉庫整建已完成並於 110 年 4 月 14 日正式啟用，一樓為行李托運空間、二樓是通關設施，除了作為旅客候船大廳之外，將規劃文創及商業空間，通關量將從原先 1 小時約 1,200 人次，提升服務效能至 1 小時約 3,000 人次。

西 2 倉庫部分已於 109 年 8 月進場施工，刻正辦理西 2 倉庫地坪工程、輕隔間施作，預計 110 年 12 月完成文資因應計畫，截至 110 年 10 月 12 日止，實際進度度 80.73%，進度超前 3.3%，全案預計 111 年 2 月完成。

八、基隆城際轉運站暨周邊環境改善工程預計 110 年底完工

本工程於 108 年 6 月 8 日開工，將分為兩階段完工，舊火車站預計 110 年 11 月完工，新建轉運站與候車頂棚預計於 110 年底完工，完工後市府將委託民間進駐營運管理。目前施工進度如下：

- (一)新建轉運站：建築物之主結構已完成，目前進行內、外部裝修、帷幕玻璃、門、窗安裝、水電工程及車道鋪面施工。
- (二)大頂棚：基礎及鋼構部分已施作及吊裝完成，目前進行木梁及金屬屋頂吊裝作業。
- (三)舊火車站：結構補強及內、外部整修工作均已完成，目前僅餘新增出入口尚未安裝。
- (四)市公車亭：RC 基礎結構及鋼柱吊裝已完成，目前進行金屬牆面、屋頂及人行道鋪設作業。
- (五)景觀廣場：RC 基礎施作完成、公共藝術設置完成，目前進行地坪貼地磚、座椅安裝及植栽種植等工作。

九、軍港遷移整體工程預計 111 年第 3 季完工

「基隆港軍用碼頭及威海營區西遷工程」以成立國防軍事專區，提升官兵辦公、備勤及生活空間水準，強化國防戰備實力，並活化運用東岸市港地區為目的，由臺灣港務公司納入「臺灣國際商港未來發展及建設計畫（106~110 年）」，整個軍港碼頭由交通部以「代拆代建、先建後遷」方式辦理。

工程採分期分區辦理，分 3 標案執行，目前工進穩健推動，說明如下：

- 1.先期工程：於 107 年 2 月 15 日開工，108 年 7 月 3 日完工。
- 2.第一期工程：西 11 碼頭後線腹地營舍，於 108 年 1 月 27 日開工，現進行內部裝修及機電工程，預計 111 年 2 月底完工並儘速辦理驗收、點交。
- 3.第二、三期工程：西 8 及西 14、15 碼頭後線腹地營舍，於 109 年 1 月 14 日開工，現進行結構體工程，除陸戰樓預訂 111 年 9 月底前完成外，餘預計於 111 年 4 月底前完工。

後續在不影響國防戰備下，預計自 111 年 4 月起辦理工程分段驗收、點交計畫，以達國防無縫接軌。

蔡總統也在今年 9 月 24 日前往視察軍港西遷工程，強調基隆港是台灣重要國門門戶，軍港西遷是台灣走向世界的重要工程。

未來軍港西遷完成後，新營區是原來的三倍，有足夠腹地打造完善的基地設施，提供海軍更好的支持，強化整體戰備能量。

軍港西遷工程讓國防戰備和城市發展都能雙贏，軍港遷移後釋出的東岸碼頭空間經活化運用，可讓基隆繼續成為國際觀光交通重要樞紐。

十、基隆港東櫃西遷工程持續進行中

東櫃西遷配套工程，除計畫道路目前正辦理用地取得外，其餘均已開工，臺灣港務公司目前辦理進度如下：

- 1.櫃場優化（經費 0.35 億元）：已完成櫃場電力改善。
- 2.西 7 倉庫改建工程（經費 2.985 億元）：106 年 9 月 19 日開工，已於 109 年 4 月 28 日完工。
- 3.西 16 倉庫興建工程（經費 3.5 億元）：工程部分新增 4,350 坪樓板面積，已於 109 年 6 月完工。
- 4.西 6、27 碼頭浚深（經費 4.5 億元）：碼頭浚深 9 公尺，改建部分於 106 年 12 月 1 日開工，已於 109 年 1 月完工。
- 5.西 27 新建 4,300 坪倉庫改建工程（經費 1.9 億元）：改建部份新增 1,000 坪樓板面積，工程已於 109 年 11 月決標，110 年 1 月開工，預計 111 年第一季完工。
- 6.基隆港西岸整體港區細部計畫（經費 1,100 萬元）：港務公司於 109 年 6 月 15 日啟動委託技術服務案，辦理西岸交通細

部規劃、交通資訊整合及車流模擬等內容，刻正辦理期中審查作業。

參、均衡發展本市軟硬體建設

103 年 12 年 25 日^{右昌} 就任市長時，本市財政負債達 124.29 億元、負債比高達 47.37%，經過 6 年多來，我們努力維持財政穩健，逐年降低債務，至 110 年底，本市債務預計剩下 76 億元、負債比下降至 28.84%，減債 48.29 億元，且無短期債務，大幅改善了本市的財政狀況。

在降低債務的同時，本府的總預算規模也大幅成長，從 104 年度的 163 億元(不含追加預算)，提升至 111 年度 211.7 億元，總預算規模成長達 29.88%，這代表市府團隊積極向中央爭取各種計畫型、競爭型補助，並獲得行政院及中央各部會的高度重視與支持，讓本市各項建設能夠大步推展。




圖 3：91 年至 110 年基隆市債務餘額及負債比率

表 8：104-111 年度本市歲出預、決算數一覽表(單位：億元)

年度	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年	111 年
A:年度預算數	163	174.9	172.8	177.1	194.2	199.6	215.5	211.7
B:追加減預算數	9.2	5.9	5.2	11.9	9.8	6.7	3.7	-
A+B:追加減後預算數	172.2	180.8	178	189	204	206.3	219.2	211.7
決算審定數	160	166	165	173	186	188	-	-




圖 4：104-111 年度預算（不含追加減預算）趨勢圖(單位：億元)

以下^{右昌}謹就過去這段時間以來，各項施政成果將擇重

點項目向各位議員先進報告，敬請不吝指教。

一、挹注資源，強化教育能量

我們重視人才培育及教育環境，逐年提高教育經費，104年編列教育預算61.38億元、105年編列61.4億元、106年編列62億元、107年編列65.2億元、108年編列68億元、109年增至72.7億元、110年再增至83.9億元，6年多來教育經費成長規模達36.69%。




圖 5：104-110 年度本市教育經費預算數趨勢圖

(一)臺灣燈塔教育節-素養導向教育博覽會

為展現新課綱推動後，本市教師課程與教學之亮點，並邀請全臺親師生一同關心後疫情時代的自主學習與素養教育，市府 110 年擴大舉辦課程博覽會為首屆臺灣燈塔教育節，除了基隆在地親師生參加，全國關心教育的民眾也一同加入，共有 2,574 人報名參加。

本活動延展為長時間培訓與推廣，為體制內、外師生、家長及社會人士提供共創共學的教育平台，引入創新元素至本市中小學課堂，以基隆領航臺灣教育前行自許，辦理「臺灣燈塔教育節—素養導向教育博覽會」，達到十二年國教課綱自發、互動與共好之精神。

博覽會於 9 月 11 日、12 日以線上方式舉行，並自 5 月起辦理教師培訓工作坊，培訓主題包括設計改變 (Design for Change)、探究式教學、問題導向學習、遊戲化課程及數位遠距離技術運用等，以基隆在地文史素材為內涵，並期能完成閱讀教育 (讀報教育)、海洋教育 (船舶課程)、大基隆歷史場景、遊戲式微翻轉等主題之數位學習盒開發，彰顯本市特有之課程主題。

我們也邀請產、官、學界不同專家進行對談與演講，探討官民協力推動教育範式進化之策略，以及如何透過設計思考，提供教師在教育現場相應支持。在親子關係上，面對不斷演化的教育思維，在此波教育創新中，也引導孩子如何學習與生活。

博覽會也分享本市教師的精彩課程，邀請榮獲全國性獎項之教師於博覽會辦理分享，同時也發表博覽會教師團隊歷經數月開發之課程，提供中小學教師教材與教學策略，推廣基隆在地文史特色教材，並作為城市博覽會之暖身。

(二)雙語國小、雙語國中及高中雙語實驗班全面上路，達成雙語教育一條龍政策

為培養國際城市所需的雙語人才，本市自 106 學年度全面推動國小一年級起實施英語教學，也安排全市國中小學生至英語村遊學，創造學生活用英語的機會，並提供孩子展現自我的舞台。另於 109 年 4 月南榮國小啟用英語情境教室，運用投影機打造與外國人對話的模擬場景，讓學生可以藉由英語情境開口說英語。

雙語國小建置部分，本府自 109 學年度輔導中興國小及中華國小轉型為雙語學校，110 學年度接續有成功國小、長興國小、暖暖國小轉型，111 學年度則為正濱國小及安樂國小，預計明年將達成國小「區區有雙語學校」的目標。雙語課程從國小一年級開始逐年實施，每週總授課時數中有三分之一的課程以全英語授課，市府更自籌經費增聘外籍英語教師，與本國籍老師協同教學，期能以更多元活潑的方式進行雙語課程，提供港都孩子更多元的學習體驗。

雙語國中建置部分，市府透過公開甄選方式，選出 3 所雙語國中，分別為 110 學年度轉型的百福國中、111 學年度的中正國中及建德國中，並於三校挹注 6 項資源，包括：自聘外籍英語教師與本國教師協同教學、規劃雙語學校策略聯盟、辦理教師增能研習、建置英語情境教室、專家學者入校陪伴、購置教材教具等。雙語國中將由教師群共備發展適合在地學生的雙語課程模組，開拓學生國際視野。

而因應行政院 2030 雙語國家政策，教育部於 110 學年度規劃「擴增高級中等學校雙語實驗班計畫」，補

助全國 50 所高中成立「雙語實驗班」，本市安樂高中、暖暖高中脫穎而出，兩校各獲補助增加外籍教師與雙語教師各 1 名，以及 200-300 萬元的雙語教學硬體經費，總計招收 65 名新生。透過實驗課程設計，搭配部分領域課程及雙語化教學實施，培養學生國際視野與素養，強化學生的國際競爭力。

除了設置雙語國小、國中及高中雙語實驗班，市府也將於未來兩年內達成「校校推行沉浸式英語教學」，每間學校皆有部分領域以英語融入教學，使學生在浸潤式學習環境中，自然而然習得學科知識，活化創新課程與教學，同時也積極辦理相關教師增能研習，帶領教師們將英語融入領域課程，共同設計雙語教學模式。

(三)推動優質體育教育

1.亮點選手奪金計畫

本市 106 年全中運成績為 0 金、2 銀、3 銅，為提振本市體育成績，力求突破全中運歷屆成績，針對重點項目培訓優質具奪金實力之選手，市府於 107 年首次投入 300 萬元經費推動亮點選手奪金計畫，108 年、109 年、110 年分別投入 300 萬元、300 萬元、500 萬元，

並於 109 年及 110 年創下 4 金、6 銀、7 銅及 4 金、8 銀、5 銅的成績，突破本市歷年金牌及獎牌數量。

111 年計畫總經費編列 500 萬元，包括補助選手訓練費、營養費、教練費，添購科技化運動器材輔助訓練，增加運動傷害防護員及心理諮商巡迴服務，以提升選手競技能力及身心理素質。

2.市民體育活動中心修繕計畫

本市市民體育活動中心建築物老舊，近幾年出現磁磚掉落、鋼筋裸露之問題，雨季時更面臨嚴重漏水、場地積水狀況。經市府積極向中央爭取，獲教育部體育署核定總經費 5,500 萬元(教育部補助 4,537 萬 5,000 元，本府自籌 962 萬 5,000 元)，針對場館內、外進行改善，刻正辦理規劃設計及監造勞務採購案招標評選。完工後將能提供更完善的網球及各項球類運動場地。

3.市立田徑場主建築拆除結構(含停車場)及周邊運動服務設施改善工程

基隆市立田徑場使用已逾四十年，年久失修，市府創全國之先，整合兩部會前瞻計畫，向教育部體育署爭取到 2 億 3,000 萬元補助經費，辦理市立田徑場拆除重

建工程，而為了改善體育場周邊停車環境，也一併向交通部公路總局爭取停車場工程補助經費 2 億 2,879 萬 5,000 元，合計 4 億 5,879 萬 5,000 元，規劃將停車場與部分體育空間結合共構，本案已於 110 年 2 月 18 日開工。

田徑場重建工程打除現有環狀看台，規劃為開放式運動場域，並設置約 3,000 席之看台區、多處室內運動空間、整建風雨籃球場及網球場。而為了紓解民眾停車需求，將興建一座可容納 200 輛汽車及 178 輛機車之立體停車場。目前全區已拆除完成，110 年 9 月 17 日起進行水土保持工程，並於 10 月 4 日取得建照。

(四)0 至未滿 5 歲育兒津貼，核發金額超過 6.1 億元

本市 0 至未滿 2 歲育兒津貼發放，經統計，自 107 年 8 月 1 日起至 110 年 9 月 30 日止，共計發放 11 萬 7,230 人次，已撥付 3 億 1,856 萬餘元； 2 至未滿 5 歲育兒津貼部分，經統計，自 108 年 8 月起至 110 年 9 月 30 日止，共計發放 11 萬 4,096 人次，累計發放金額為 3 億 0,065 萬餘元。合計 0 至未滿 5 歲育兒津貼，核發金額已超過 6.1 億元。

表 9：本市 0 至未滿 5 歲育兒津貼發放情形

發放人數與金額		年度	107 年	108 年	109 年	110 年	合計
			(8/1 起)			(截至 9/30)	
0 至未滿 2 歲	發放人數		16,828	40,351	38,637	21,414	117,230
	撥付金額(萬元)		4,463	10,783	10,332	6,278	31,856
2 至未滿 5 歲	發放人數		-	20,823	55,996	37,277	114,096
	撥付金額(萬元)		-	5,367	14,528	10,170	30,065




圖 6：本市 0 至未滿 5 歲育兒津貼發放情形

(五)「一區一所非營利幼兒園」今年全數達標

本市於 106 年起規劃設置非營利幼兒園，於七堵區百福國中及信義區信義國中各開設一所非營利幼兒園，109 年於仁愛區南榮國中再增設一園。

經市府積極爭取前瞻計畫經費，於 110 學年度再增設 5 所非營利幼兒園，分別位於中正區正濱國中、中正區國立海洋科技博物館、暖暖區暖西國小、中山區中山國小、安樂區武崙國小舊校區（今社區大學），5 所共計可招收 623 名幼兒，並於 110 年 5 月 1 日、5 月 2 日與公立幼兒園併同辦理線上招生及報到作業，非營利幼兒園招生名額達 1,001 名，並達成「一區一所非營利幼兒園」目標。

表 10：本市非營利幼兒園核定招生情形

招生學年度	106		109	110			
行政區	七堵區	信義區	仁愛區	中正區	暖暖區	中山區	安樂區
幼兒園	百福非營利幼兒園	信義非營利幼兒園	南榮非營利幼兒園	成長、海科館非營利幼兒園	暖西非營利幼兒園	中山非營利幼兒園	武崙非營利幼兒園
招收名額	136 名	136 名	106 名	197 名	122 名	152 名	152 名
小計	378 名			623 名			
總計	共 1,001 名						

(六)公幼、準公幼及非營利幼兒園占比已達 76.5%

本市公立及非營利幼兒園 110 年度核定 4,858 個名額，比 109 年再增加 561 個招生名額。目前全市公幼、

準公幼及非營利幼兒園占比 76.5% (私立幼兒園占比 23.5%)，大幅減輕民眾育兒負擔。

家長送托非營利幼兒園，110 年 8 月起每月繳交 2,500 元，送托準公共幼兒園，每月繳交 3,500 元，此兩類幼兒園的寒、暑假均正常收托。

公立幼兒園雖有寒、暑假，市府瞭解家長短暫時間托育的需要，率全國之先，公立幼兒園全面開辦課後留園到 18 時，為全國唯一公立幼兒園 100% 開辦課後留園的縣市。

目前本市 39 所國小，僅餘尚仁、八堵 2 所國小尚未設置幼兒園，預計於 111 學年度於尚仁國小增設附幼，八堵國小則將搭配老舊校舍拆除改建設置幼兒園，明年即可達成「國小校校有幼兒園」的目標。

此外，本市 2 歲幼兒入園比例自 104 學年起逐年攀升，110 學年收托人數共 784 名(包含公立及非營利幼兒園 479 人、私立幼兒園 305 人)，入園比例達到 36.7%，七年成長 4.4 倍。




圖 7：本市公立及非營利幼兒園收托名額成長圖




圖 8：本市 2 歲幼兒入園比例成長圖

(七)信義區親子館預計 111 年 3 月完工

市府已於安樂、七堵、中山、暖暖及仁愛區 5 個區設立親子館，並於中正區設置祖孫館，110 年 1-9 月各

親子館辦理活動場次共計 528 場，參與人次為 38,826 人次，另因疫情影響，自 5 月 18 日起休館至 8 月 17 日，休館期間提供電話諮詢及線上課程。

七區最後一間信義區親子館，市府投入 2,000 萬元，於東信路舊宿舍原址新建，工程於 110 年 1 月 28 日動工，截至 110 年 9 月 30 日止，已完成建地原有建物拆除工程，前因辦理建造執照及五大管線審查停工，已於 7 月 23 日復工，後續將請廠商積極趕工，預計於 111 年 3 月底完工。

表 11：各親子館 110 年度活動辦理場次及參與人次一覽表

親子館	110 年度 1 月至 9 月	
	活動場次	人次
安樂親子館	77	4,086
七堵親子館	61	5,189
西定親子館	123	7,348
暖暖親子館	99	9,785
仁愛親子館	80	5,263
祖孫館	88	7,155
合計	528	38,826

(八)美力校園運動計畫三部曲，投入近 26 億元改善 16 所校園

市府透過美力校園計畫大力進行校園空間改造，期提供本市師生更安全美麗的校園環境。計畫分為三期，總計投入 25 億 9,537 萬 7,674 元，改善 16 所校園。

第一期首部曲，包括已竣工的仁愛國小、明德國中、暖暖高中、中正國中(老舊校舍整建)，及進行中的中正國中(活動中心新建)、中和國小、信義國小、中興國小等共 7 所學校，其中信義國小及中興國小等 2 校，結合校園改造增設地下停車空間，分別獲得 2019、2020「國家卓越建設獎」的殊榮。

第二期成銘曲，包括「銘傳國中文藝、科學大樓拆除整建工程」及「成功國小活動中心拆除整建工程」兩案。銘傳國中因學生人數多、活動空間有限，將拆除年久失修的老舊教室，新建結合風雨球場的新式教學大樓，預計重建面積 6,600 平方公尺，總經費計 2 億 8,428 萬 5,000 萬元，已於 110 年 6 月 25 日完成發包，預計工期 660 日曆天。

成功國小為本市唯一的音樂藝術才能班，舊有活動中心設計狹隘、安全強度不足，將拆除興建包含有運動場、音樂廳的多功能展演廳，總經費計 2 億 9,000 萬元，已於 110 年 9 月 24 日開工，預計工期 660 日曆天，完工後將能提供學生充足的運動空間及使用高規格的音樂展演場地，以學校為核心推廣本市藝術教育。

第三期圓舞曲，結合 7 所學校教職員生與建築專業對話，激盪創意與融合在地美感，共同擘劃新校園願景，賦予校園硬體更多想像與創新。7 所學校包括德和國小、中和國小、中華國小、碇內國小、正濱國小、八堵國小、安樂高中。其中八堵國小及安樂高中已獲核定經費分別為 8,030 萬 8,000 元及 2 億 0,822 萬 3,000 元，刻正進行規劃設計，期以實驗教育精神，持續打造本市的美力新校園。

表 12：美力校園運動計畫各校整建情形

階段	校舍整建工程名稱	經費	工程進度
首部曲	已 完 成	仁愛國小校舍整建工程	1 億 3,567 萬 3,778 元 103 年 4 月 26 日開工 105 年 7 月 21 日完工
		明德國中校舍整建工程	1 億 379 萬 9,396 元 105 年 1 月 4 日開工 107 年 9 月 17 日完工
		暖暖高中校舍改建三期工程	1 億 5,900 萬元 106 年 6 月 13 日開工 108 年 3 月 20 日完工

階段	校舍整建工程名稱		經費	工程進度
進行中		中正國中老舊校舍整建第三期工程	1 億 1,700 萬元	106 年 3 月 1 日開工 108 年 8 月 12 日完工
		中正國中活動中心新建工程	1 億 1,148 萬元	109 年 5 月 16 日開工 預計 111 年 1 月完工
		中和國小老舊校舍整建工程	4,891 萬 5,000 元	109 年 6 月 1 日正式開工 預計 110 年 10 月 19 日完工
		信義國小老舊校舍整建暨停車場新建工程	7 億 3,803 萬元	第 1 期工程於 108 年 8 月完工。 目前進行第 2 期工程，106 年 7 月 25 日開工，預計 111 年 3 月 28 日完工。
		中興國小老舊校舍整建暨停車場新建工程	3 億 1,727 萬元	108 年 7 月 20 日開工，工期二變預計 110 年 12 月 20 日完工。 因應疫情展延至 111 年 1 月 21 日完工。
小計			17 億 3,116 萬 8,174 元	
二部曲	成功國小活動中心整建工程		2 億 9,000 萬元	110 年 9 月 24 日開工 預計 112 年底完工
	銘傳國中老舊校舍整建工程		2 億 8,428 萬 5,000 元	預計 111 年 1 月開工 預計 112 年 12 月完工
小計			5 億 7,428 萬 5,000 元	
三部曲	德和國小	139 萬	尚待教育部 核定經費中	-
	中和國小	3,500 元		-
	中華國小	(七校校園 規劃)		-
	碇內國小			-
	正濱國小			-
	八堵國小			8,030 萬 8,000 元
	安樂高中	2 億 0,822 萬 3,000 元	刻正進行規劃設計	
小計			2 億 8,992 萬 4,500 元	
經費總計			25 億 9,537 萬 7,674 元	

(九)投入 1,980 萬元，打造電影院等級的學校視聽教室

為使本市學校的視聽教室能夠與時俱進，朝多功能使用空間進行規劃，市府特別爭取中央前瞻基礎建設計畫經費，投入 1,980 萬元改善全市 21 所國民中小學視聽教室設備與環境，109 年 7 月起開始執行，於今年已全部完工驗收，提供學生電影院等級的視覺與聽覺藝術饗宴。

其中，明德國中添購 8 台 55 吋工業級窄邊液晶螢幕，將螢幕拼接成一個大型「電視牆」，超窄邊框創造出全方位完美逼真的組合畫面；武崙國小則以 LED 崁燈，打造宛如劇院空間的視覺效果，並採用多功能連結座椅組，座面寬廣舒服，能調整椅子的前後距離，符合不同使用者的身材體型。



圖 9：明德國中 8 台工業級窄邊液晶螢幕拼接成大型「電視牆」



圖 10：武崙國小以 LED 嵌燈打造宛如劇院空間的視覺效果

(十) 打造本市小學兒童特色遊戲場

市府積極向中央爭取 3,900 萬元，自籌 2,800 萬元，總計投入 6,700 萬元，全力打造小學校園內安全、富有生命力的兒童特色遊戲場，目前已完成暖西國小「軟絲

樂園」、堵南國小「大船入港」、仙洞國小「城堡貨櫃屋」等 3 座。

另外 4 座遊戲場刻正規劃辦理中，包括深美國小「森林樹屋主題」、八斗國小「原住民文化主題」、長樂國小「蜻蜓、昆蟲主題」、成功國小「音樂教育主題」，預計於 110 年 12 月底完工，未來將開放提供親子休憩場所，本市七區小學兒童特色遊戲場辦理情形如下表。

表 13：本市七區小學兒童特色遊戲場辦理情形

行政區	學校兒童特色遊戲場	特色說明	進度	工程經費
暖暖區	暖西國小 - 軟絲樂園	設計軟絲外型的兒童遊樂場，兼具海洋教育元素。	109 年 12 月底完工。	總經費 440 萬元，中央補助 90 萬元，本府自籌 350 萬元。
七堵區	堵南國小 - 大船入港	設計船型城堡的兒童遊戲場，兼具海洋及探險元素。	110 年 2 月底完工。	總經費 430 萬元，中央補助 90 萬元，市府自籌 340 萬元。
中山區	仙洞國小 - 城堡貨櫃屋	以貨櫃屋及城堡為主題，因學校靠近貨櫃場，融為在地文化主題。	110 年 6 月底完工。	總經費 220 萬，中央補助 90 萬元，本府自籌 130 萬元。
信義區	深美國小 - 森美小精靈	利用學校地形地貌特色，規劃探險樹屋，兼具環境教育與探險元素。	預計 110 年 12 月底完工。	總經費 728 萬元，中央補助 130 萬元，本府自籌 598 萬元。
中正區	八斗國小 - 八斗部落文化村	以原住民特色為主題，結合在地文化及藝術特色。	預計 110 年 12 月底完工。	總經費 500 萬元，中央補助 90 萬元，本府自籌 410 萬

行政區	學校兒童特色遊戲場	特色說明	進度	工程經費
				元。
安樂區	長樂國小-蜻春蜓園	搭配學校地形金龍湖之特色，以蜻蜓、昆蟲為遊戲場主題。	預計 110 年 12 月底完工。	總經費 500 萬元，中央補助 90 萬元，本府自籌 410 萬元。
仁愛區	成功國小-fun 電樂園	結合學校特色及推廣音樂教育文化，以音樂樂器為遊戲場主題。	預計 110 年 12 月底完工。	總經費 190 萬元，中央補助 90 萬元，本府自籌 100 萬元。



圖 11：暖西國小軟絲公園 109 年 12 月底完工



圖 12：堵南國小大船入港兒童遊戲場 110 年 2 月底完工



圖 13：仙洞國小城堡貨櫃屋於 110 年 6 月完工



圖 14：仙洞國小城堡貨櫃屋於 110 年 6 月完工

(十一)本市 8 校興建半戶外球場，已於 110 年 10 月前全數完工

為解決部分學校受天氣影響致體育課無法正常上課或體育設施無法使用的問題，市府於 108 年向教育部爭取補助本市 8 所學校，合計 7,630 萬元經費，辦理設置半戶外球場(風雨操場)計畫，8 校已於 110 年 10 月前全數完工。

表 14：國民中小學設置半戶外球場

校名	鄉鎮市區	設置經費(元)	完工日期
銘傳國中	仁愛區	8,900,000	110.05.22
安樂高(國)中	安樂區	8,900,000	110.04.30
建德國中	安樂區	8,900,000	110.05.31
深美國小	信義區	8,900,000	110.05.15
深澳國小	信義區	8,900,000	110.07.18
五堵國小	七堵區	14,000,000	110.04.06
暖西國小	暖暖區	8,900,000	110.05.21
碇內國小	暖暖區	8,900,000	110.10.10
合計		76,300,000	



圖 15：深美國小半戶外球場



圖 16：深澳國小半戶外球場



圖 17：暖西國小半戶外球場

(十二) 打造冷氣節能校園

本市配合行政院「班班有冷氣」政策，爭取中央補助經費 3 億 6,266 萬元，市府自籌預算 5,000 萬元，總計 4 億 1,266 萬元，改善全市 56 所國中小校區，共 1,645 間教室的電力系統，裝設 3,117 台冷氣。另為妥善管理校園冷氣用電情形，也同步建置校園能源管理系統(EMS)及校舍太陽能光電系統。

電力系統改善工程分 10 群招標，已於 110 年 7 月 15 日前全數決標，8 月陸續開工，截至 110 年 10 月 15 日止，已有 3 群新設工程竣工，預計 111 年 3 月底全數完工。

另教室冷氣機部分，中央補助經費 1 億 4,105 萬元，市府自籌預算 630 萬元，總計 1 億 4,735 萬元，已於 110 年 4 月完成公開評選採購，並於 7 月開始進行各校教室冷氣安裝，截至 110 年 10 月 15 日止，已有 24 校完成安裝，其餘 32 校預計於 10 月底前陸續進場施作，預計 110 年 12 月底安裝完工。

市府於 110 年 7 月 15 日完成全市校園能源管理系統(EMS)採購，由中央補助本市經費 3,490 萬 5,800 元，

市府自籌 431 萬 4,200 元，總計 3,922 萬元，將於教室裝設冷氣分電表、每校設置 1 台「再生能源發電量測電表」與面板 42 吋以上的「即時資訊看板」，以掌握全校用電資訊，避免用電超載，亦可收集全校總用電、冷氣用電、太陽能光電板發電、個別教室用電狀況等訊息，進行學生能源教育，預計 110 年 10 月底前會陸續進校施作、110 年 12 月底安裝完工。

(十三)全市國中小校舍屋頂裝設太陽能光電板

教育部於 109 年全面推動實施校園「班班有冷氣」計畫，因應冷氣消耗之電能，搭配配套方案「校園推動裝設太陽光電計畫」，預計將全國學校屋頂裝設太陽光電。

本市開放全市 56 所國中小校區屋頂裝設太陽能光電板，於 110 年 7 月 3 日前與各校簽約，共計裝設容量計 16,451Kwp，回饋比例為 21%，為全國之冠。若發電容量未達契約預估容量，亦以契約約定的九成容量回饋，預估全市各國中小年度回饋金總計至少為 1,664 萬 8,575 元，刻正辦理台電併聯審查、同意備案、物料準

備等相關作業，10 月開始入校施工，預計 111 年 1 月完工。

二、打造溫暖有愛城市

(一)本市長期照顧計畫實施情形

本市長期照顧管理中心服務人數，108 年計 4,607 人、109 年 6,040 人，110 年截至 9 月 30 日止，共計服務 5,069 人。長期照顧給付及支付使用人數，108 年計 2,985 人，109 年計 4,564 人，110 年截至 9 月 30 日止共計 3,944 人。

本市長期照顧各項服務使用詳細情形如下表所示。

表 15：本市長照各項服務歷年使用情形

權責	服務項目	108 年服務量	109 年服務量	110 年 1-9 月服務量
衛政	醫事專業服務	900 人	1,061 人 18,110 人次	879 人 5,717 人次
	喘息服務	415 人	717 人 6,450 人次	488 人 5,803 人次
	失智共照	1,003 人	1,260 人	1,401 人
	失智社區據點	個案 112 人 家屬 38 人	個案 141 家屬 55 人	個案 155 家屬 12 人
	長照出院準備	643 人次	636 人次	589 人次
	失能家醫計畫	17 人	793 人	258 人

權責	服務項目	108年服務量	109年服務量	110年1-9月服務量
社政	居家服務	1,362人	1,915人	1,888人
	日間照顧	117人	135人	183人
	交通接送	440人	620人 16,764人次	638人 12,198人次
	餐飲服務	460人	633人	525人
	輔具購買補助	779人	1283人 3,050人次	837人 2,327人次
	團體家屋	9人	9人	9人

(二)長照服務據點漸次增加，服務能量持續提升

本市長照服務據點，由106年（長照元年）1A-2B-5C開始佈建，107年7A-43B-29C、108年7A-88B-49C、109年9A-125B-60C，截至110年9月底止，佈建總數達到10A-136B-60C。

使用服務者自106年2,099人、107年2,320人、108年2,985人，至109年12月底止成長至3,274人，109年較108年成長約10%。

而為滿足失能失智家庭的需求，本市已設置4家日間照顧中心（其中一間為純失智型）及2家小規模多機能服務中心，今年再於暖暖區及信義區設立2處社區式長照機構（日間照顧中心）。目前中正區、中山區、仁愛區等3區，持續有單位向市府接洽日間照顧服務設立

事宜，市府將繼續積極輔導，打造綿密的社區式服務資源，落實「一國中學區日照」及實現「在地老化」的政策目標。

另為擴大觸及「家庭照顧者」的日常生活，自108年起更向下扎根，與「基隆市女子燙髮職業工會」合作，結合美髮業、咖啡廳、蛋行及早餐點等社區在地資源，廣佈結合長照及家照的聯合資訊小站—「家照暖心站」，首年即布建41處，截至110年9月底止，共計布建218處，成長約4.3倍，期打造點線面服務網，讓各類長照個案不漏接，達到家照者紓壓目標。




圖 18：基隆市長照資源現況布建地圖

(三)長照福利服務園區促參案

為因應本市長照人口日益增加及市立仁愛之家轉型，市府向財政部提報「基隆市長照福利服務園區促參案」，108 年獲核定補助辦理先期規劃作業並列為長照促參全國示範案件。

本案開發面積約 3.76 公頃，規劃 24 小時「住宿式」長照床位及身障床位共計 800 床，以及「社區式」長照服務設施，如日間照顧中心、小規模多機能中心、失智團體家屋、社區照顧關懷據點與長照巷弄站、身障社區服務方案等，將提供失能者 CCFC 多層級連續性的社區照顧模式。

本促參案於 110 年 4 月 26 日至 6 月 24 日辦理第二次招商公告事宜，並於 9 月 24 日辦理第二次招商甄審委員會，甄審結果「無最優申請人」。本府將依照前二次招商結果，召開第十次工作推動小組會議，並研議本案後續辦理情形。

(四)老人假牙補助約 2.7 億元，造福 9,306 位長者，裝置後 3 個月滿意度達 9 成以上

本市自 104 年起開辦老人假牙補助計畫，至 110 年 9 月 30 日止，市府共投入約 2.7 億元經費，已核定補助 9,306 件，已完成假牙裝置共 9,081 件，平均約每 8 位就有 1 位以上的長輩受惠。




圖 19：104 年至 110 年 9 月 30 日老人申請假牙補助情形

假牙裝置完成後，特約牙科醫院診所提供 1 年免費的假牙維護服務，另針對裝置完成後進行電話關懷及衛教。經調查統計，完成裝置後 3 個月關懷服務，滿意及

非常滿意度情形為 91.1%，普通佔 7.3%，不滿意及非常不滿意佔 1.6%，滿意度維持在 9 成以上。




圖 20：假牙裝置完成後 3 個月滿意度分析

(五)敬老卡福利 6 年投入 3.5 億元，使用近 4,264 萬人次

本市敬老卡開辦至今已逾 16 年，累計發行超過 12 萬 8,300 張，提供敬老卡持卡人免費無限次搭乘市公車及基隆客運市區路線，較雙北市的點數制度更為優惠；另配合補助搭乘臺北、新北、桃園、高雄捷運及輕軌，以法定優惠票價計算。截至 110 年 9 月 30 日止，市府共計投入 3 億 5,313 萬元經費，使用達 4,264 萬人次。

表 16：104 年至 110 年 9 月敬老卡乘車補助情形

年度	市公車及基隆客運		大眾捷運		人次 總計	補助金額 總計(元)
	搭乘人次	補助金額	搭乘人次	補助金額		
104 年	550 萬 7,479	4,414 萬 5,224	33 萬 5,766	556 萬 5,534	584 萬 3,245	4,971 萬 758
105 年	563 萬 7,386	4,509 萬 9,088	40 萬 859	428 萬 3,290	603 萬 8,245	4,938 萬 2,378
106 年	612 萬 4,388	4,899 萬 5,104	48 萬 5,307	547 萬 2,322	660 萬 9,695	5,446 萬 7,426
107 年	640 萬 4,353	5,123 萬 4,824	56 萬 1,824	638 萬 368	696 萬 6,177	5,761 萬 5,192
108 年	659 萬 7,787	5,278 萬 0,880	66 萬 2,234	731 萬 5,559	726 萬 0,021	6,009 萬 6,439
109 年	598 萬 9,561	4,791 萬 6,488	57 萬 2,881	624 萬 2,159	656 萬 2,442	5,415 萬 8,647
110 年 (至 9 月 30 日)	308 萬	2,470 萬	28 萬 1,000	300 萬	336 萬 1,000	2,770 萬
總計	3,934 萬 954	3 億 1,487 萬 1,608	329 萬 9,871	3,825 萬 9,232	4,264 萬 0,825	3 億 5,313 萬 840

(六)輔具資源中心多元服務，提供使用者鄰近便利服務

為全面提升本市輔具服務量能，自 108 年 11 月起，本市輔具資源中心於信義區(身障中心)、七堵區(實踐里關懷據點)及中山區(民治里里民活動中心)設立服務據點，提供民眾輔具諮詢、維修、轉贈、回收及評估等服務。並於 109 年 9 月及 110 年 5 月於安樂區照管中心及暖暖區暖暖聖光堂成立輔具便利站，提供民眾諮詢、轉

贈及回收的便民服務，自 110 年 2 月起亦於各區公所設立民眾領用及回收之輔具服務處，就近提供便利服務。

截至 110 年 9 月 30 日止，輔具資源中心(含輔具服務據點及便利站)提供輔具諮詢 3,632 人次、維修 1,134 人次、借用 1,712 人次、回收 753 人次及評估 2,372 人次，總服務人次達 9,603 人次。

(七)積極爭取整合住宅補貼資源實施方案，110 年補貼名額為 103 年的 3.5 倍

為減輕單身青年及新婚育兒家庭的經濟負擔，並建立宜居基隆的住宅環境，市府積極爭取中央預算，擴大辦理租金補貼，補助名額逐年成長，自 103 年 449 戶、104 年 826 戶、105 年 902 戶、106 年 996 戶、107 年 1,073 戶、108 年 1,109 戶、至 109 年已達 1,517 戶，110 年更提高名額至 1,602 戶，為 103 年補貼名額的 3.5 倍。

為使補貼金額更貼近各種條件家庭的需求，自 110 年度實施「分級補貼制」，依據各個家庭人口數、經濟社會弱勢狀況及租屋地區租金水準，每戶每月最高補貼額度為新台幣 2,000 元至 3,600 元不等，最長補貼 1 年。

110 年度租金補貼於 110 年 9 月止，共受理 1,939 戶，刻正審核中，預計今年 12 月核定補助。




圖 21：本市租金補貼名額成長圖

(八) 婦女生育獎勵金六年多來補助超過 2.9 億元

為鼓勵婦女生育，市府自 104 年起提高婦女生育獎勵金，每一胎次補助新台幣 2 萬元，截至 110 年 9 月 30 日止，共計補助 14,566 人，計新臺幣 2 億 9,132 萬元。

表 17：104 年至 110 年 9 月 30 日止婦女生育獎勵金發放情形

	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年 (至 9 月 30 日)
核發人次	2,352	2,529	2,196	2,176	2,037	1,983	1,293
發放金額 (萬元)	4,704	5,058	4,392	4,352	4,074	3,966	2,586

**(九)社會住宅包租代管執行 1 年媒合超過 600 組，為縣市
第 1 名**

內政部核定全額補助本市 1 億 1,592 萬餘元辦理社會住宅包租代管計畫，推動 600 戶包租代管(包租包管約 300 戶、代租代管約 300 戶)。市府以「照顧弱勢」為目標，將本計畫弱勢戶占比自中央要求的 4 成提高至 6 成，更積極串連社會處社福系統，主動協助困難覓屋族群(如安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家、未滿 25 歲、65 歲以上老人、受家庭暴力或性侵害之受害者及其子女、身心障礙者)，提供市場價格 5 折優惠租金，減輕其負擔。

另外，市府於 109 年 5 月率先設置「社會住宅單一窗口」，將包租代管、租金補貼、自購住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼等整合，提供一站式的便民服務。截至 110 年 9 月 30 日止，已成功媒合 726 組房東房客(包租 199 件、代管 527 件)，累計媒合數量為縣市第 1 名。

(十)辦理各項福利措施，照顧本市原住民朋友

為照顧本市原住民朋友，市府持續辦理各項原住民福利措施，包括幼兒學前補助、學生獎助學金、微型保險原民免保費、建購及修繕房屋補助、創業貸款、急難救助、技術士檢定證照獎勵、駕訓補助、成立原住民家庭服務中心、成立文化健康站等措施。

110 年提供原住民幼兒學前教育補助，共有 134 人申請，核撥金額為 118 萬元；原住民學生獎助學金，上半年度共有 139 人申請，核撥金額為 67 萬元。

市府並結合企業資源，協助本市 15 歲至 70 歲的原住民投保微型傷害保險，110 年度由新光人壽承保，採專案團體投保方式，由市府擔任要保單位，保費由新光人壽慈善基金會全額捐助，提供 30 萬元的保險保障，110 年度總計 1,278 人受益。

(十一)文化健康站持續提供原住民長者健康照顧服務

本市於 109 年 3 月 16 日在原住民文化會館設置原住民文化健康站，提供原住民長者健康照顧服務，截至 110 年 9 月 30 日止，提供生理量測 1,664 人次、電話

問安 3,417 人次、關懷訪視 2,075 人次、預防失能 1,962 人次，總計服務 9,118 人次。

(十二)中低收入戶微型保險涵蓋率達九成五，110 年加碼辦理經濟弱勢身心障礙者微型保險

自 105 年起，市府結合南山人壽及南山人壽慈善基金會之捐贈保費，提供設籍本市年滿 15 歲至 75 歲的中低收入戶，免費集體投保微型傷害保險。另自 109 年 4 月 15 日起，由原本的集體投保制改為團體投保制，市府提供符合名冊經核保後納保，簡化流程，此保險依意外失能程度，可獲得 1 萬 5 千至 30 萬元的保險理賠，涵蓋率達九成五，截至 110 年 9 月 30 日止，計有 6,512 人受惠。

此外，市府亦結合新光人壽及新光人壽慈善基金會之捐贈保費，於 110 年加碼辦理經濟弱勢身心障礙者微型保險，提供設籍本市年齡滿 15 歲至 70 歲且符合 110 年 7 月領取本市身心障礙生活補助者，投保團體微型保險；截至 110 年 9 月 30 日，計有 5,248 人受惠，最高可獲得 30 萬元的意外保險理賠。

(十三)本市動物收容所(寵物銀行)整建工程

為提升收容動物福利及民眾認領養環境舒適性，市府向農委會爭取總經費 9,957 萬元(市府負擔 20%)進行原地整建，本案已於 109 年 10 月動工，截至 110 年 9 月 30 日工程進度為 67.23 %，預計於 111 年 5 月底完工啟用。

完工後每隻犬隻的收容空間將大幅增為 7.5 平方公尺，為原收容空間 1.92 平方公尺的 3.9 倍。改建後的寵物銀行除了有更寬敞的動物收容與戶外活動空間，也將兼具醫療照護、生命教育、人與動物互動交流的多功能友善環境，具體落實尊重生命之普世價值。



圖 22：寵物銀行整建工程

三、展現人文歷史風貌

(一) 打造書香社會

1. 推出「防疫有書香」服務，讓市民在家安心閱讀

今年 6 月 28 日，本府與基隆郵局合作，推出「基隆防疫有書香」服務，市府出書、基隆郵局出郵資，免費將圖書送到市民家戶，讓民眾可以待在家中閱讀，安心防疫。

自 6 月 29 日起至 6 月 30 日，居住在基隆並持有本市公共圖書館借閱證的民眾，可以在市長臉書粉絲專頁、本市公共圖書館網站、文化局官網、文化局臉書粉絲專頁，填寫網路申請表單，圖書館根據表單內容打包精選館藏以及隨機贈送的大基隆專書，共計 6 冊圖書，於 7 月 3 日起陸續寄送至宅配地址。民眾閱讀完畢後，可就近在公共圖書館 10 處還書箱歸還，2 冊大基隆歷史場景再現計畫專書則贈送給民眾，讓民眾更加瞭解基隆的人文歷史底蘊，市民參與踴躍，廣受好評。

此外，文化局圖書館也自 6 月 28 日起開放民眾預約當館館藏，民眾可利用正常營運中的智慧閱讀 3 站點，前往自助取書，讓市民朋友在家中安心閱讀。

2.市圖書館改建投入經費 8,500 萬元，刻正規劃設計中

本市文化局圖書館位於文化中心 2 至 3 樓，建物從 74 年至今已逾 36 年，整體空間老舊、動線已不符合民眾使用需求，且館內許多硬體設施早已超過使用年限。經市府積極向中央爭取圖書館整建計畫經費，教育部於 110 年 6 月 2 日核定本市「提升公共圖書館閱讀環境計畫」改建經費 8,500 萬元(教育部補助 6,800 萬元，本府自籌 1,700 萬元)，計畫辦理圖書館設計監造及改建工程，執行期程為 110 年至 113 年，目前進行設計監造招標作業中。後續將整體重新規劃圖書館空間動線與服務機能，完工後除了提升閱讀空間舒適性，將一改過去傳統圖書館的形式，打造成新世代圖書館，成為本市重要知識中心。

3.區圖改隸文化局，建立總分館體制

文化局自 109 年起向教育部爭取 3 年共 695 萬元之補助經費，推動「健全公共圖書館營運體制及組織體系發展」計畫，透過專業委員的輔導，全面健全圖書館體制的發展，同時，預計將原隸屬各區公所的區圖書館，逐步納回文化局圖書館統籌，進行整合性管理，增編購書預算 300 萬以及數位設備、延長開放時間所需人力等相關費用 300 萬，提供專業化、更優質的閱讀環境給市民，達到與直轄市相同的總分館體制。110 年已進行全市公共圖書館館員專業培訓計 18 場 49 小時，並完成各館營運狀況盤點，預計於 111 年完成體制建立。

(二)文化中心美術館展場提升及場館升級整建

1.基隆美術館展場提升計畫

文化局現正辦理文化中心一至三樓的「基隆美術館展場提升計畫」，總核定經費 2 億 4,285 萬 8,000 元，於 110 年 6 月 12 日開工，截至 110 年 10 月 10 日，工程進度 15.63%，預計 111 年 3 月完工。

2.文化中心場館升級整建計畫

另文化中心四樓至七樓的「文化中心場館升級整建計畫」，獲文化部前瞻基礎建設計畫補助，總經費 1 億 500 萬元，共分三案執行，截至 110 年 10 月 10 日止，各項工程進度說明如下：

1. 演藝廳暨周邊整體裝修工程：工程進度 53.47%，預計 111 年 4 月完工。
2. 義一路貨梯更新工程：工程進度 8.5%，預計 111 年 2 月完工。
3. 演藝廳座椅暨周邊傢俱安裝：工程進度 40%，預計 111 年 4 月完工。

未來文化中心將以美術館規格重新設計成展場空間，除了 1 樓打通讓動線更流暢，3-7 樓迴廊將整建為新的休憩空間，容納更多遊客參觀駐足，而演藝廳內則重新調整座椅間距及替換更耐久舒適的座椅，提升演藝廳整體環境舒適度，讓文化中心大樓整體環境更舒適新穎，提供市民更優質的藝文空間。

(三) 鷄籠中元祭在防疫措施中完成百年祭典傳承

鷄籠中元祭已傳承 167 年，完整保存了各項傳統科儀。今年受到疫情影響，為延續百年祭典不輟，本府攜手各宗親會採取「二級警戒加強管制」之防疫措施，各項祭典科儀場次皆採實聯制、入場量體溫及手部消毒、宗親會參與人員造冊及限額憑證入場、不開放民眾及媒體入場、室內外空間保持社交距離；放水燈遊行改為車遊繞境、不邀請表演隊伍、人員不步行。

除了傳統的延續，本府積極融入創新元素，今年文化局策劃「嶄新共願。新未來」主題演出，以清法戰爭的歷史為基底，結合電子樂、西方管樂、東方唢吶，線上直播吸引 10 萬人次觀賞。

(四) 持續推動台灣史上最大規模文化保存計畫—「大基隆歷史場景再現整合計畫」

「大基隆歷史場景再現整合計畫」是文化部再造歷史現場前瞻計畫中的標竿旗艦計畫，基地範圍包括和平島、東岸沙灣地區、西岸生活場域。有別於其他縣市，

我們不只修復古蹟建物，也將場景及前人的生活經驗一併修復，讓民眾真實感受基隆城市過去的樣貌。

本計畫隨著和平島考古遺址發掘出土，史前、荷西、明鄭、清領、日治、戰後各歷史時刻，基隆都有豐厚的史蹟可資佐證。東岸沙灣地區除了有大沙灣石圍遺構考古計畫，另有基隆沙灣地區歷史環境願景再生暨城市景觀再造計畫、歷史空間服務核心（舊公車處）改善規劃工程。

本計畫獲文化部文化資產局核定 9 億 128 萬元預算，分為 53 項子計畫，已結案子計畫共 31 項，執行中 22 項。有關本計畫辦理情形如下表所示：

表 18：大基隆歷史場景再現整合計畫各子計畫辦理情形

大基隆歷史場景再現整合計畫				
編號	計畫名稱	預算金額(元)	工作項目	執行進度
1	「大基隆歷史場景再現整合計畫」專案管理計畫	26,000,000	大基隆計畫專案管理	持續辦理中。
2	基隆沙灣地區歷史環境願景再生暨城市景觀再造規劃設計暨監造計畫	8,500,000	基隆沙灣地區歷史環境願景再生暨城市景觀再造計畫設計監造	110 年 10 月 9 日舉辦園區啟用儀式。
3	基隆沙灣地區歷史環境願景再生暨城市景觀再造規劃設計暨監造計畫工程案	34,200,000	中濱營區拆除、法國公墓清整、石圍遺構周邊環境整理	110 年 10 月 9 日舉辦園區啟用儀式。

大基隆歷史場景再現整合計畫				
編號	計畫名稱	預算金額(元)	工作項目	執行進度
4	歷史場景服務核心(舊公車處)改善工程規劃設計監造	2,500,000	沙灣園區服務核心工程規劃設計監造	暫時停工。
5	基隆沙灣地區歷史場景服務核心改善工程	3,650,000	沙灣園區服務核心工程	
6	市定古蹟要塞司令部修復工程	138,290,000	要塞司令部及附屬建築修復	截至 10 月 11 日止，工程進度 73.73%，預計 110 年 11 月中旬完工。
7	「市定古蹟基隆要塞司令部修復工程設計監造、紀錄片及工作報告書」委託技術服務	10,965,000	要塞司令部及附屬建築修復設計監造、紀錄片及工作報告書	期中工作報告書暨第一階段紀錄片已於 8 月 2 日同意核定。
8	歷史建築旭丘指揮所修復再利用工程	120,370,000	旭丘指揮所及附屬建築修復	截至 10 月 11 日止，實際進度 61.51%。施工廠商，刻正依計畫追趕進度。
9	歷史建築旭丘指揮所規劃設計、因應計畫及結構安全評估(鑑定)、監造及工作報告書、修復紀錄	14,700,000	旭丘指揮所修復之監造及紀錄片	期中工作報告書暨第一階段紀錄片已提送審查。
10	歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程	103,690,000	漁會正濱大樓修復	7 月 26 日通過部分驗收，預計 11 月中完成全部驗收。
11	歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程監造及工作報告書	4,810,000	漁會正濱大樓修復之監造	6 月 1 日通過期中工作報告書。
12	歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程紀錄片	1,500,000	漁會正濱大樓修復之紀錄片	持續辦理中。
13	基隆港西岸白米甕週邊地區歷史空間策略規劃(都發處)	4,500,000	西岸白米甕地區歷史空間策略規劃	已於 110 年 3 月 31 日結案。
			防空洞調查研究及再利用	8 月 20 日召開期中報告審查會議。

大基隆歷史場景再現整合計畫				
編號	計畫名稱	預算金額(元)	工作項目	執行進度
14	白米甕砲台、球仔山、仙洞巖、佛手洞步道及周遭環境整修工程委託規畫設計(都發處)	2,100,000	西岸步道規劃設計監造、工程施作	步道規劃持續檢討中。
15	白米甕砲台修復再利用工程委託技術服務	4,430,000	白米甕砲台修復設計之監造	期末工作報告書修正已於10月5日同意備查。
16	「市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程記錄片暨西岸地區行銷推廣」計畫	5,050,000	紀錄片及行銷推廣、砲台音樂會	持續辦理中。
17	聖薩爾瓦多城暨修道院考古發掘計畫	24,000,000	和平島地區考古研究	持續辦理中。
18	『大基隆歷史場景再現整合計畫』網站建置暨網路設備系統優化工程	12,840,000	大基隆網站及網路設施建置	持續辦理中。
19	服務核心策展規劃及執行暨影片拍攝計畫	8,000,000	服務核心2樓策展，網路行銷宣傳。	持續辦理中。
20	歷史場景虛擬再現互動多媒體製作暨策展計畫	61,280,000	服務核心1、3樓策展。遊戲式歷史場景導覽、後台管理資料與系統建置。導覽App與數位導覽空間之行銷設計與執行。	持續辦理中。
21	基隆市數值地形圖修正補測繪相關作業案(都發處)	32,200,000	基隆市數值地形圖修正補測繪	持續辦理中。
22	基隆市數值地形圖修正補測繪相關作業監審委托服務案(都發處)	2,800,000	基隆市數值地形圖修正補測繪監審	持續辦理中。

本計畫成果豐碩，文化部復於 110 年 9 月 15 日核定「大基隆歷史場景再現整合計畫 2.0」金額 6,360 萬元整(中央補助 5,088 萬元、本府自籌 1,272 萬元)。

表 19：大基隆歷史場景再現整合計畫 2.0 辦理情形

大基隆歷史場景再現整合計畫 2.0				
編號	計畫名稱	預算金額(元)	工作項目	執行進度
1	大基隆和平島及漁會正濱大樓考古教育推廣計畫 (110 年大基隆歷史場景展示推廣計畫)	12,000,000	<ul style="list-style-type: none"> •和平島 B 遺址保存環境緊急改善及展示規劃設置。 •漁會正濱大樓頂樓展示規劃及設置 	1.9 月 15 日進行第一期工作執行計畫書審查，審查結果原則通過。 2.9 月 23 日起於和平島 B 遺址進場施工。
2	和平島 B 遺址現地解說中心規劃設計及監造技術服務委託案	11,500,000	B 遺址解說中心之規劃設計。	持續辦理中。
3	基隆市歷史建築漁會正濱大樓夜間照明建置統包工程案	4,931,904	漁會大樓夜間照明：設計+施作	持續辦理審查作業。
4	「基隆市歷史建築漁會正濱大樓夜間照明建置統包工程」監造技術服務案	210,963	漁會大樓夜間照明：監造	同意備查服務實施計畫書。

(五)市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程已於 7 月 24 日開放啟用

白米甕砲台於 2007 年公告為市定古蹟。本修復工程以原有工法修復為主，維持古蹟本體軍事地景；另西觀測所以鐵堡進行情境復原，公共廁所及貯水池透過清理考古加以陳展，保存日式砲台文化氛圍。

本工程於 109 年 7 月 22 日開工，110 年 4 月 15 日申報完工，並於 7 月 24 日正式開放啟用。完工後將與周邊步道連結，從基隆燈塔串聯白米甕、仙洞巖、球仔山燈塔，形成西岸山海步道。



圖 23：白米甕砲台鐵堡觀測所修復



圖 24：白米甕砲台服務中心修復



圖 25：白米甕砲台服務中心內部

(六)沙灣地區歷史環境願景再生暨城市景觀再造工程於今年10月9日舉辦啟用儀式

基隆大沙灣區域遍佈眾多重要文資點，市府藉由景觀設計進行大沙灣地區整體規劃，拆除中濱營區後，將太平輪遇難旅客紀念碑、清法戰爭紀念園區、大沙灣石圍遺構、要塞司令部校官眷舍、要塞司令部官邸及服務核心，串聯成具文化與歷史風情之區域，並與鄰近的要塞司令部、旭丘指揮所、市長官邸，構成沙灣教育休閒廊帶。工程於109年11月16日開工，110年9月30日完工。

本府於10月9日舉辦「沙灣歷史文化園區」啟用儀式，並邀請到法國參議院友台小組主席李察(Alain Richard)、法國在台協會代表公孫孟等嘉賓，為園區揭開序幕。

當天^{右昌}並擔任導覽引領，巡禮園區內石圍遺構及清法戰爭紀念園區，和參訪團一行人在清法戰爭紀念園區獻花追思，展望未來基隆沙灣地區新時代文化意義。

配合園區啟用，文化局在國慶連假期間、10月15日至17日、10月22日至24日舉辦系列活動，帶來戲劇、音樂、舞蹈等各項藝文表演；10月29日至31日、11月5日至7日則辦理《基隆新樂園》週末市集，安排親子同樂的文化體驗活動。



圖 26：沙灣歷史文化園區落成啟用

(七)正濱漁港周邊環境改造計畫

「歷史建築漁會正濱大樓修復再利用工程」已於110年4月3日申報竣工，為明年城市博覽會B展區之中心，為完善周邊環境設施，市府目前已完成觀景平台

周邊改善、碼頭修復工程，刻正辦理漁港頂棚修復、地燈鋪設、地磅站及停車場周邊鋪面改善、周邊人行道串聯改善等工程，分別說明如下：

1. 正濱漁港觀景平台周邊改善工程：

本工程經費 248 萬餘元，改善正濱漁港觀景平台扶手欄杆老舊掉落、欄杆油漆斑駁、觀景平台積水及平台周邊包覆板生鏽老舊等問題，並於懷舊碼頭入口斜坡處增設車牌辨識系統與電動柵欄，已於 110 年 6 月 21 日完工。

2. 正濱漁港碼頭損壞修復工程：

為修復正濱漁港碼頭裂痕及傾斜等損壞情形，以維護漁民進出及船舶停泊安全，本府向漁業署申請計畫經費進行修復工程，工程經費 342 萬元，已於 110 年 9 月 9 日完工。

3. 正濱漁港漁獲拍賣場頂棚損壞修復工程：

正濱漁港漁獲拍賣場頂棚經長期使用後發現局部鏽蝕損壞，需修復以維護漁民及魚市場工作人員作業安全，故本府向漁業署申請計畫經費進行修復工程，工程經費 536 萬元。本工程於 110 年 9 月 13 日申報開

工，截至 10 月 3 日止，預定進度 3.13%，實際進度 10.75%，預計 12 月 13 日完工。

4. 正濱漁港地燈鋪設工程：

為配合明年城市博覽會活動照明，將於正濱漁港懷舊碼頭兩側地面鋪設地燈，工程經費 68 萬餘元，安排於 110 年 10 月 15 日召開施工前說明會，預計 11 月底完工。

5. 正濱漁港地磅站及停車場周邊鋪面改善工程：

為改善正濱漁港地磅站及停車場周邊鋪面破損情形，以維護漁事作業及人車通行安全，本府向漁業署申請計畫經費進行鋪面改善工程，工程經費約 746 萬元。目前刻正辦理細部設計，預計 110 年 12 月底完工。

6. 舊漁會大樓周邊人行道串聯改善工程

本工程經費 157 萬餘元，將舊漁會大樓周圍環境改造並串聯人行道通行，營造友善的人行空間，預計 110 年 10 月 17 日申報完工。

(八)基隆要塞司令部修復再利用工程

基隆要塞司令部，於 2010 年指定為市定古蹟，為日治時期軍事辦公廳舍，建築於 1928 年。其因應基隆多雨潮濕的氣候，以寬闊的走廊加強遮陽，明顯的排水口與通風口設計、抬高地坪基礎。另車寄空間地坪的五芒星、天花板對稱的幾何線腳等圖案，反映了現代主義建築特色，整體莊重典雅，中正路側的步哨所與圓環設計，更是軍事特徵的歷史見證。

該修復再利用工程於 109 年 5 月 7 日動工，截至 110 年 10 月 12 日止，工程進度 73.73%。文化局除加強工地督導頻率及強度外，也責成施工廠商加開工作面趕工程進度，預計於 110 年 11 月中旬完工。



圖 27：基隆要塞司令部修復再利用工程

(九)市定古蹟劉銘傳隧道修復工程預計 110 年 12 月底完工

劉銘傳隧道修復工程計畫總經費為 7,287 萬 6,000 萬元，於 108 年 10 月 28 日正式開工。

本修復工程針對襯砌拱圈表面劣化、風化損壞，需進行襯砌檢測、溝縫剷除重做，紅磚風化程度不等，需依照損壞級數進行不同等級修復，劣化及損壞程度須於開工後，進行全面清點。由於查無該時期的隧道修復案例可供依循，且各施工介面需尋求可依循的工法，施工需謹慎為要，透過施工前調查，材料調配試作，材料試

驗等繁瑣程序，以維持古蹟現有風貌亦兼具未來隧道開放後之遊憩安全為優先考量，再予逐步辦理修復工程。

110年7月30日完成第一次變更設計，變更主要內容為「隧道上方水保及排水作業變更設計」，古蹟本體隧道內襯砌已修復完成，刻正施作隧道上方地表截流工程，隧道本體修復工程預計110年12月底完工。後續將辦理照明設備及入口意象設計等相關規劃，市府已於110年7月26日向文化部文化資產局申請補助經費，尚待同意核定補助。

(十)「港務局長官舍」日式建築群修復工程已於5月5日開工

位於中山區高遠新村的「港務局長官舍」，為日式歷史建築群，管理單位基隆港務分公司自籌5,600萬元經費，將修復「港務局長官舍」及周邊兩座建物，並整頓周邊景觀，串聯至下方中山三路103巷的基隆港築港紀念碑。

港公司分別於110年1月8日、1月22日公開上網招標，惟第一次無三家投標而流標，第二次廢標，而

第三次公開上網招標，已於今年4月14日完成決標，並於110年5月5日開工，工期540工作天，預計111年10月完工。

(十一)「太平青鳥」書店 10月23日開幕為太平山城地方創生注入活力

太平國小校舍空間環境暨周邊環境改善工程，於110年3月26日申報開工，截至110年9月26日，預定進度96.25%，實際進度96.29%，預計110年10月中旬完工。市府並於110年3月29日完成委外甄選，獲選委外單位為青鳥文化制作有限公司，預計於110年10月23日進駐開幕。未來將以基隆山海城市及文化底蘊為基底，開設「太平青鳥」書店，舉辦系列展覽或主題講座等藝文沙龍，並提供餐飲及文創商品等服務。

市府藉由環境改善與引進民間文創產業能量，並規劃結合西岸山城纜車接駁系統，吸引人潮前往觀光休閒，帶動太平山城地方創生，為人口外移的山城注入新活力。



圖 28：太平國小校舍空間環境暨周邊環境改善工程



圖 29：太平國小校舍空間環境暨周邊環境改善工程

(十二)原住民族語傳承及文化保存推廣

為提高原住民族語傳承動力及培育新一代族語傳承人才，本市設有 2 名阿美族語言推廣人員，開設族語聚會所 2 處、族語學習家庭 4 戶、族語傳習教室 2 班次及相關族語業務之推展。

而為保存與推廣原住民族文化，本市原住民文化會館目前典藏各族生活文物達二百餘件，且每年不定期舉辦原住民藝文策展，並於每週固定時段推出樂舞展演，原民會館周邊為原住民文化廣場，設置各項原住民意象造景。近幾年參館人數逐年增加，106 年來館人數約 3 萬 1 千人次，107 年約 4 萬 6 千人次，108 年約 6 萬 9 千人次，109 年受疫情影響約 6 萬 3 千人次，110 年截至 9 月止，受到疫情影響計約 1 萬 8 千人次來館參觀。

為發展及推廣本市原住民文化，設立部落市集輔導特色產品行銷，並營造友善的觀光環境，本府刻正訂定 111 年度原住民假日市集實施計畫，期能結合周邊新興旅遊景點，以活絡周邊原住民保留區經濟與推展原民族文化。

四、深耕本市觀光品牌

(一)首度發行「晒基隆」專刊，帶領民眾深度遊基隆

本府於 110 年 6 月首度發行「晒基隆」地方專刊，每 3 個月一期，透過各式主題和地方故事來介紹基隆，以達人領路的方式帶領讀者深入探索基隆人的文化與日常，增添摺頁與旅客的互動性。

「晒基隆」以全版手繪立體地圖呈現，讓旅客對基隆有耳目一新的感覺。而因應數位時代崛起，我們也製作了兩種版本—紙本及電子書，電子書可在基隆旅遊網免費下載閱覽。

目前已發行兩期，「創刊號—春天的山」從基隆西岸出發，規劃三大散步路線「上山看城路線」、「上山看海路線」、「在地達人私房路線」，帶領遊客將基隆山海美景盡收眼底以及品嚐碼頭周邊特色飲食；「第二期-夏天的海」從基隆東岸出發，規劃兩條散步路線「踏浪觀海路線」和「在地達人私房路線」，帶領遊客探索基隆返鄉青年開的咖啡店等商家，擴張基隆海濱的五感享受。

期望藉由「晒基隆」地方專刊，吸引更多外地遊客到基隆進行深度文化旅遊。



圖 30：「晒基隆」創刊號-春天的山



圖 31：「晒基隆」第二期-夏天的海

(二)振興本市疫後觀光，推出「海派浪漫—商品抵用券」QR Code

今年 7 月 27 日起國內疫情警戒調降為二級，為振興疫後觀光，市府於當日推出智慧觀光旅遊服務，辦理「海派浪漫 基隆 Go Shopping」觀光行銷活動，首波串聯本市 40 家觀光業者，以「海派浪漫—商品抵用券」QR Code 推出買百送百、買千送千的限時限量優惠活動；另同時推出「持已施打第一劑疫苗證明並達 14 天」活動優惠，合作店家共計 6 家，期打造安心旅遊環境，帶動本市疫後觀光商機。

「海派浪漫—商品抵用券」提供旅客方便、安全的零接觸交易，於線上平台完成購買後可立即取得 QR Code 票券，旅客可事先規劃行程，到基隆時前往實體店家，憑 QR Code 進行消費折抵，店家種類多元，包含美食、伴手禮、住宿、交通及景點五大類型，限量 2,000 套，推出 3 小時內即銷售一空，市府決定於 8 月 4 日再加碼販售 2,000 套，推出 30 分鐘內再度被搶購一空，合作店家累計達到 49 家。

市府另加碼推出「海派刮刮樂」活動，提供豐富獎項，包含 7 折購物折扣券、商家商品兌換券、商家優惠折扣券、景點門票、電動機車騎乘體驗券、在地特色好禮兌換券等，吸引旅客前來本市進行超值觀光遊程。

(三)基隆嶼碼頭候船亭周邊設置行動式旅客服務站，110 年 9 月 8 日開始試營運

110 年為迎接國旅熱潮，基隆嶼提前至 3 月 15 日開放登島，惟受今年 5 月疫情及烟花颱風影響暫停開放，於 8 月 10 日恢復開放登島。

為發展永續觀光，限定每日登島人數總量管制 1,200 人，同時落實使用者付費概念，隨票徵收新台幣 100 元規費，作為基隆嶼資源保育及環境維護費用。受到疫情影響，開放登島後每日登島總數降載為 8 成，上限為 960 人，每艘船隻載客數降載為 8 成。

為提升基隆嶼觀光服務品質，於基隆嶼碼頭候船亭周邊設置行動式旅客服務站，110 年 9 月 8 日開始試營運，提供遊客簡易餐飲(咖啡、茶飲、點心及當季創意輕食)，並派駐專人提供旅遊諮詢及緊急事故通報等多元服務。疫情期間為維護遊客安全，座位區使用隔板並保

持社交距離，同時維持實聯制、量測體溫、手部消毒等防疫措施，並加強環境清消及防疫宣導。

因本土疫情已於 9 月下旬趨緩，市府宣布自 10 月 1 日起，基隆嶼恢復正常登島人數及載客運能。110 年截至 10 月 13 日止，共計 44,937 人登島。



圖 32：基隆嶼碼頭候船亭周邊行動式旅客服務站

(四)正濱派出所活化再利用暨周邊環境改善工程，預計 110 年 11 月竣工

本工程基地周邊為正濱漁港色彩屋、阿根納造船場遺址等觀光據點，因觀光活動及周邊商家日益活絡，以

及每年定期舉辦潮藝術活動吸引無數遊客造訪，為加速推動本市觀光，規劃利用閒置的舊正濱派出所座落於街廓轉角絕佳地點，重新形塑立面意象，開放屋頂 270 度觀海平台，將各樓層改造為選物店、咖啡館、和平島願景館及提供旅遊諮詢服務，並結合後方活動廣場，未來提供遊客一個休憩、賞景及活動的複合式觀光服務核，成為正濱漁港地區的觀光地標建築。工程於 110 年 4 月 10 日開工，工期 180 日曆天，因受 COVID-19 疫情影響展延工期 34.5 日曆天，預計 110 年 11 月中旬竣工。

(五)全市觀光據點導覽指示系統改善工程，預計 110 年 12 月前完工

為營造國際化的友善觀光環境，從國際觀光遊客角度審視全市名勝風景遊憩區，規劃雙語化道路指引、導覽牌及智慧化導覽系統，並依旅遊環境特色及資源納入規劃需求，以圖案或色彩提升城市識別性，帶動地方深度旅遊發展與整體觀光環境服務品質。

本工程於 109 年 9 月底完成工程發包訂約，分兩階段施工，第一階段工程已於 109 年 11 月 20 日完成。第二階段之城市博覽會 A 展區導覽指標牌面工程，於

110年1月12日核定工作執行計畫，5月17日完成基本設計，6月29日完成細部設計，刻正施工中，預計於110年12月前竣工。

(六)「基隆濱海風景特定區」經營管理範圍於110年5月18日公告調整

(縣)市級「基隆濱海風景特定區」於107年9月經交通部同意核定，市府於同年10月公告劃定範圍，劃定面積共計約670公頃。因本市西岸白米甕砲台、球仔山燈塔、仙洞巖、佛手洞、高遠新村宿舍群等範圍及基隆嶼涵蓋豐富的觀光資源，未納入本市風景特定區範圍，本府爰於107年起辦理「基隆西岸暨基隆嶼風景特定區規劃評鑑委託技術服務案」，於110年5月18日完成並公告調整「基隆濱海風景特定區」經營管理範圍。

本次調整納入西岸地區及基隆嶼，新增面積197.1公頃(西岸地區約173.1公頃、基隆嶼約24公頃)，總面積共計867.1公頃，詳細範圍界如下說明：

1.西岸地區申請擴大範圍

(1)北側以北海岸及觀音山國家風景區、電廠用地界、道路用地為界。

(2)東側以港埠用地、機關用地為界。

(3)南側接續基隆濱海風景特定區之範圍。

(4)西側以都市計畫保護區、學校用地、文明路、文化路、中華路、機關用地為界。

2.基隆嶼申請擴大範圍為全島及 18 座島礁。



圖 33：「基隆濱海風景特定區」經營管理範圍公告調整

(七)望海巷海灣串聯計畫第二階段工程細部設計完成

為串聯本市中正區至新北市瑞芳九份一帶海灣的生態觀光產業，並提升漁港環境及漁民生活品質，市府

向中央爭取經費，獲行政院核定前瞻基礎建設-全國水環境改善計畫補助推動本市「望海巷海灣串聯計畫」。

整個計畫針對八斗子區域及海科館周邊區域的景觀及設施進行通盤規劃，並串聯長潭里漁港及望海巷漁港海岸廊帶親水空間，規劃友善人本環境及動線，改善潮境海灣保育區周邊的海岸親水界面工程。

本計畫分為三階段進行，第一階段工程包括「望海藍帶鐵馬景觀棧道串連工程」及「望海巷漁港友善人行暨景觀工程(望海巷跨海大橋)」，前項已於 109 年 2 月 15 日竣工啟用，後項則於 110 年 3 月 11 日竣工，並榮獲 2021「國家卓越建設獎」最佳規劃設計類金質獎。第二階段工程：「望海巷海灣景觀休憩平台暨景觀工程」、「長潭里漁港海岸步道串聯工程」、「潮境資源保育區海岸親水空間改善暨景觀工程」，已於 110 年 8 月完成細部設計，刻正向中央爭取工程預算補助。



圖 34：望海巷漁港友善人行暨景觀工程榮獲 2021 國家卓越建設獎



圖 35：望海巷漁港友善人行暨景觀工程榮獲 2021 國家卓越建設獎

(八)北觀處於本市轄管景點重點建設

自 104 年起，北觀處轄管本市三大景點(情人湖、外木山、和平島)，總計投入 3 億 8 仟萬餘元經費挹注相關建設，包括情人湖入口及步道周邊景觀改善工程、北海岸自行車道基隆段暨湖海灣段及周邊環境景觀改善工程、外木山湖海路一段自行車步道改善工程、外木山遊憩區洪水澳周邊景觀改善及步道燈桿美化工程、和平島海巡營舍周邊環境改善工程、和平島公園沙灘區、遊客中心、停車場景觀及服務設施改善工程等重大工程建設。

目前北觀處重點工作情形如下：

1.情人湖公園既有設施修繕工程

目前北觀處已完成情人湖公園既有設施修繕第一、二期工程，主要完工項目包括建物結構補強、屋瓦更新及環湖步道通用化、上方公廁更新。110 年再投入 1,600 萬元經費進行第三期修繕工程，工程施作內容包括環山步道優化、平台更新，目前工程進度 72%，預計 110 年 10 月底前完工。完工後將改善情人湖整體空間，更適合民眾前來遊憩。

2.基隆湖海路周邊景觀改善第二期工程

湖海路周邊景觀工程第一期經費 2,300 萬元，已於 108 年 7 月 4 日開工，同年 12 月 5 日完工。第二期由北觀處行政委託市府辦理，市府已於 110 年 3 月 12 日辦理細部設計審查，因 110 年 6 月 29 日及 7 月 15 日兩次公開招標皆流標，故檢討預算經費自 1,700 萬元調整為 3,500 萬元，並於 110 年 9 月 28 日辦理第一次公開招標，110 年 10 月 13 日辦理第二次招標。

3.和平營區二圍牆退縮及人行道廣場新建工程

本工程經費 1,200 萬元，委由市府代辦，北觀處於 109 年 4 月 7 日辦理基本設計審查會，於 9 月 29 日決標，10 月 13 日完成訂約。工程於 110 年 6 月 15 日開工，受疫情影響，預計 110 年 10 月底完工。

五、提升交通運輸品質

(一)三條基北快捷公車去年達 371 萬人次搭乘，第四條快捷公車待國光客運籌備完成後投入營運

截至目前，本府已開通三條基隆往返台北的城際快捷公車路線，載客率高，廣受好評。第四條快捷公車中山區路線，目前由國光客運辦理籌備事宜中。營運中的三條路線載客情況說明如下：

1. 第一條快捷公車【2088】：

基隆市中正區、信義區-台北市信義區線，於 105 年 3 月 20 日上路，110 年每月乘客數達 13 萬人次，截至 110 年 9 月，總搭乘數達到 1,182 萬人次。




圖 36：2088 路線 105 年至 110 年 9 月份年運量一覽表

2. 第二條快捷公車【1088】：

基隆市暖暖區-台北市松山區線，於 105 年 12 月 30 日通車，110 年每月乘客數達 1.4 萬人次，截至 110 年 9 月底，總搭乘數達到 121 萬人次。




圖 37：1088 路線 105 年至 110 年 9 月份運量一覽表

3. 第三條快捷公車【1579】：

基隆市中正區-台北圓山轉運站線，自 108 年 10 月 15 日通車起就受到中正區、信義區市民及海大師生的充分利用，110 年每月乘客數約 4.7 萬人次，截至 110 年 9 月，總搭乘數達到 146 萬人次。

另 1579B【八斗子-祥豐街-市府轉運站】也已於 110 年 2 月 23 日通車行駛；另為優化路線服務，自 8 月 18 日起，1579、1579A 路線往台北方向，於聯合報增設下客站，以縮短旅客搭乘時間。




圖 38：1579 路線 108 年至 110 年 9 月份運量一覽表

三條快捷公車路線，合計 109 年達 371 萬以上人次搭乘。110 年 5 月起受疫情影響，5 月份至 8 月份大眾運輸使用量下滑約 6 成，本市快捷公車搭乘人數仍有近 176 萬人次，足以顯示快捷公車更能貼近民眾乘車需要，視疫情趨緩後乘車率可望回流。

第四條快捷公車(本市中山區-臺北車站)申請案，國光客運以【1813D】基隆—臺北(西定路)路線申請變更

為常態且雙向往返路線升級行駛，經公路總局 110 年 3 月審議通過，核定路線為本市中山區行經基隆火車站、中山一、二路、中華路、文化路、復興路、中和路銜接國道 3 號、國道 1 號至內湖交流道，經南京東路、基隆路、忠孝東路至臺北車站，將更能滿足基隆市民通勤、就學、購物等不同需求，國光客運刻正辦理籌備事宜，預計 111 年上半年度籌備完成通車。

(二)六年增加 54 處停車場、8,192 個汽機車停車格位

增加停車空間、改善停車環境是市府持續努力的目標，近幾年來我們已整建或新闢停車場，如博愛、東岸、百福、信二、仁愛獅球等停車場。

6 年多來，市府和民間共同努力，全市公私有停車場從 103 年的 43 處，至 110 年 9 月為 97 處，共增加 54 處停車場；全市停車格位從 103 年的 1 萬 6,854 格，至 110 年 9 月達 2 萬 5,046 格，共增加 8,192 個汽機車停車格位，成長率達 48.61%，已逐漸紓解停車位不足問題。

表 20：103 年至 110 年 9 月全市停車位數量統計表

年度	103 年	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年 9 月
汽車 停車位	10,306	10,636	10,996	12,029	13,400	13,860	14,478	14,738
機車 停車位	6,548	7,148	7,148	7,970	9,133	9,291	9,628	10,308
合計	16,854	17,784	18,144	19,999	22,533	23,151	24,106	25,046

(三)調和街轉運站二期工程已於今年 2 月開工，預計 111 年 3 月完工

市府與海科館於 102 年 12 月簽訂行政契約書，合作推動調和街轉運站興建計畫，藉由區域轉運方式，阻止大量車潮湧入造成壅塞，以維護館區周邊環境安寧與交通順暢。

本工程共分兩期施作，第一期工程（整地及水保工程）已完工，第二期工程（停車場、周邊設施及主體工程）刻正辦理中，其中停車場及周邊設施已施作完成，主體工程部分則於 110 年 2 月 1 日取得建照，並於 110 年 2 月 18 日開工。截至 110 年 10 月 3 日止，工程預定進度 57.23 %，實際進度 57.4%，已完成車站體之基礎

結構及人行道，目前進行車站體之鋼結構吊裝及銲接工作，預計將於 111 年 3 月完工。

(四)智慧公車聯網建置

為提升本市智慧公車系統整體服務，公車處於 110 年 7 月起辦理「基隆市智慧公車聯網建置計畫」，總經費 3,100 萬元(交通部補助 2,789 萬 9,998 元、市府自籌 310 萬 2 元)，包含汰換本轄公車車機系統，預計更換 152 輛車載機及數位行車紀錄器，以 4G 傳輸技術雙向傳輸通訊資料至後端管理伺服器；提供大型公車前後門刷卡機制，並汰換擴充中型公車全面支援電子支付方式；建置 5 座多媒體資訊顯示看板，提供大眾運輸轉乘資訊，並可配合政令宣導及觀光資訊分享。

而為改善本市公車動態資訊系統，本計畫也將介接至公路總局「公路汽車客運動態資訊系統」，符合 TTIA 規範，增進到站資訊系統之準確性，並介接整合國道客運、公路客運所經基隆地區之公車動態與到站時間資訊於 LED 智慧站牌上，提供民眾搭乘大眾運輸系統之便利性。全案預計於 110 年 12 月完成。

(五)陸續建置智慧型站牌與新式候車亭

1.智慧型站牌

為了讓民眾掌握大眾運輸發車及到離站時間，公車處優先在人口稠密的新興社區建置智慧型站牌，104 年建置 35 支，105 年 5 支，106 年 12 支，107 年 26 支，108 年 12 支，109 年 12 支，110 年至 9 月底已建置 15 支，合計增設 117 支，目前全市共有 170 處設置 LED 智慧站牌。110 年預計將再陸續建置翠峰山莊、六堵科技園區、南榮公墓(英仁里)、仙洞巖、仙洞國小、溪頭街口、百福宮、百福國中及正豐街口等 9 支智慧站牌。

2.新式候車亭

公車處逐年陸續在主要行政中心或人潮匯集處增改建新式候車亭，104 年興建 6 座、105 年 6 座、106 年 15 座、107 年 13 座、108 年 8 座、109 年 6 座、110 年已完成南站、和平橋頭、中正區行政大樓、信一路義九路口及建商捐建之國軍福利中心等 5 座候車亭，總計完成建置 59 座。

110 年持續改建中計有長庚醫院站(橘郡)長廊式、忠一路城隍廟前(兩座)及舊漁會等 4 座候車亭，其中，橘

郡社區側之新式候車亭已於今年 10 月 5 日正式啟用，長庚醫院側的候車亭則將在 10 月底完成。另忠一路(城隍廟站)候車亭已於 10 月 13 日正式啟用、舊漁會大樓前候車亭已於 10 月 8 日完工，俟驗收完成後啟用。另為改善二信循環站整體立面景觀，刻正辦理整修及美化工程案招標，工期約 40 日曆天。



圖 39：橘郡社區新式候車亭



圖 40：橋郡社區新式候車亭

(六)西岸山城纜車可行性評估預計今年 12 月完成

為串連西岸山城觀光景點，結合西岸之地方創生、山海工作營、太平國小活化等相關計畫，完善港、城、丘串連，規劃以北口車站前廣場至西岸山城建置纜車接駁系統，市府刻正辦理可行性分析及先期規劃作業，針對市場、技術、環境等面向進行可行性評估，預計 110 年底前完成可行性評估後，續辦理先期規劃，未來預計以「促進民間參與公共建設法」方向徵求民間參與或委由廠商興建及營運。

六、優化城市基礎建設

(一)持續精進道路品質

六年多來市府努力改善道路品質，已完成的道路工程包括中山一、二路拓寬工程、月眉路拓寬工程(第二標)、六堵工東街道路拓寬工程、工建西路暨俊賢路沿線人行道改善工程，示範道路計畫包括信一路、孝二路、中正路、義一路、實踐路、調和街、暖碇路及麥金路等八條路段，各項工程完工後已大幅優化用路空間。

近期各項工程辦理情形說明如下：

1.忠一路人行路廊改善工程

忠一路為國門門面第一排之重要道路，為改善本區域之人行環境，本府自籌 591 萬餘元，辦理忠一路人行路廊改善工程，範圍自孝二路至孝四路段，改善範圍全長約 140 公尺，施作內容主要為人行道鋪面改善、清除老舊溝內管線及更新老舊溝蓋頂版，並配合店家前纜線清整及新式候車亭設置，提供優質人行環境及舒適的候車空間。

本工程於 110 年 6 月 10 日開工，人行環境部分已完成孝二路至孝三路段約 80 公尺，目前工程因清理附掛纜線暫時停工。後續將積極辦理孝三路至孝四路段之人行環境改善作業，預計 110 年 12 月底前完工。

2.源遠路

源遠路是瑞八公路位於本市轄區的路段，是暖暖地區聯外主要道路，長達 3 公里，因原有路面老舊顛簸、人行動線不佳，已爭取營建署補助規劃設計費用 617 萬元，內容主要為人行動線的重整與鋪面的改善、道路工程的規劃與創鋪。刻正辦理規劃設計作業，預計 111 年 2 月完成規劃設計，後續將積極向中央爭取補助工程經費進行改善。

3.過港路

市府已爭取內政部營建署補助 400 萬元進行規劃設計，針對過港路全線 1,100 公尺進行人行道拓寬、AC 路面優化、以及暖江國小校園周邊景觀改善，並設置無障礙友善環境等提升道路服務之設施，提供市民友善的人行空間。目前已完成規劃設計作業，預計 111 年向中央爭取補助工程經費進行改善。

4.東勢街路廊改善工程

本工程經向中央積極爭取，獲全額補助 1 億 1,411 萬元經費，辦理用地取得及現有道路、人行道及路面改善。工程於 109 年 8 月 6 日開工，截至 110 年 10 月 13 日止，工程預定進度 42.92%，實際進度 47.78%，超前約 5%，預計 111 年 2 月完工。

5.八堵路至光明路綠色生活路網建置

八堵路及光明路是七堵地區往來市區的重要交通孔道，總長度 3.5 公里，市府已爭取內政部營建署補助 900 萬元規劃設計費用，以改善沿線人行道寬度不足、道路鋪面不佳等現狀，並將增設人行無障礙設施，打造便利、安全的人行空間。目前刻正進行規劃設計招標作業，預計 111 年 2 月完成規劃設計，後續將積極向中央爭取補助工程經費進行改善。

(二)中山一、二路已全面完成電桿下地

為清整中山一、二路沿線電桿林立問題，於共同管道建設工程啟動時，同時協調台灣電力公司配合將成功二路路口至海三廠軍方營區，總長約 1.8 公里內 102 支電桿全數下地。在各管線單位完成地下纜線佈放後，自

110 年 8 月 25 日開始剪除纜線及電桿拔除作業，並於 9 月 8 日完成拔桿，將廣闊的天際視野打開，行人也不再需要與電桿擦肩而過，打造更加友善的人行環境。

(三)加強本市老舊橋梁修改建及檢測

市府逐步完成各老舊橋梁改建作業，包括 104 年的暖江橋及社寮橋、106 年百福車站人行橋、107 年的七賢橋、109 年的 19 號及 21 號橋。107 年針對中正高架橋、十二生肖橋、成功陸橋及百福橋進行橋梁維修改善工程。

市府將持續辦理中正高架橋護欄及隔音牆改善、忠二橋及忠三橋、仁愛橋等橋齡超過 30 年的老舊橋梁改建，說明如下：

1.中正高架橋護欄及隔音牆改善

中正高架橋為銜接市區之重要聯絡道，於民國 68 年間竣工，近期曾於 99 年辦理結構補強，至今已逾 10 年。本府向中央申請補助 6,970 萬元，本府自籌 1,530 萬元，經費總計 8,500 萬元，進行護欄及隔音牆的全面性檢修及汰換，並採用耐候性塗料塗裝橋梁，以明度較高之色彩為主。工程於今年 4 月 22 日開工，截至 110

年 10 月 13 日止，實際進度達 88.58%，預計 110 年 11 月中旬完工。

2.忠二橋及忠三橋

「忠二橋及忠三橋改建工程」已於 110 年 4 月 22 日決標後辦理鄰房鑑定、交維計畫書製作及相關計畫書審查，並同步辦理管線遷移作業，本府已於 9 月 28 日至內政部營建署爭取補助經費至 5,817 萬餘元，並待正式核定中。

目前交維改道範圍將與地方達成共識後辦理施工作業，預計於 11 月 1 日申報開工。

3.110 年度橋梁檢測、維修工程

依中央橋梁評鑑制度，市府轄管橋梁以每 2 年 1 次檢測頻率為原則，持續辦理檢測作業。本市橋梁共計 227 座(含 199 座車行橋梁及 28 座人行陸橋)，110 年度辦理目視檢測計有 110 座，另日常巡檢 185 座，截至 110 年 9 月 1 日止，已完成全數橋梁檢測。

另 110 年度亦針對 109 年度橋梁檢測有損壞之橋梁構件進行維修，共計維修 14 座橋梁，以維持本市橋梁之使用性及安全性，延長橋梁壽命。

4.實踐橋等六座鋼纜索特殊橋梁檢測

本府密切關注以鋼纜索構建之特殊橋梁，於 109 年向中央爭取 600 萬元特殊橋梁詳細檢測經費，並委託專業顧問公司針對本市實踐橋、百福橋、千祥橋、暖江橋、崇智橋及社寮橋等六座橋梁辦理詳細檢測，以確保橋梁通行安全，目前已完成檢測作業並針對檢測結果辦理維護作業。

(四)本市污水下水道接管率全國第 5

本市污水下水道系統管線工程，共分為五期實施計畫執行，計畫期程 89 年至 120 年，第一期實施計畫已完成推進管段約 11,908 公尺，第二期實施計畫已完成推進管段約 55,600 公尺。截至 110 年 8 月 31 日止，本市接管戶數 59,290 戶，接管率已達 37.95%，排名全國第 5 名。

市府刻正辦理第三期實施計畫，共計 7 標工程，包括北港管線第 9-13 標工程及南河管線第 8-9 標工程，預計可接管戶數 22,603 戶，各標工程進度說明如下：

1.北港系統管線新建工程-管線工程第九標

110年7月27日決標，目前辦理鄰房鑑定、交維計畫及各項計畫書審查作業中，預計111年1月底開工。

2.北港系統管線新建工程-管線工程第十標

刻正簽辦成立預算書圖作業中。

3.北港系統管線新建工程-管線工程第十一標

110年5月18日決標，目前辦理鄰房鑑定及交維計畫書審查作業中，預計110年11月中旬開工。

4.北港系統管線新建工程-管線工程第十二標

工程於109年11月12日開工，截至110年10月12日止，預定進度27.63%，實際進度27.64%，目前辦理孝德里區域用戶明挖接管作業，預計112年5月底完工。

5.北港系統管線新建工程-管線工程第十三標

工程於109年7月7日開工，截至110年10月12日止，預定進度30.76%，實際進度39.40%，目前辦理觀海街推進作業及和豐街明挖接管作業，預計112年2月中完工。

6.南河系統管線新建工程-管線工程第八標

工程於 109 年 3 月 5 日開工，截至 110 年 10 月 12 日止，預定進度 58.01%，實際進度 57.18%，目前辦理永富路、光明路推進作業及崇禮街道路段明挖作業，預計 111 年 10 月中完工。

7.南河系統管線新建工程-管線工程第九標

工程於 110 年 6 月 9 日開工，截至 110 年 10 月 12 日止，預定進度 0.61%，實際進度 7.67%，目前辦理源遠路工作井沉設作業，預計 113 年 1 月下旬完工。

本市污水下水道工程配合水環境治理計畫，將可一併改善田寮河、旭川河、南榮河水質問題。

(五)基隆河岸自行車道預計 111 年底完工

本案經市府與中央各部會多次會勘及協商，並持續向行政院爭取，於 110 年 2 月獲得好消息，經濟部、內政部、交通部透過跨域合作，共同協助本府投入約 1.8 億元推動，優先串連自汐止市界至瑞芳市界路線。

內政部營建署核定補助本府「舊五堵隧道口至堵南抽水站越堤道」及「4 座路口號誌設置」等二案。其中「舊五堵隧道口至堵南抽水站越堤道」由本府委託經濟

部水利署第十河川局代辦，已併同該局辦理「全線水防道路改善 10 公里」案一併發包，於 110 年 5 月 24 日開工，預計 110 年 12 月底可完成改善；另本府辦理之「4 座路口號誌設置」目前委託顧問公司進行設計中，預計 110 年 12 月底可完成設置。

「基隆河過港路至暖江橋興隆街右岸步道串連工程」，由交通部公路總局委託本府辦理，目前已委託顧問公司完成細部設計初稿，預訂 110 年 12 月底完成工程發包作業，預計 111 年底完工。

表 21：基隆河岸自行車道中央跨域合作 1.8 億元串連項目

工作項目	經費 (萬元)	經費 來源	執行機關	辦理進度
一、全線水防道路改善 10 公里	7,950	經濟部 水利署	水利署 第十河川局	於 110 年 5 月 24 日開工， 預計 110 年 12 月底可完 成改善。
二、舊五堵隧道口至堵南抽水站越堤道路地坪改善	1,100	內政部 營建署	水利署 第十河川局 (代辦)	
三、4 座路口號誌設置	700	內政部 營建署	基隆市政府 交通處	委託顧問公司進行設計 中，預計 110 年 12 月底 可完成設置。
四、過港路串接步道架高工程 120 公尺及步道改善 880 公尺	1,376	交通部	基隆市政府 工務處	已委託顧問公司完成細 部設計初稿，預訂 110 年 12 月底完成工程發包作 業，預計 111 年底完工。
五、暖江橋下穿越引道 60 公尺及上游右岸懸臂道工程 800 公尺	7,130	交通部	基隆市政府 工務處	
合計	18,256			

(六)高地舊社區改善用水，今年行政院再核定本市民生社區、
綠葉山莊及富都新城等 3 社區

108 年行政院核定「台灣自來水公司老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」，經費由中央及地方政府共同負擔 80%(中央負擔 56.8%，本府負擔 23.2%)，社區住戶負擔 20%。

109 年度評比結果，本市優先執行的社區為壯觀台北、幸福華城及美之國，110 年度本府編列工程改善費 2,975 萬餘元，並已撥付予台水公司，111 年度編列操作維護費 2,185 萬餘元。目前辦理情形如下：

- 1.幸福華城社區：已於 110 年 9 月 7 日開始施工，目前施作配水池改善部分，預計 110 年 11 月底前完工。
- 2.美之國社區：已於 110 年 9 月 27 日開始施工，目前施工中。
- 3.壯觀台北社區：已於 110 年 10 月 4 日開始施工，目前施工中。

110 年度評比結果，行政院再核定本市優先執行社區為民生社區、綠葉山莊(原美館、優泉小鎮)及富都新

城(備取)等 3 個社區， 111 年度編列工程改善費 2,610 萬餘元，112 年度預計編列操作維護費 1,126 萬餘元，編列經費詳見下表。

表 22：優先執行社區市府編列經費(單位：元)

社區	110 年	111 年	112 年
幸福華城	3,118,544	5,482,293	-
壯觀台北	13,298,395	12,427,628	-
美之國	13,333,434	3,946,358	-
民生社區	-	5,122,560	2,921,862
綠葉山莊 (原美館 優泉小鎮)	-	15,182,080	5,280,449
富都新城 (備取)	-	5,800,000	3,059,758
小計	29,750,373	47,960,919	11,262,069
總計	88,973,361		

(七)台水公司規劃 3 年 8 億汰換基隆舊漏水管

台灣自來水公司配合行政院降低漏水率計畫(102 至 111 年)擬訂「基隆、台中及高雄供水系統降低無收益水量(NRW)計畫總顧問」委託技術服務專案，由美、日國際降漏經驗豐富團隊參與規劃。預計於 109-111 年間，於基隆地區投入約 8 億元加速辦理降低漏水率計畫 16 件汰換管線工程，針對漏水嚴重之小區管網委外辦

理漏水檢測，另於管網重要節點增設水壓監測設備，以利供水調配並減少因水壓起伏造成破管機率。

截至 110 年 9 月 30 日止，台水公司已完成暖暖區東勢街及仁愛區仁三路等路段之管線汰換；目前施作暖暖區過港路、八堵路、源遠路、中正區中船路 36 巷及七堵區明德二路等路段；將持續辦理正信路、西定路、正義路、安和一街、安樂路二段、成功一路、協和街等路段管線汰換。

歷年來基隆地區已逐年降低漏水率，由 101 年的 32.2% 降至 109 年的 24.16%，計已降低 8.04%，110 年度預計漏水率可降為 22.96%，各年度成績如下圖：




圖 41：基隆地區漏水率下降趨勢圖

七、營造本市優質環境

(一)守護海洋資源，發展永續海洋

市府為了保育及永續利用珍貴的海洋資源，確保海洋永續發展，致力於推動保護海洋生態。105年5月劃設望海巷潮境資源保育區，並與國立海洋科技博物館、基隆區漁會、海洋志工、海巡機關等單位合作成立資源保育區策略聯盟平台，共同守護海洋資源及復育海洋棲地。

而為了杜絕傷害性漁法違規濫用，造成近海礁岩棲地破壞，市府與區漁會積極訂定基隆市刺網漁業採捕動植物有關限制事宜，提出網具須標註漁船編號、近岸500公尺海域禁用刺網，於107年以前共計取締3次違規漁船，並於海上沒入7件無標示刺網網具，共計裁罰新台幣10萬元，並於107年1月起，領先全國實施「刺網實名制」，輔導刺網漁業轉型。刺網實名制實施後，未查獲違法使用刺網之情事，實施成效良好，海灣內海洋生物逐漸增長，海底恢復蓬勃生機。

此外，本府自 106 年起輔導漁民轉型為友善漁法(如一支釣及曳繩釣)，至 109 年底，共計轉型 102 艘，轉型率達 8 成(原 131 艘)，過戶買賣、無從事刺網作業或無出港作業之漁船 14 艘，本市目前實際經營刺網的漁船僅剩 15 艘，110 年尚有 3 艘漁船有意參與轉型作業，市府將積極輔導。

另配合中央向海致敬政策，推動友善釣魚活動，以「積極開放、有效管理」及「使用者付費」立場，管理休閒垂釣，兼顧環境資源永續。106 年 2 月，市府率全國之先首創島礁磯釣證管理收費辦法，一年期之磯釣證收費 300 元，三年期收費 750 元，截至 110 年 9 月止，一年證辦理 853 張，三年證 6,962 張，磯釣證申辦累計 7,815 張，合計收入約 547 萬元及加計業者規費新台幣 471 萬，共計收入約 1,018 萬元，收費部分扣除行政及管理費，全數用於島礁環境管理與海洋資源復育，希望透過使用者付費原則，宣傳海洋保育觀念及強化海洋復育履行責任，使海洋資源得以永續利用。

(二)培訓熱心山友守護基隆山林

為防止違法獵具使用、傷害動植物破壞生物多樣性以及違法開挖破壞水土保持等案件，本府於 110 年 4 月 9 日首度辦理山林守衛隊培訓課程，邀請熱心的登山健行民眾參與訓練，了解違法獵具樣式及水土保持違規態樣，培養市民生態保育觀念，有助防止違規案件發生。

首場有 70 名學員完成培訓取得結業證書，為深化辦理成效，於 111 年編列 35 萬元預算擴大招募，預計辦理 6 場次招募及培訓課程、招募 300 名熱心市民。

未來本府更將進一步徵召結訓民眾進行進階訓練，組織本市「山林守衛隊」，結合志願服務法，成為常態民防組織，守護本市自然生態環境。

(三)六年多來投入 8.1 億元進行全市公園綠地改造

為提供市民更優質的休閒遊憩空間，本府自 104 年起逐步推動本市公園綠地改造，截至 110 年 9 月 30 日止，總計已投入 8 億 1,230 萬元進行改造，各公園綠地辦理情形如下表所示：

表 23：104 年-111 年本市各區公園改造計畫一覽表

行政區	計畫名稱	年度	計畫經費 (萬元)	辦理進度
七堵	永安公園景觀風貌營造計畫	104	427	105 年 4 月 26 日完工
	六堵河濱公園景觀縫合計畫	106	550	106 年 10 月 27 日完工
	友蚋生態園區環境改造計畫	106	366	107 年 1 月 8 日完工
	正光公園及周遭環境整合計畫	107	550	108 年 9 月 10 日完工
	百福公園改造計畫工程委託規劃設計	109-110	600	刻正辦理基本設計，預計 110 年 12 月完成細設及工程發包。
	福一街公園暨周邊環境縫合計畫	110-111	600	預計 111 年 6 月完工
中山	通明里親子公園	106	357	107 年 1 月完工
	仁正里天空之樹球場	106	250	107 年 2 月完工
	居仁里閒置空地改造親子公園	107	400	108 年 1 月 11 日完工
中正	改善要塞司令部人行空間、增加綠色廊帶	106-107	842	107 年 8 月 21 日完工
	新中正區公所至要塞司令部串聯計畫	107-108	1,120	108 年 12 月 18 日完工
	希望之丘親子遊戲空間更新工程	107-110	5,700	刻正進行細部設計及參與式工作坊，工程預計 110 年 11 月發包，111 年 8 月底完工驗收。
仁愛	成功陸橋下環境改善	104-107	685	107 年 8 月 16 日完工
	光一路多功能休閒運動場	105-107	1,400	107 年 2 月 14 日完工
安樂	鶯歌里親子公園	106	48	106 年 10 月完工
	安樂三期社區公園周邊環境改善計畫	107	1,725	109 年 6 月 29 日完工
	安樂區內寮里民活動中心周邊公園改善	109	314	109 年 12 月完工
	基隆市大武崙森林運動公園第一期工程	109-110	2,500	110 年 4 月 2 日完工
	基隆市大武崙森林運動公園第二期工程(規劃設計)	110	869	刻正進行規劃設計
信義	信義區孝德里鄰里公園環境景觀營造計畫	106	350	107 年 3 月完工
	信義區東安里/孝德里自然公園環境景觀營造計畫	107	700	108 年 6 月 30 日完工
	田寮河畔公園關建計畫	103-107	1,300	107 年 8 月 21 日完工
	基隆市立體育館暨游泳池建築結構補強及設施更新整建工程	107	4,170	109 年 4 月 10 日完工
	基隆市立田徑場主建築拆除重建(含停車場)及周邊運動服務設施改善工程	108-111	45,879	目前全區已拆除完成，110 年 9 月 17 日起進行水土保持工程，並於 10 月 4 日取得建照。
	東光公園關建工程	111	130	刻正辦理成立預算及地上占用物排除訴訟中。
暖暖	暖暖親水公園	106	500	106 年 6 月 30 日完工
	暖暖區碇內 15 號公園籃球場及周邊改善工程	105-107	1,600	107 年 5 月 12 日完工
	暖暖區暖暖街溪探索廊帶整建工程	107	700	108 年 1 月 31 日完工

行政區	計畫名稱	年度	計畫經費 (萬元)	辦理進度
	暖暖區過港兒童公園整建工程	107	120	108年4月底完工
	暖暖運動公園環場步道及附屬運動設施改善工程	107-110	2,280	110年6月4日完工
	龍門谷步道公園(兼候車空間)闢建工程	108	480	109年1月18日完工
	基隆市生態教育中心園區活躍計畫—生態教育池及園區生態步道景觀工程(第一期)	108-109	1,200	108年9月24日完工
	基隆市生態教育中心園區活躍計畫—暖東苗圃生態池及園區景觀改善工程(第二期)	108-110	2,518	搶災：110年2月26日完工。 溫室：預計110年10月30日完工。
經費總計			8億1,230萬元	



圖 42：基隆市大武崙森林運動公園第一期工程完工啟用



圖 43：暖東苗圃生態池及園區景觀改善工程



圖 44：希望之丘兒童遊戲場設計構想圖

(四)景觀綠美化植栽修剪工作坊將邀請業界專家指導授課

為優化本市景觀，市府自 108 年起已實施 2 年的「景觀綠美化植栽修剪工作坊」，今年將持續辦理，舉辦兩天免費課程，提升市府同仁及市民對於綠美化植栽修剪的知識。

工作坊去年邀請到台灣大學教授、行政院農委會人員親自指導，共計 115 人參與。今年計畫邀約業界專家做專講，希望透過「植栽設計與植栽工程實務經驗分享」、「療癒景觀介紹及植栽選擇」、「樹木風險評估」及「結構修剪概論」四個面向學習知識，建立正確的綠美化觀念。

依行政院農委會植物防疫檢疫局要求各縣市政府每年加強宣導民眾防範荔枝椿象及秋行軍蟲，本府將每年舉辦工作坊，讓市府與民眾更深入了解植栽修剪、綠美化及事前預防的重要性，齊力守護樹木，讓市容更加美好。

(五)基隆港市水環境改善計畫

為改善基隆港及本市主要河川水質，市府向行政院爭取前瞻基礎建設計畫「全國水環境改善計畫」經費，共計 4 億 1,770 萬 9,000 元。

1.田寮河部分

為改善田寮河上游水質，市府規劃了二期的「田寮河水環境改善工程計畫」，總經費合計為 1.5 億元（中央負擔 78%，地方負擔 22%）。

田寮河第一期工程於 108 年 10 月 4 日動工，自旺牛橋上游左岸至東明大排進行污水截流，並於旺牛橋上游左岸公園設置地下化現地處理設施進行污水處理，另在旺牛橋至迴船池間水域，營造景觀近水區域，截至 110 年 10 月 4 日止，田寮河第一期工程，進度為 91.745%。

另田寮河二期（旺牛橋上游）水環境改善規劃設計案，已於 108 年 11 月 12 日完成規劃設計發包作業，110 年 10 月 12 日提出細部設計報告，並已爭取到前瞻全國水環境計畫第五批次補助款。



圖 45：田寮河水環境改善工程計畫第一期施工情形



圖 46：田寮河水環境改善工程計畫第一期施工情形

2.旭川河部分

旭川河水質改善部分，行政院核定「旭川河水質改善現地處理工程」補助 8,889 萬元（中央補助 78%，本府自籌 22%）。

第一期工程施工段，於 108 年 10 月 4 日開工，利用上游沉砂池旁現有停車場，設置地下化現地處理設施（水淨場），並將排入上游西定河民生污水導入，預計可處理 5,000CMD 水量。截至 110 年 10 月 4 日止，工程進度為 98.43%。

另「旭川河沉砂池二期水環境改善工程」前瞻基礎建設計畫補助 3,294 萬元（中央補助 78%，本府自籌 22%）。於 109 年 12 月 9 日開工，主要工程範圍位置為旭川河開始沿上游西定河至安樂市場附近河道新設截流井設施，工程內容包括污水截流管線工程總推進長度約 464M、污水截流設施工程，截至 110 年 10 月 4 日止，工程進度為 62.14%。



圖 47：旭川河水質改善現地處理工程第一期



圖 48：旭川河沉砂池二期水環境改善工程

3.南榮河部分

「南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程」由行政院環保署核定補助經費 1 億 5,281 萬 9,000 元（中央補助 78%，本府自籌 22%），本案因開工前遭遇民眾抗爭，致施工受阻，多次召開民眾說明會澄清疑義及參採部份民意研擬設計變更方案，於 109 年 12 月 11 日正式開工，總工期為期 548 天(因應疫情影響核定展延 48 天)，預計 111 年 6 月 11 日竣工。截至 110 年 10 月 4 日止，工程進度為 29.55%。

施作內容包括龍門橋上游的入流管涵截流、龍門里籃球場現地設置地下礫間水淨場及周邊景觀綠美化工程；龍門橋以下河段則以截流溝方式，全面截流兩岸民生私排污水後，於兩岸用戶接管前納入污水下水道南榮幹線，送至和平島水資源回收中心處理。目前已完成污水截流設施的箱涵工程、水淨場排樁、基樁等施工項目，現正進行河道截流陰井及主幹管埋設、水淨場土方開挖作業。



圖 49：南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程施工情形

4. 西定河部分

為降低西定河污染情形，並改善周邊環境景觀，本府向中央爭取到 2,000 萬元規劃設計費，預計工程經費為 3.2 億元（中央補助 82%，本府自籌 18%），辦理「西定河水環境營造工程」，已於 110 年 8 月 31 日完成細部設計核定作業，目前正在進行工程預算爭取及軍備局土地撥用相關工作。未來將在台鐵舊宿舍及軍備局福利站（安樂路一段 2 號）設置截流系統及礫間處理設施，估計分別可處理污水量約 5,000CMD 及 6,000CMD，囿於本案前瞻全國水環境計畫第五批次工程經費未獲經濟

部水利署補助，將會再爭取 111 年前瞻全國水環境計畫第六批次工程經費。

未來，本市主要河川水環境改善工程，也將配合全市第三期污水下水道工程一併提升河川水質，屆時將可大幅改善基隆水域整體環境。



圖 50：西定河水環境營造工程細部設計圖



圖 51：西定河水環境營造工程細部設計圖

(六)86 設計公寓於今年辦理設計人才媒合實驗計畫，打造基隆第一個設計創生聚落

「86 設計公寓」位在田寮河畔，原為警察宿舍，104 年市府與淡江大學建築系合作，開始整備及活化空間，105 年改委由營運團隊經營，鼓勵設計、藝文等創意行動，讓空間成為青年實驗基地，成為年輕人設計與文創展示空間。截至 109 年已辦理 14 場展覽、36 場講座、37 場工作坊、29 場創意活動，共計 116 場創意行動，累計 6,000 人次參與。

下一個階段將以水岸生活實驗為主題，本府自 110 年 8 月 9 日起開放申請，徵求具潛力的人才及單位進駐，發展自主文化經濟模式或營造新生活型態，包括工作室營運、公眾創意行動及微型商業實驗等，創造田寮河底迴船池水岸生活氛圍，累積藝文能量並活絡社區，進一步往中長期目標發展。

本年度徵選共收到 14 件申請，經評選，計有 5 組人才獲選，準備進駐 86 設計公寓，確定進駐營運項目包括複合式書店、藝術創作工作室與實驗生活空間等。從此次踴躍申請的情形，可看出本地創意人才亟需工作

及展售空間，且本市創意人才與雙北不分軒輊。本次進駐計畫將可作為未來公、私有空間推動活化的前瞻示範。



圖 52：86 設計公寓戶外廣場舉辦講座活動

(七)持續推動基隆市生命典藏館新建工程

南榮公墓市立納骨塔使用已逾 35 年，塔體老舊，且塔位已達到飽和，目前市府已選定納骨塔現址改建方案並完成工程基本設計，刻正辦理舊有納骨塔骨灰罈暫厝區工程施工(預計 110 年 12 月完工)，及辦理基隆市生命典藏館主體工程細部規劃設計，預計 113 年完成新建工程。

市府自 110 年 3 月 12 日至 4 月 24 日止，共計召開 14 場次家屬說明會，說明骨灰罈暫厝事宜。

完工後之建築物為地下一層、地上六層之現代化生命典藏館，將規劃可容納個人骨灰櫃 55,506 個櫃位、雙人骨灰櫃 4,180 組、骨骸櫃 4,636 個櫃位，靈位牌位 18,349 位。總工程經費概估 5 億 2,600 餘萬元，完工後將提升本市殯葬設施服務品質。

南榮公墓也力求公墓公園化，將原有殯葬區轉型設置「環保樹葬區」，使緬懷先人的祭祀活動兼具環保、景觀及生態復育功能。崇璞園樹葬區於 108 年 10 月啟用，面積近 86 坪，園區共分為 9 個小區，採輪葬方式辦理，市民申請免收規費，截至 110 年 9 月 30 日止，市民申請樹葬案件計 434 件。

(八)市政大樓興建工程案

市政大樓興建工程專案管理技術服務案(PCM)預算 5,400 萬元，於 109 年 8 月 20 日辦理決標。

市府於 109 年 10 月 30 日、110 年 2 月 4 日完成「工作執行計畫書」、「興建工程初步規劃構想報告書」

之審定作業，並依契約支付規劃之諮詢及審查服務費用第一、二期款撥付作業。

110年5月6日完成「競圖作業執行計劃書」審定作業，惟因受新冠肺炎疫情影响，相關會議暫緩進行，目前因疫情已緩解，於110年10月8日召開第一次評選委員會，邀請內外聘專家針對招標文件內容進行審議。

後續將辦理勞務採購案公開閱覽作業，以及第一、二次招標說明會等相關作業。

八、打造安心居住城市

(一)科技執法有效遏止大型車輛違規行駛及維護居家安寧

為遏止大型車輛違規行駛東岸高架橋造成橋體結構損壞，本府自109年2月開始啟用科技執法設備，採用人工智慧攝影機及車牌辨識系統輔助，全天候自動偵測並辨識大貨車以上車種，當系統發現大型車輛違規行駛，即將車輛影像照片傳送至後端舉發平台，由員警認證後舉發。110年2-9月共計取締525件，與去(109)年

同期 1,655 件相較，減少 1,129 件(-68.28%)，有效遏止大型車輛違規行駛。




圖 53：本市東岸高架橋科技執法取締件數

另為維護居家安寧，防止車輛超速導致交通事故及產生噪音，本府於 109 年 3 月購置「移動數位式雷達測速照相結合噪音偵測器設備」1 台，針對易發生車輛超速路段以及民眾噪音檢舉熱點進行取締及採證，包括本市基福公路(東勢街)、明德一路、明德二路及八堵路等周邊道路，因實施成效良好，復於 110 年 4 月增購 1 台，加強信一路、中正路、北寧路及外木山等易超速路段執法。此項科技執法工具自 109 年 3 月上路以來，超速部

分由警察局舉發共 2,701 件；噪音部分對於超過 90 分貝車輛，移送環保局共 308 件；而民眾檢舉噪音車輛件數，從最多一個月達 19 件降至 2 件，防制車輛噪音擾人的成效良好。




圖 54：本市民眾檢舉噪音車輛件數

(二) 監視系統逐步數位化、妥善率維持 9 成以上

監視系統數位化可提升畫質、減少維修費用，並結合其他科技功能，可強化刑案偵辦及交通事故處理效能。本府自 109 年起規劃建置案，逐步汰換監視設備，109 年已汰換 36 支類比攝影機改為數位式。110 年維修部分亦規劃將無維修價值之故障監視設備，直接汰換為數位式，以加快汰換速度，減少維修費用，並提升妥善率。

本市目前現有監視錄影鏡頭共計 4,461 支、主機 472 台，因落實每日查報，督管維修進度，目前妥善率均維持 9 成以上，各年度妥善率詳如下表。

表 24：104 年至 110 年 9 月份監視器妥善率統計

年度	104	105	106	107	108	109			
妥善率	83.37%	91.13%	91.41%	91.42%	90.63%	91.19%			
備註：年妥善率統計為 1-12 月平均妥善率。									
110 年									
妥善率	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
	90.45%	90.58%	90.86%	90.86%	91.02%	90.94%	91.41%	91.21%	91.20%
備註：110 年統計至 9 月 30 日止。									

(三)積極查緝毒品犯罪，少年涉毒案件呈下降趨勢

警察局大力查緝毒品製造、運輸、販賣，向上溯源打擊毒品上游，並配合本市毒品危害防制中心執行反毒工作，有效打擊毒品犯罪。109 年內政部警政署頒「警察機關精進緝毒成效工作計畫」，評核本市列全國丙組機關第 1 名。

警察局近年強力掃蕩毒品源頭，並積極執行反毒宣導，設籍本市少年濫用毒品由 105 年 48 人次、106 年 39

人次、107 年 24 人次、108 年 21 人次、109 年 9 人次、110 年 1 至 8 月 14 人次，其中本市學生涉毒人數 105 年 25 人次、106 年 18 人次、107 年 9 人次、108 年 3 人次、109 年 6 人次、110 年 1 至 8 月 7 人次，兩者均呈現下降趨勢，顯示本市近年來推動毒品防制之成效良好。未來，警察局將持續貫徹反毒政策暨行政院「新世代反毒策略行動綱領 2.0」，以建構安全、無毒的校園環境。

(四)建置「救災公共雲」雲端資料庫，即時掌握救災資訊

本市率全國之先，運用雲端科技自建本市消防局救災資訊雲端查詢資料系統，簡稱「救災公共雲」，將本市列管建築物場所、危險物品場所、太陽光電發電設備場所、古蹟、狹小及易混淆街道相關平面圖及管理權人資料，上傳於雲端儲存設備，消防人員可在趕往現場前，將資料下載至平板電腦，預先掌握特殊路段與現場狀況，並可在車上提前部屬救災策略，爭取更多黃金救援時間。

(五)針對身心障礙者家庭普及安裝住警器，強化弱勢家庭防

火安全

住警器可於火災發生時提早發出警報，提醒住戶及早應變，避免人命傷亡。為提升民眾居家安全，自 102

年至 110 年 8 月，本市完成安裝住警器計 37,257 戶，加計依法設置火警自動警報設備住宅 73,168 戶，合計本市住宅安裝警報設備普及率達 70.77%。預計 110 年全市可達 43,780 戶，普及率 74.8%，可有效提升本市住宅火災預警能力。

其中獨居老人設置率達 99.72%，低收入戶設置率達 98.92%，身心障礙者設置率達 52.51%，110 年針對身心障礙者家庭普及安裝，強化弱勢家庭之防火安全。110 年 5 月因受新冠肺炎疫情影響暫停安裝，於同年 8 月恢復實施。

表 25：本市住宅用火災警報器安裝數量統計表

年度	102-103 年	104 年	105 年	106 年	107 年	108 年	109 年	110 年截至 8 月	安裝總計
安裝戶數	2,606	2,715	2,188	7,689	7,000	6,300	7,500	1,259	37,257

協助本市住警器安裝志工團體為本市義勇消防總隊宣導大隊，因應住警器安裝及居家防火安全宣導龐大人力需求，於 109 年 8 月 1 日授旗改制。110 年截至 8 月底協助本市辦理各項學校、機關、團體、公共場所宣

導及住警器安裝等居家安全訪視工作，總計出勤 749 人次，宣導市民注意居家防火安全 3 萬 3,590 人。

(六)充實救災車輛、裝備及人力

為提升消防人員救災能量，市府逐年編列預算購置各式救災車輛及裝備，104 年至 110 年 9 月 30 日止，總計已投入超過 2.4 億元經費。

其中，消防車輛部分，市府近 7 年來共投入 1.98 億元，分別充實 4 輛及汰換 20 輛，總計 24 輛消防車，致力提升消防救災量能。依內政部消防署 110 年 9 月 3 日召開第 3 次擴大消防業務會報，統計各直轄市、縣(市)消防車輛達使用年限平均達 21.9%，本市消防車車齡達汰換比例僅為 2.4%，列為全國各縣市車齡最年輕。

而為充實本市消防人力，逐年增加本市消防局預算員額及配賦員額，由 107 年員額 260 人增加至 110 年 292 人，共增加 12.31%；另增加警察特考消防警察人員配賦員額，於 107 年至 110 年配賦員額共 65 人，足見本市對配置消防人力的重視與支持。

另本市義勇消防人力 108 年為 1,006 名，為擴充義
消救災人力，截至 110 年 8 月底止，義消人數達 1,079
名，增加 73 名人力。

九、建構友善創業投資環境

(一)本市工商發展穩定成長

本市商業登記家數 104 年登記為 11,521 家，截至
110 年 9 月止登記為 12,572 家，6 年多來呈穩定成長趨
勢，共計增加 1,051 間商家，成長率達 9.12%。




圖 55：本市 104 年至 110 年 9 月止商業登記家數成長圖

除了商業家數穩定成長外，本市二大工業區部分，
據經濟部統計處資料，大武崙工業區年營業收入由 104
年的 80 多億，107 年突破百億大關，至 108 年逾 170
億元，成長幅度高達 75%，廠商從 50 家增加為 78 家，

員工從 2 千 2 百多人增加到 2 千 7 百多人；六堵科技園區暨周邊廠商之年營業收入亦由 103 年 280 多億元，至 108 年底亦突破 290 億，繼續向 300 億大關邁進，廠商從 41 家增加為 52 家，員工從 3 千 6 百多人增加到 5 千 4 百多人，二大工業區經濟發展成果有目共睹。

受中美貿易戰之影響，廠商透過建置、擴充廠房或新增生產設備等方式投資二大工業區，大武崙工業區 110 年截至 9 月底，計有非金屬礦物製品製造業 1 家、科技業 1 家、紡織業 1 家共 3 家廠商，共投資 6 億 2 仟 5 百萬；而六堵科技園區 110 年截至 9 月底，計有科技業 2 家、食品製造業 1 家共 3 家廠商，共投資 4 仟 4 百萬。

另統計 104 年至 110 年 9 月底為止，6 年來二大工業區共 40 家廠商，投資已逾 76 億元，如下表所示。

表 26：本市二大工業區近年投資金額與投資家數

年度	投資金額 (單位:元)	投資家數	
104-110	7,663,900,000	40	
大武崙工業區			
年度	投資金額	投資家數	投資類別
104 年	6,700,000	1	科技業
105 年	28,000,000	2	工程業、食品業
106 年	無	0	
107 年	820,000,000	6	加油站、水泥營建業、環保產業、沖壓業、貿易業
108 年	350,000,000	3	食品業、科技業
109 年	1,590,000,000	5	食品業、科技業、其他產業
110 年	625,000,000	3	非金屬礦物製品製造業、科技業、紡織業
小計	3,419,700,000	20	
六堵科技園區			
年度	投資金額	投資家數	投資類別
104 年	355,200,000	3	生技業、科技業、機電業
105 年	615,000,000	5	科技業、工程業、機電業
106 年	130,000,000	2	科技業、嬰兒用品
107 年	450,000,000	2	科技業
108 年	920,000,000	2	科技業
109 年	1,730,000,000	3	科技業、製藥業
110 年	44,000,000	3	科技業、食品製造業
小計	4,244,200,000	20	

(二)北五堵國際研發新鎮規劃案

本規劃案位置緊鄰新北市汐止保長坑工業區及本市六堵科技園區，具備支援臺北市南港及內湖地區的產業發展機能。本計畫範圍約 71 公頃，採「全區規劃，分期分區發展」原則執行，目標為引進海洋生技、智慧科技、智慧物流等業種進駐。考量到產權結構及前瞻基礎建設計畫補助時限，將以 29.67 公頃列為優先申設範圍。

市府於 110 年召開 7 次跨局處專案進度會議(1 月 20、1 月 29 日、2 月 24 日、4 月 12 日、7 月 7 日、8 月 12 日及 9 月 7 日)，對軍方代拆代建協調事宜、配合捷運路線規劃、車站專用區及未來園區整體開發方式進行研議。

委辦廠商於 109 年 10 月 8 日提送期中報告書，目前規劃將捷運車站周邊核心區域規劃為車站專用區，以轉乘功能為主軸，輔以商場、飲食及各式商務支援產業。為使本案規劃之車站專用區與基隆捷運路線及場站設計配合無虞，刻正就相關路線及場站設點位置，與交通部鐵道局及新北市捷運局持續規劃研商中，後續待方向

明確後，將請委辦廠商進行期中報告書內容之補充修正，並加速執行都市計畫變更及環境影響評估等各項法定程序。

本案將持續依相關法令辦理，期許園區申設完成後，帶動周邊既有建成區都市更新及潛力發展區產業再生，完善首都圈產業發展軸帶。

(三)「青年創業孵育計畫」鼓勵青年發展基隆特色產業

1.青年創業孵育計畫

為鼓勵與支持青年於本市創業，本市 110 年基隆青年投入創業及公共服務補助計畫補助業者共計 13 家(10 家創業類、3 家公共服務類)，產業屬性分別為餐飲類 5 家、文化創意類 5 家、自媒體類 2 家、生態旅遊類 1 家。預計增加產值 46 萬元、增加就業人數 24 人、成立新據點或門市 6 處(球仔山周邊、委託行街區、孝二路街區……等)、建立品牌數 5 項、開發新商品 34 項、異業結盟家數 27 家(如小獸書屋、海那邊、隆特色咖啡廳、見書店……等)、註冊新商標 2 個(fernybar、台灣頭人)。

除創業補助金外，今年度亦規劃一站式創業輔導，包括創業實務課程、專家訪視及業師創業諮詢門診，此外也透過青年夢工場官網隨時整合及更新中央、地方各項青年相關計畫、活動課程等資源，讓青年朋友更容易獲得相關資訊。

2. 「紅磚屋」建置青年交流公共空間平台

為建置青年交流公共空間平台及鼓勵青年接觸地方事務，市府今年投入 1,000 萬元經費，並於 7 月 30 日向國家發展委員會研提計畫爭取 500 萬元經費，10 月 5 日獲核定補助經費 500 萬元。

本案刻正辦理紅磚屋空間規劃設計，空間建置完成後，將於場域中提供專業諮詢、創業門診、課程學習，並串聯多方合作（如政府機構、大專院校、在地青年行動團隊、社區組織、產業組織、民間組織及中小企業等），提升地方創生與青年創育中心能量。

(四)地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）6 年來執

行效益預計可達 1.503 億元

為促進本市中小企業創新研發動能，本府持續辦理「地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）」。

執行迄今邁入第 6 年，除了提供資金補助以外，另導入執行團隊「工業技術研究院」及多位專家學者，共創產、學界創新創業輔導交流平台。

105 年至 108 年共計 57 家業者申請提案，經審查核定，共計 24 家業者獲得補助資金及輔導能量，總補助款為 1,470.6 萬元(經濟部補助款為 920.6 萬元，本府自籌 550 萬元)，成功帶動在地中小企業產值增加 6,375 萬元、促進投資 3,342 萬元、產出新產品或服務 43 項、增加就業人數 32 人。

109 年度共有 23 家業者投件，經審查核定計 11 家業者獲補助，總補助款為 536.3 萬元(經濟部補助款為 336.3 萬元，本府自籌 200 萬元)，預計可帶動在地中小企業產值增加 4,933.7 萬元、促進投資 375.8 萬元、產出新產品或服務 19 項、增加就業人數 10 人。105 年至 109 年計畫執行效益預計可達 1.503 億元。

110 年度共有 29 家業者投件，經審查核定計 12 家業者獲補助，總補助款為 512.2 萬元(經濟部補助款為 312.2 萬元，本府自籌 200 萬元)，預計可帶動在地中小

企業產值增加 4,500 萬元、促進投資 2,000 萬元、產出新產品或服務 19 項、增加就業人數 25 人。

(五)中小企業圓夢貸款核貸金額累計達 3,910 萬元

本計畫開辦至今，107 年總計 20 家中小企業申請圓夢貸款，銀行總貸放金額為 1,000 萬元整。108 年總計有 23 家中小企業申請，銀行總貸放金額為 1,090 萬元整。109 年因受疫情衝擊，圓夢貸款利率降息一碼，同時協助受衝擊的廠商申請相關紓困方案，總計協助 112 家受衝擊的廠商申請，核准紓困金額約 555 萬，4 家廠商申請圓夢貸款，核貸金額為 200 萬元整。110 年因疫情再次升溫，圓夢貸款利率降息一碼，同時協助受衝擊的廠商申請相關紓困方案，總計協助 36 家受衝擊的廠商申請，截至 9 月底核貸金額為 1,620 萬元整。

(六)積極推廣本市農漁產品

為推廣本市農漁產品，市府 110 年向中央爭取到「社區農村再生計畫」及「休閒農業區跨域輔導計畫」兩項計畫，經費總計 1,300 萬餘元，持續辦理休閒農業推廣行銷，輔導、協助農村及休閒農業區提升產業價值。

為了改善本市農漁村特色聚焦不足問題，今年透過執行品牌營造及薪火相傳等方式，研發地方特色加工品、餐食，並記錄在地傳統產業文化影像，聚焦農漁村特色，並預計於今年 10 月至 11 月接力推出漁村體驗及農創市集等活動，讓消費者能更加認識本市特產農漁食材。

而為提升農漁產品價值，將結合農委會 3 章 1Q 理念辦理相關培訓課程，強化業者對於產品標示的認知，並建立友善農漁產品標章制度，協助包裝優化、通路媒合、行銷推廣，藉此提升農漁特產品之食安與價值；另外，為符合現代人購物習慣，市府將積極協助農漁產品業者與電商平台媒合、增加非現金支付方式(如行動支付、電商及第三方支付等)，讓本市的農漁好物能突破地域限制，推廣給更多民眾認識與品嚐，創造更多農漁產品商機。

(七)地方創生基地孝三路商圈

孝三路巷弄美食林立，如大腸圈、長腳麵店、貼鍋饅頭、天天鮮排骨飯、廖媽媽珍珠奶茶、紅糟肉圓魷魚煨等名店，惟欠缺整體特色。為活絡懷舊街區，打造本基地巷弄美食特色，發展街區經濟；同時結合周遭閒置

建物空間，媒合作為藝術、文創、設計等產業創生基地，並輔導青年朋友創業、創意商品展售，讓歷史建物重現風華。110 年受到疫情影響，為避免群聚感染，相關活動暫停執行，預計於 111 年規劃辦理在地特色活動，吸引人潮活絡周遭商機，進而串聯廟口夜市及環港商圈，成為基隆重要商圈廊帶。

結語：破繭而出，見證翻天覆地改變的新基隆

市府 6 年多來努力維持財務穩健發展，戮力推動各項市政建設，施政成果於今年再獲肯定，榮獲 4 項國家卓越建設獎，包括「基隆山海城串聯再造計畫工程」榮獲最佳規劃設計類卓越獎、「七堵區 19、21 號橋改建工程」榮獲最佳施工品質類優質獎、「大基隆歷史場景空間(要塞司令官邸、要塞司令部校官眷舍)修復與文化永續工程」榮獲最佳環境文化類金質獎、「望海巷漁港友善人行暨景觀工程」榮獲最佳規劃設計類金質獎，市府團隊將繼續衝刺，迎接明年的市政建設豐收年。

雖然面對疫情仍不能鬆懈，但^{右昌}和市府團隊持續做好防疫工作的同時，各項重大計畫皆按照規劃好的步調持續推進行中。以下謹就 111 年預算編列重點項目及城市博覽會向各位議員報告：

一、111 年預算重點推動項目

面對後疫情時代，市府在謹慎防疫的同時，也將持續穩健推動各項建設，明(111)年在全市道路養護工程、路燈工程、橋梁維護、產業道路、農路設施維護、第一、二類漁港環境維護等例行性業務，本府均有適度增加預算經費，以充實本市基礎建設。

此外，有關各位議員先進所關心的市政項目，也在 111 年納入預算籌編重點，說明如下：

- 1.全市公園綠地部分：編列 4,210 萬元，進行希望之丘中正公園天鵝洞附近地區規劃及相關工程、百福公園改造計畫工程、白米甕步道二期工程、東光公園闢建工程、公園、步道及其他零星工程；另編列 356 萬餘元進行富民公園土地協議價購。

2. **民政業務部分**：里民活動中心整修維護部分從 110 年 283 萬元增加為 850 萬元；而里民活動中心用地取得部分，編有暖暖區八西里土地價購 325 萬餘元，壯觀里民活動中心用地取得，編列 9,372 萬餘元（分 2 年編列），以及暖暖區公所及周邊土地再發展先期規劃 180 萬元。
3. **交通運輸部分**：因交通部高公局於 109 年 7 月針對國道 1 號大華系統至八堵交流道拓寬及增設七堵出口匝道初步評估報告，有關大華系統交流道增設七堵出口匝道方案建議本市視需求辦理可行性評估，故本市於 111 年編列 150 萬元進行「國道 1 號增設七堵匝道可行性研究」；而在停車場部分，銘傳停車場修繕工程編列 1,165 萬元(分 2 年編列)，要塞司令部(停六)停車場工程 4.54 億餘元(分 5 年編列)。
4. **觀光建設部分**：由於本市各重大建設將陸續完成，明年針對國門廣場、旭川廣場、郵輪廣場，以及本市各觀光風景據點公共設施維護及環境清潔等編列經費 1,420 萬元。
5. **漁港維護部分**：除原有第一、二類漁港環境更新、維護與改善經費從 1,415 萬元增編至 1,935 萬元外，另外針對外木山漁港多功能整補場工程，市府也特別編列 1,400 萬元(分 2 年編列)，以完善漁業相關設施。

- 6.生態調查部分：編列 150 萬元推動生態綠網生物多樣性指標調查計畫，以及編列 80 萬元進行基隆市螢火蟲生態調查及復育計畫。
- 7.友善動物部分：編列 150 萬元，推動動物保護生命教育推廣計畫，以及編列 125 萬元，辦理本市寵物公園設置評估、規劃設計等作業。

二、城市博覽會

原訂於今(110)年 10 月 2 日至 11 日辦理的 2021 城市博覽會，考量疫情持續變化，期在全民疫苗施打覆蓋率超過六成以後再行辦理，因此，經本府謹慎評估後，訂於明(111)年 4 月 22 日至 5 月 2 日舉行。

城市博覽會分為 A、B、C 三個主展區及 K 副展區，A 展區以基隆港口為核心，B 展區以正濱舊漁會大樓為中心，C 展區以海科館為軸心，K 副展區則以沙灣地區為中心。

A 展區為本次博覽會的重點展區之一，茲將籌劃進度說明如下：

範圍從西岸碼頭 2 號倉庫、城際轉運站到國門廣場、海洋廣場、延伸至基隆地標及豎梯、太平山城及東三東四旅運大樓。

展示特色將呈現基隆市港中心透過市政建設的翻轉改變，內容聚焦於基隆的翻轉、文化治理與市民共創等核心內容，並連結港城丘的地理特性來呈現，並在基隆城際轉運站大頂棚下將邀請基隆在地商家參與，打造城市選品店。原西二倉庫、太平國小創生基地、國門廣場、豎梯等策展籌備持續進行，原台鐵舊火車站、旭川河口與東岸郵輪廣場等處，也因活動日期調整而納入策展規劃，讓城博會的展出內容更為豐富多元。活動期間亦結合光雕秀展演、國際級公共藝術和郵輪聯名活動體驗等，讓參觀民眾對基隆城市改變刮目相看。

亮點之一為城際轉運站大頂棚外之公共藝術作品「山海鳴光」象徵著向光航行的船，是一座呼應海洋文化及城際轉運站智慧未來的跨科技、創意、創新及兼顧海洋思維的公共藝術。

亮點之二則是「點亮基隆山海城光電計畫」，串聯本市港、城、丘空間，透過光電藝術元素，結合燈光、照明設計、建

築光雕等方式，重新詮釋基隆山海城豐厚的人文底蘊與觀光量能，形塑城市與環境輪廓。目前規劃 1 件光影藝術作品、2 件建築光雕投影作品及基隆地標裝置之照明改善。

海洋廣場的光影藝術作品《海境》，透過風的吹拂可產生不同的光影流動變化，以新穎的方式讓民眾貼近海洋；另有光雕投影作品透過當若科技藝術及插畫家 Croter，於文化中心立面設置問水誌及百工誌光雕投影，透過建築投影勾勒出基隆歷史文化軌跡及各種生活樣貌；地標裝置之照明改善則更新文字框限型燈，提高矩陣像素燈密度，並設置全新燈光控制系統，可顯示多種細緻動態畫面及於滿版處展現文字，以配合特殊節慶做各種變化，讓城市博覽會從白天精彩到黑夜。

亮點之三，舊火車站 1 樓以聯合建築與設計師事務所的概念規劃，以模型、設計圖稿和影音資料展出港區周圍一連串新市政建設從無到有，以及如何改善市民生活的過程，印證基隆的改變是集結眾人力量的成果。

此外，此次博覽會將結合嶄新的東岸郵輪旅客服務中心與郵輪，展現本市國際母港特色與魅力，邀請郵輪業者於博

覽會期間固定靠港，於船上規劃晚宴、國際論壇、觀光年會與婚紗幸福產業展相關活動，展現專屬基隆的生活體驗。




圖 56：城市博覽會光影藝術作品配置圖




圖 57：城際轉運站大頂棚外公共藝術作品「山海鳴光」



圖 58：城際轉運站大頂棚外公共藝術作品「山海鳴光」

右昌
懇請各位議員先進繼續給予我們支持，期待府會繼續攜手合作。再次感謝蔡議長、林副議長及各位議員先進的指教，最後，敬祝此次定期會進行順利，祝大家身體健康，闔家平安。謝謝！



KEELUNG