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「望海巷海灣串聯計畫」長潭里漁港及望海巷漁港轉型優化工程 

-望海巷漁港友善人行暨景觀工程」工程督導會議紀錄 

 

一、會議時間：109年 07月 01日(星期一)上午 9 時 30分 

二、會議地點：長潭里長青聚會所 

三、主持人：廖科長○○             記錄：胡○○ 

四、出席單位：  

    一口規劃設計顧問有限公司:林○○、林○○、羅○○ 

虹泰營造有限公司：蔡○○、李○○、柯○○ 

本府產業發展處(農漁管理科)：李○○ 

本府產業發展處(海洋及農漁發展科)：陳○○ 

本府產業發展處(大地及農漁工程科)：廖○○、胡○○ 
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五、各單位報告： 

    （一）設計監造單位（一口規劃設計顧問有限公司）：略 

    （二）施工單位報告（虹泰營造有限公司）：略 

六、會議結論： 

          (一) BB0K+00~BB0K+20(第一工區)施工單位預計 7 月 6 日進場施

工，因會影響海洋科技博物館用地及本府觀光及城市行銷處木

棧道，另排定日期會勘。請設計監造單位預先備妥相關圖說，

屆時說明。 

          (二) 有關公路總局來函敘明因里辦公處陳情該處道路轉彎幅度過

大且時有車禍事故，交通部公路總局已規劃於道路邊增加輔 2

牌面及交通桿提醒車輛注意；本案經設計監造單位釐清該處已

於原設計中編列相關警示設施。 

          (三) 有關 4 月 17 日工督會議(四)原契約土石方鬆實方之疑義，經

施工單位同意以契約數量辦理運棄，同意解除列管。 

          (四) 請設計監造單位與施工單位預先排定鋼構與場鑄段結合(上樑)

執行方式及期程，儘早提供市府供辦理相關督導視察事宜。 

          (五) 本案橋版地坪施作方式，請設計監造單位儘速確認，避免影響

變更設計辦理時程。 

          (六) 既有抿石子彩繪堤防及漁港內設施因施工致部分設施剝落或

損壞，請設計監造單位督促施工單位後續復原。 

         (七) 有關設計監造單位所提本案施工範圍空中拍攝，請以不影響工

程進行及漁船作業為前提方式辦理。 

         （八）有關漁業署之漁業工程管理系統，請設計監造單位及施工單位

定期上網填寫。 
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          (九) 現場督導 BB0K+80~BB0K+40間橋墩柱鋼筋及

BB0K+130~BB0K+110間橋墩基礎鋼筋混凝土渣噴濺及殘留，           

請設計監造單位督處促施工單位盡速完成改善，並將改善資

料報府備查。 

 

(以下空白) 


