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「望海巷海灣串聯計畫」長潭里漁港及望海巷漁港轉型優化工程 

-望海巷漁港友善人行暨景觀工程」工程督導會議紀錄 

 

一、會議時間：109年 11月 9日(星期一)上午 11時 00分 

二、會議地點：長潭里長青聚會所 

三、主持人：黃處長○○               紀錄：胡○○ 

四、出席單位：  

    一口規劃設計顧問有限公司:林○○、宋○○、林○○ 

虹泰營造有限公司：蔡○○、柯○○ 

本府產業發展處(農漁管理科)：曾○○、李○○、賴○○ 

本府產業發展處(海洋及農漁發展科)：蔡○○、陳○○ 

本府產業發展處(大地及農漁工程科)：廖○○、胡○○ 
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五、各單位報告： 

    （一）設計監造單位（一口規劃設計顧問有限公司）：略 

    （二）施工單位報告（虹泰營造有限公司）：略 

六、會議結論： 

          (一) 依簡報內容：本案開工日期 108 年 12 月 28 日，截至 109 年

11月 9日，未變更設計前預定進度 100%，實際進度 81.28%，

已落後 18.72%；變更設計經設計監造單位建議擬增加工期 47

天，預計完工日期至 109年 12 月 17日。目前現況落後原因：

○1 施工界面整合討論。○2 天候狀況影響施工。○3 分項施工工班

尋覓或配合困難。○4 變更設計增加施工工項尚未填列進度。近

期施工項目有欄杆立柱安裝、橋版 EVA防水層施工、鋼構橋施

工、工區四 BB0K+55~BB0K+105 橋版鋼筋、模板施作及混凝土

澆置等。 

          (二) 經會同現勘後，本案為市府列管工程案件，感謝設計監造單位

及施工單位的努力，仍請設計監造單位督促施工單位注意施工

安全並兼顧工程品質，把握天候及工期，及早因應工進需求，

以期能年底前如質完工。 
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