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「望海巷海灣串聯計畫」長潭里漁港及望海巷漁港轉型優化工程 

-望海巷漁港友善人行暨景觀工程」工程督導會議紀錄 

 

一、會議時間：109年 12月 3日(星期四)上午 9時 

二、會議地點：長潭里長青聚會所 

三、主持人：廖科長○○             紀錄：胡○○ 

四、出席單位：  

    一口規劃設計顧問有限公司:林○○、宋○○、羅○○ 

虹泰營造有限公司：蔡○○、黃○○、柯○○ 

本府產業發展處(農漁管理科)：李○○ 

本府產業發展處(海洋及農漁發展科)：請假請假 

本府產業發展處(大地及農漁工程科)：廖○○、胡○○ 
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五、各單位報告： 

    （一）設計監造單位（一口規劃設計顧問有限公司）：略 

    （二）施工單位報告（虹泰營造有限公司）：略 

六、會議結論： 

          (一) 編號 C0624路燈電桿已採掛壁方式設置於執檢站牆面，且施工

單位已於執檢站協調完成，執檢站已無意見，請施工單位附上

有日期之已完成照片佐證及供參。 

          (二) 基地內已完成線路空管預留於擋土牆內，待日後台電電桿遷移

及下地後供線路管溝使用。 

          (三) 本案鋼構焊接作業為主要工項，影響主結構物強度、耐久…等

性質，請設計監造單位督促施工單位依相關作業規範施作及檢

驗。 

          (四) 近日因天候因素連日降雨影響，除應掌握天候趕工外，仍應顧

及施工品質及安全性，如因天候因素影響施工要徑部分，請施

工單位依契約規定提出工期展延，並檢附完整佐證資料，由設

計監造單位覈實審核。 

          (五) 工區 1 涉他案已完成木棧道部分與本案橋版與木棧道交接處

仍有寬度不一致之介面問題，設計監造單位建議於本工區內橋

版末段截水溝往前移置，橋版舖面延伸，該調整未涉及變更設

計，橋版延伸部分依實際施作數量於竣工時結算，請施工單位

配合調整，並於竣工圖說作修正。 

          (六) 斜坡道引道側牆收尾，設計監造單位建議為配合現況整體性與

一致性，擬採與原契約北寧路側施作翼牆方式辦理，原則上尊

重設計監造單位建議，請設計監造單位提出實際施作位置與設
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計圖說，供施工單位據以辦理，後續於竣工時修正竣工圖說及

依實際施作數量於竣工時結算。 

          (七) 目前漁港內電箱已拆除，後續須遷移設置，請施工單位於工程

結束前全面檢視及確認港區照明是否已恢復原有功能。另原有

海堤牆面拆除部分，請施工單位於工程結束前一併修復。 

          (八) 本案自行車道下坡銜接截水溝處，依一般騎車及使用習慣於轉

彎處易急煞車，可能會有打滑之虞，請設計監造單位檢討是否

需修正截水溝材質、型式等。 

        

 

(以下空白) 

 

                

 

 

 

 

 


