
案件(工程)名稱 基隆市中正路人行環境改善計畫
基隆市暖暖區八堵國小暨基隆高中

通學步道改善計畫
長興國小周邊通學步道改善工程

基隆市中山區德安路永續提升人行

安全改善工程
八斗國小周邊通學步道改善工程

信二路壽山路口及正信路東信路口

行人安全設施改善工程

基隆市安樂區長庚生活圈人行環境

改善工程計劃書

案件分類 規劃設計案 規劃設計及施工案 規劃設計及施工案 規劃設計及施工案 規劃設計及施工案 規劃設計及施工案 施工案

改善項目
計畫範圍內人行環境步行空間改善

規劃及設計

設置實體通學步道

檢討道路路口安全及無障礙友善設

施，全面改善並提升安全性

協調退縮圍牆，釋出人行道空間

更新既有道路照明，改善夜間通學

環境

計畫範圍內人行環境步行空間改善

規劃及設計

人行道寬2(m)、道路品質改善寬

13(m)以及新設共同管道長229(m)

計畫範圍內人行環境步行空間改善

規劃及設計

路口行人安全設施改善

人行道障礙物排除

新設標線型人行道改善

整體人行環境及無障礙環境建置改

善

減少路側障礙物善

路口行人安全設施改善

人行道障礙物排除

新設標線型人行道改善

整體人行環境及無障礙環境建置改

善

減少路側障礙物善

施工地點

本案係規劃設計案，欲分兩階段改

造基隆市中正區「中正路」起於中

正路與省道台2線路口，終於台2線

與台62甲線交會處之路段，路寬約

28至30公尺，總長約1.5公里之範圍

八堵路源遠路口起至水源路源遠路

口，全長約為600m

本計畫範圍基隆市七堵區東新街(長

興國小後門-七堵火車站後站對向)

之長興國小側通學步道改善，改善

長度為180M

起點位於復興路與德安路路口，終

於德安路與台2己線路口，為南北

向主要道路，道路長度約200m，道

路寬度約15m

本計畫範圍八斗國小家長接送區至

調和街一巷調和街公有市場巷口約

85m

本計畫範圍路口為信二路與壽山路

之路口、正信路與東信路之路口，

施作面積合計約880平方公尺

本計畫總長約1,056.6公尺，共劃分

為三個街廓，1.安樂路二段(麥金路

起點至自強隧道口)，計畫道路全長

約827.8m；2.安和一街(安樂路二段

至基隆市稅務局)，計畫道路全長約

55m；3.建德幼兒園，計畫道路全長

173.8m。

目前進度

修正計畫書業於113年10月9日同意

備查，刻正簽辦預算墊付及成立預

算作業中

已於113年9月20日辦理勞務資格標

開標，於113年10月11日召開評選會

議，10月22日評選結果核定，10月

29日議價決標，10月30日刊登決標

公告，現履約中。

已於113年9月20日辦理勞務資格標

開標，於113年10月11日召開評選會

議，10月22日評選結果核定，10月

29日議價決標，10月30日刊登決標

公告，現履約中。

10月17日開標因無廠商投標而流標

，刻正檢討標案相關內容。

113年9月4日預算書(勞務案)奉核在

案,並於113年9月9日上網公告,已於

113年9月16日開資格標,於113年9月

23日召開評審會,113年10月14日辦理

議價,並完成訂約事宜。

113年9月18日預算書奉核在案,並於

113年9月19日上網公告(勞務案)預計

於113年9月27日開資格標，19/27開

資格標,10/23評審結果核定,11/1議價

，11/5刊登決標公告，訂約中。

113年11月15日辦理公開閱覽，意見

送達期限制113年11月22日止，完成

程序後賡續辦理招標作業。

預訂完工日期 預計114年4月30日完成規劃設計成 預計114年12月31日 預計114年12月31日 預計114年12月31日 114年9月20日 預計114年9月20日 預計114年11月07日

施工前照片 後補 後補 後補 後補 後補 後補

施工中照片 後補 後補 後補 後補 後補 後補

施工後照片 後補 後補 後補 後補 後補 後補

其他公開訊息(如公告、公

聽會、設計說明會、施工

說明會、地方會勘資訊等)

俟規劃設計內容完成後附上規劃設

計圖
後補 後補 後補 後補 後補 後補

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形㇐覽表

基隆市路口類改善詳下列網址

https://www.klcg.gov.tw/tw/tourism/4191.html


