
案件(工程)名稱 基隆市中正路人行環境改善計畫
基隆市暖暖區八堵國小暨基隆高中

通學步道改善計畫
長興國小周邊通學步道改善工程

基隆市中山區德安路永續提升人行

安全改善工程
八斗國小周邊通學步道改善工程

信二路壽山路口及正信路東信路口

行人安全設施改善工程

基隆市安樂區長庚生活圈人行環境

改善工程計劃書

基隆市人本環境永續提升整體規劃

計畫

案件分類 規劃設計案 規劃設計及施工案 規劃設計及施工案 規劃設計及施工案 規劃設計及施工案 規劃設計及施工案 施工案 規劃設計案

改善項目
計畫範圍內人行環境步行空間改善

規劃及設計

設置實體通學步道

檢討道路路口安全及無障礙友善設

施，全面改善並提升安全性

協調退縮圍牆，釋出人行道空間

更新既有道路照明，改善夜間通學

環境

計畫範圍內人行環境步行空間改善

規劃及設計

人行道寬2(m)、道路品質改善寬

13(m)以及新設共同管道長229(m)

計畫範圍內人行環境步行空間改善

規劃及設計

路口行人安全設施改善

人行道障礙物排除

新設標線型人行道改善

整體人行環境及無障礙環境建置改

善

減少路側障礙物善

路口行人安全設施改善

人行道障礙物排除

新設標線型人行道改善

整體人行環境及無障礙環境建置改

善

減少路側障礙物善

全市道路盤點，並逐年規劃改善地
點。

施工地點

本案係規劃設計案，欲分兩階段改

造基隆市中正區「中正路」起於中

正路與省道台2線路口，終於台2線

與台62甲線交會處之路段，路寬約

28至30公尺，總長約1.5公里之範圍

八堵路源遠路口起至水源路源遠路

口，全長約為600m

本計畫範圍基隆市七堵區東新街(長

興國小後門-七堵火車站後站對向)

之長興國小側通學步道改善，改善

長度為180M

起點位於復興路與德安路路口，終

於德安路與台2己線路口，為南北

向主要道路，道路長度約200m，道

路寬度約15m

本計畫範圍八斗國小家長接送區至

調和街一巷調和街公有市場巷口約

85m

本計畫範圍路口為信二路與壽山路

之路口、正信路與東信路之路口，

施作面積合計約880平方公尺

本計畫總長約1,056.6公尺，共劃分

為三個街廓，1.安樂路二段(麥金路

起點至自強隧道口)，計畫道路全長

約827.8m；2.安和一街(安樂路二段

至基隆市稅務局)，計畫道路全長約

55m；3.建德幼兒園，計畫道路全長

173.8m。

目前進度

本案已於113年12月2日進行議價簽

約，12月11日檢送服務實施計劃書

，業務科審查中。

已於113年9月20日辦理勞務資格標

開標，於113年10月11日召開評選會

議，10月22日評選結果核定，10月

29日議價決標，10月30日刊登決標

公告，於12月12日召開第1次基本設

計審查會。

已於113年9月20日辦理勞務資格標

開標，於113年10月11日召開評選會

議，10月22日評選結果核定，10月

29日議價決標，10月30日刊登決標

公告，於12月12日召開第1次基本設

計審查會。

案於114年1月15日召開評選會議，

刻正辦理後續採購程序。

113年9月4日預算書(勞務案)奉核在

案,並於113年9月9日上網公告,已於

113年9月16日開資格標,於113年9月

23日召開評審會,113年10月14日辦

理議價,並完成訂約事宜,113年12月

23日細部設計審查。

113年9月18日預算書奉核在案,並於

113年9月19日上網公告(勞務案)預

計於113年9月27日開資格標，19/27

開資格標,10/23評審結果核定,11/1議

價，11/5刊登決標公告並訂約完

成,11/25核定勞工名冊及服務實施計

已辦理3次公開招標，因無廠商投

標而流標，刻正檢討預算及書圖。
辦理成立預算作業中

預訂完工日期 預計114年4月30日完成規劃設計成 預計114年12月31日 預計114年12月31日 預計114年12月31日 114年9月20日 預計114年9月20日 預計114年11月07日 後補

施工前照片 後補 後補 後補 後補 後補 後補 後補

施工中照片 後補 後補 後補 後補 後補 後補 後補

施工後照片 後補 後補 後補 後補 後補 後補 後補

其他公開訊息(如公告、公

聽會、設計說明會、施工

說明會、地方會勘資訊等)

俟規劃設計內容完成後附上規劃設

計圖
後補 後補 後補 後補 後補 後補 後補

基隆市路口類改善詳下列網址

https://www.klcg.gov.tw/tw/tourism/4191.html

內政部「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形㇐覽表


