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22-1-1

•機關辦理「○○文化園區工程-多功能展演中心」新建工程

-廠商資格：
甲級營造業、甲級水管電器承裝業及甲等冷凍空調業共同投標

-本案歷經 4次公開招標，

或因投標廠商家數不足或因無廠商投標 致流(廢)標

-機關採22-1-1辦理第1次限制性招標(無廠商投標)

-經檢討後放寬資格為甲級營造業且放寬履約期限，採22-1-1 招標

「重大改變者」之涵義宜依個案情形認定，例如廠商資格的
放寬、數量的明顯變更等。

「以公開招標、選擇性招標或依第九款至第十㇐款
公告程序辦理結果，無廠商投標或無合格標，且
以原定招標內容及條件未經重大改變者」

異常情形：

案經招標評選結果無合格廠商，
機關於續辦招標期間，為維護管理之正常運作為由，
就「前案」簽依§ 22-1-1，洽原廠商續約
（期間為1個月，若屆時仍未決標，得再延⾧1個月）

某機關辦理「○ ○機關清潔、機電等維護管理委外服務
案 」採購金額2,700萬元，招標方式22-1-9
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22-1-2 「屬專屬權利、獨家製造或供應、藝術品、
秘密諮詢，無其他合適之替代標的者。 」

簽辦採購簽呈載明「…擬採購形象廣告悠遊卡之規格如下：
(㇐)卡片套組：含悠遊卡、紙質封套、OPP外包裝袋及防水PU卡片夾

(二)外觀設計：…由悠遊卡公司設計卡面、封套及PU卡片夾，經本公司

確認樣張後，再行製作包裝…」

●機關採購「形象廣告悠遊卡」㇠批

係悠遊卡股份有限公司獨家商品

本案採購標的作業含悠遊卡、卡面設計及製作封套、PU卡片夾，然
本案除悠遊卡以外之卡面設計、封套、及PU卡片夾等工作項目仍有
其他替代廠商可以提供該等服務，機關卻將其整併採購

機關依本法第22條第1項第2款洽悠遊卡股份有限公司獨家議價，
其究否有本法施行細則第23條定有「機關辦理採購，屬專屬權利
或獨家製造或供應，無其他合適之替代標的之部分，預估金額達
採購金額之分之五十以上，分別辦理採購確有重大困難之虞，必須
與其他部分合併採購者，得依本法第22條第1項第2款規定採限制
性招標」之情形，機關允宜檢討釐清。

簽呈逕以廠商之報價單，作為機關之
全案預算，且無相關之分析(分列悠遊
卡、設計、封面等細項價金)，其是否
符合市場行情及有效提供核閱人員相
關資訊不無疑義，請檢討
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22-1-3
「遇有不可預見之緊急事故，致無法以公開或選擇性
招標程序適時辦理，且確有必要者 」

●●年振興經濟新方案-某農水路改善計畫
農委會補助2800萬元，農水路改善工程委託技服契約金額200萬元

機關簽辦理由：
機關考量該增加經費之計畫需於年底完成發包，距年底僅4個月餘

，逕依政府採購法第22條第1項第3款規定，以遇有不可預見之緊

急事故為由採限制性招標，與原委託廠商以增加原契約工程預算

額度(2800萬餘元增加至4200萬餘元)，變更契約金額追加約108

萬元(工程費7.5%)

有㇐種急…….叫做自己很急！！.......

●該案追加計畫補助時間距年度結束尚有4個月餘，依機關辦理
補助經費之工程委託技術服務採購簽呈所載，以政府採購法第22
條第1項第9款規定，採公開評選迄至完成工程公開招標及簽訂契
約為止，評估需時95天，尚足敷採公開評選方式辦理。

●惟機關逕以遇有不可預見之緊急事故，採限制性招標追加契約
金額，核與上開政府採購規定情由未符，且核有工程會函示錯誤
態樣情事，相關人員涉有疏失。

※ 應避免緊急採購之後續擴充
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【稽核意見供參】

規格為「難燃、低煙、無毒」之電纜車線，惟原購車規範係
87年訂定，原規格僅要求防燃，本次採購標的規格升級本次採購標的規格升級已已
非原採購之標的非原採購之標的，難謂符合，難謂符合2222--11--44適用要件適用要件。

質疑機關 招、決標方式 違反法規

機關辦理「○○ ○○線..等2項」
●採限制性招標，22-1-4 指定廠牌、規格，公開徵求

不特定廠商投標
●理由「為維持列車控制與監視之功能，須與原車相容或互通，

方能不影響行車安全。」

不當分批

機關辦理「105 年度○○活動」暨「保育活動與節電宣傳計畫」

40 項摸彩品 450個
宣導品

預算金額19 萬7,700 元，惟於104 年12 月31 日
同日分案逕洽○○○國際有限公司採購，

決標金額為9 萬8,500 元及9 萬9,000 元

違反中央機關未達公告金額採購招標辦法第6條規定
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A：○○監測儀器
B：○○大樓新建工程固定式○○顯示○○系統採購案

案A及案B皆屬未達公告金額之採購
機關依未達公告採購辦法第2條第1項第2款「符合本法第22條第1
項第16款所定情形，經需求、使用或承辦採購單位就個案敘明邀
請指定廠商比價或議價之適當理由，簽報機關首⾧或其授權人員
核准者，得採限制性招標，免報經主管機關認定」規定辦理

●2案採購之標的物，市場上皆有諸多供應廠商， 應不致於僅有1家
廠商可符合需求

●案B理由為「因需整合原有○○所之即時○○監測顯示系統 」，
經稽核時實地檢視該監視系統，其並非將原有○○大樓系統整合於
單㇐操作介面，僅係於同㇐台電腦中顯示噪音資料而已，其尚難謂
「系統整合」。

【稽核意見文字供參】

●案A及案B皆係依「○○大樓新建工程監督委員會」之決議事項而簽
辦採購，所需費用皆由「 ○○新建工程管理費」款項下支應。

●案B購置之○○示看板、監視系統及遠端連線設備，需與案A購置之
○○監測器2台及監測軟體相互搭配運作(將案A建置讀取到之○○數值
連線至案B的顯示看板)，才能發揮預期功能。

●除有本法施行細則第13條之情形外，為避免有化整為零之疑慮，違反
本法第14條規定，機關允宜併案辦理招標。請查察本會90年3月20日工
程企字第90007893號函釋 。
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查預算分析表載明「詢問○家廠商，並會同至現場勘查討論後得報

之報價…」，其詢價方式恐有違反本法第34條第1項前段規定「機
關辦理採購，其招標文件於公告前應予保密」之虞，且該○家廠商

恐提前知悉招標規範而得提早準備，機關宜注意本法第6條「機關
辦理採購，應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無

正當理由之差別待遇」，並嗣後建議參酌本法第34條第1項後段但
書規定採「但須公開說明或藉以公開徵求廠商提供參考資料者，不

在此限」方式詢價。

【稽核意見文字供參】

機關洽廠商訪價之項目與採購規範之項目相同

政風單位因故未派人監辦且未事先簽辦核准？

「政風單位因故未派人監辦且未事先簽
辦核准」之情形，如屬公告金額以上採
購或未達公告金額採購但應比照公告金
額以上採購辦理監辦者，已違反政府採
購法第13條第1項及旨揭辦法第5條規定

工程會91.11.20工程企字第09100492650號函

是否照常進行採購程序，
由招標機關依本法第6條
及第48條規定
本於權責自行核處。

機關辦理採購案件，有未依前揭規定派員監辦時，則該採購案件所踐
行之各程序（開標、比價、議價、決標及驗收等），依政府採購法及
其相關解釋函並無當然無效之規定，惟採購機關若有前述之情事，應
依採購人員倫理準則檢討採購人員之疏失責任。
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得標廠商未具備原住民廠商資格，
機關卻審查認定為原住民廠商

分包廠商相同

如不同投標廠商均列同一分包廠商，
是否構成異常關聯??

●僅分包廠商相同，尚非屬政府採購
法第50條第1項第5款重大異常關聯
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評選會議出席人數

機關訂於某日召開評選會議，事前得知當日

某些外聘專家、學者無法出席，將造成外聘

專家、學者出席人數未達2人且出席比率未
達出席委員人數之1/3。

機關立即重新遴選當日可出席的外
聘專家、學者以補足出席人數與比
率，妥適嗎?
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●依審議規則第9條規定：若評選委員有採購評選委員會審
議規則第14條情形或其他原因未能繼續擔任委員，致委員總致委員總
額或專家、學者人數未達規定者額或專家、學者人數未達規定者，應另行遴選委員補足之。

●前開所稱「致委員總額或專家、學者人數未達規定者」
係指評選委員總人數少於5人，或專家、學者人數加總少於2
人或委員總數之1/3等情形。

●本案之委員不克出席不克出席，非前項不能繼續擔任委員之情形
(喪失評選委員身份)，建議如專家、學者人數未達規定，機
關應另行擇日召開評選委員會會議。

評選會議出席人數

哪些要驗收自己要知道

招標文件「材質特性說明」注意第2點載明「得標廠商交貨前，
須自行將上述材質檢驗合格報告、出貨、授權或認證證明1份送
交本廠，以作為日後驗收之依據」。

查驗收紀錄內廠商提供「財團法人紡織產業綜合研究所」

○○年○○月○○日出具之試驗報告，僅就表布成份部分

進行試驗，未見有關裡布成分及防風與防風係數之相關試

驗報告，機關即核予驗收合格，未臻確實。

得標廠商所提之材質特性說明為
衣物成份規格說明：
1.布料品名—桃皮紡條紋布（高密度防風布）（黃色）
2.表布及裡布成份--100％ POLYESTER（聚脂纖維）

驗收
紀錄


