

基隆市港道路交通安全聯席會報 111 年第 12 次會議紀錄

壹、時間：111 年 12 月 15 日（星期四）14 時 00 分

貳、地點：基隆市政府四樓簡報室

參、主席：林市長右昌

肆、出（列）席單位及人員：（如附表）

紀錄：李佳雯

伍、頒贈感謝狀：

為感謝顏顧問進儒、周顧問家慶、蕭顧問再安、鄭顧問愷玲、莊顧問敬聖及童顧問子瑋對於本市道路交通安全工作的協助與督導，頒贈感謝狀。

陸、主席致詞：略。

柒、提案討論：

基隆港東岸郵輪廣場串接工程及市區工程範圍施工交通維持計畫案（基隆市政府都市發展處）

一、蕭顧問再安：

- （一）本案鋼構吊裝工程為夜間施工，為避免用路人誤闖工區，請再檢視夜間照明設置位置。
- （二）應擴大施工改道告示牌面設置範圍，以利用路人即早因應施工道路封閉，改道分流。

二、周顧問家慶：

- （一）施工改道告示牌面，目前僅規劃於市區範圍，應擴大至上游路段設置改道施工告示牌面，以利用路人提前得知改道資訊，達到分流的效果。
- （二）簡報說明將對義交進行勤前教育，並提前 30 分鐘進駐，與計畫書所列到勤時間 07:00 有所差異，請確認義交執勤時間；另義交主要為協助引導車輛，倘若因施工發生車輛回堵情形，

需何時啟動車輛分流措施、義交間如何橫向聯繫等事宜，請於交通維持計畫書內詳細補充說明。

- (三) 簡報說明本案工程施作期間，東岸郵輪廣場西側將開放行人通行，近期基隆因連日降雨，部分人行空間之水泥鋪面因青苔滋生有濕滑情形，故提醒施工單位，應注意開放行人通行空間之防滑措施。

三、莊顧問敬聖：

- (一) 施工期間路段及路口道路服務水準皆呈現下降情況，例假日交通情形應比預期更加惡化，故除擴大改道告示牌面範圍外，應研議實施調撥車道等措施減輕交通衝擊，以降低對市中心交通影響。
- (二) 中正路臨時支撐架工程，建議縮減東岸高架橋前端交通維持設施，以增加中正高架橋直行中正路段之儲車空間，避免車輛回堵影響仁一路口。

四、顏顧問進儒：

- (一) 鋼構吊裝工程雖為夜間施工，惟須封閉道路施作，且施工工期長，請評估與檢討夜間改道繞行之車輛數、所規劃改道路線道路容量、及改道路線是否需配合調整標線等。
- (二) 現況市民廣場已設置施工圍籬，請工程主辦單位說明是否影響市民廣場周邊人行道，因人行道屬道路範圍，倘有影響應依審查程序，先通過道安會報審議後，才能設置施工圍籬。

五、簡科長翊哲：於道安交維小組審查會議已提出，本案工程於喜豬橋上進行相關吊裝工程作業，應評估喜豬橋路面載重限制及橋樑結構安全。

六、蘇處長先知：

- (一) 施工期間如發生車輛回堵情形，倘有號誌時制配合調整需求，請具體補充號誌時制調整方案；另規劃改道路線，因部分路段或路口，非供車輛停等與迴轉使用，故應派遣義交協助於改道路段進行指引。
- (二) 另建議美化人行動線改道告示牌面，並放大改道動線圖示，提高人行導引的效果。

七、 主席裁示：

- (一) 請工程主辦單位補充鋼構工程吊車施工作業位置圖說，以利相關單位檢視及確認施工位置。
- (二) 本案工程施作範圍位於市區中心車流量高，應擴大施工改道宣導範圍，並將施工範圍周邊仁一路、信一路、中正路、義一路、義二路等納入改道施工告示牌面佈設區域，俾利用路人提前因應及改道。
- (三) 鋼構工程於夜間施作、日間恢復通車，其道路上方尚未閉合之鋼構工程，應確認及加強相關工程施工安全措施，並請將民眾心理納入考量。
- (四) 中正路臨時支撐架工程，施工期間將佔用中正路 4.7M 路寬，期間北向內側減少 1 車道、南向內側車道剩餘 3.2M 供車輛通行，請工程主辦單位評估車道及標線調整配置，避免信一路左轉上高架橋之車輛產生壓線違規等影響交通安全情形發生。
- (五) 本案交通維持計畫照案通過，請依顧問及與會代表意見確實修正交通維持計畫書，並由業務單位及顧問確認修正內容後，再行辦理後續程序。

捌、 交通執法專案報告

主席裁示：

一、請警察局配合交通部將路口安全、不禮讓行人優先通行及未依規定讓車之違規車輛列為重點取締項目，持續加強相關交通安全防治作業。

二、報告資料准予備查。

玖、報告事項：

一、歷上次會議提案辦理情形：

主席裁示：准予備查，繼續列管。

二、主席指示事項管制表

主席裁示：准予備查，繼續列管。

三、各小組計畫執行情形：

(一) 主席裁示：

(二) 110 年度執行成果初評建議改進事項未結案管制表編號 2 同意解除列管。

(三) 交通處行人(尤其高齡)道路環境改善計畫執行成效良好，獲得交通部肯定，明年度應持續爭取經費，於本市其他重要路口建置；另請依周顧問家慶建議，分析感測及警示設備執行效果，以利未來廣泛應用於本市各路口。

(四) 因本市行人違規穿越道路事故情形嚴重，請交通處依周顧問家慶建議，考量民眾通行需求，評估是否設置路段中行人穿越線。

(五) 莊顧問敬聖所提規劃家長接送區事宜，請教育處盤點各校需求，並與交通處及工務處等相關單位研議。

(六) 感謝各小組用心執行院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」，明年度亦請各小組持續努力，爭取更好的成績。

壹拾、臨時動議：

一、莊顧問敬聖提：

(一) 城際轉運站周邊交通問題仍待解決，請交通處持續進行相關檢討及規劃。

(二) 中山二路/中華路/復旦路路口確實有許多事故，任內已提出中華路郵局側設置人行道，串聯仙洞隧道形成環狀線公園，以及於復旦路規劃建置牛肉麵一條街等建議，請市府持續研議辦理。

二、周顧問家慶提：

(一) 中山二路/中華路/復旦路商業行為發達，路口車流動線複雜，且其周邊人行動線不佳，建議可納入明年度進行相關規劃。

(二) 上班尖峰時段於國光客運基隆站忠一路旁，常有車輛違規臨停上下車，占用車道影響車輛通行。

三、主席：

請工務處、觀光及城市行銷處、交通處及區公所等相關單位，將顧問建議納入評估規劃，作為未來施政重點之參考。

壹拾壹、顧問指導：無。

壹拾貳、主席結論：無。

壹拾參、散會。

