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一、基隆市政府(以下簡稱本府)為追蹤列管重大公共工程執

行情形，並督導、協調及協助解決工程執行過程遭遇之

困難問題，特制定本計畫。 

二、本計畫列管之重大公共工程，指本府各機關(單位)執行

之工作： 

（一）預算金額達新臺幣二千萬元以上之工程或規劃設計

工作。 

（二）經市長交辦納入本會報之案件。 

（三）經本會報決議納入列管之案件。 

清潔、養護、維修等例行性開口契約案件不納入列管。 

三、本會報定期召開，其主要任務如下： 

（一）以全生命週期管控之理念，針對公共工程進行整體

性之定期檢討執行狀況。 

（二）各機關(單位)執行公共工程遭遇跨局(處)困難之協

調處理。 

（三）其他有關公共工程事項之協調推動。 

四、本會報置召集人一人，由本府副市長擔任，綜理本會報

事務；置副召集人一人，由本府秘書長擔任。 

本會報置執行秘書一人，由本府工務處處長擔任；置秘

書一人，由本府工務處副處長擔任，承本會報召集人之

命，處理本會報相關事務。 

五、本府各機關(單位)應設置專責人員，負責配合本會報之

彙辦作業。 

六、符合第二點之列管案件，各機關(單位)應主動於成立採

購預算階段，即依本會報之管制表提報列入本會報。 



七、本計畫列管案件執行成效之獎懲規定，或未主動依第六

點提報案件者，依「基隆市政府及所屬機關學校公務人

員獎懲案件處理要點」規定辦理。 

八、本計畫奉核定後實施。 


